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Uno de los grandes problemas en el ámbito de gestión de proyectos en el sector de la 
construcción es el de análisis y control de costes. Es muy habitual que en las obras se produzcan 
desviaciones de plazos y costes, siendo los costes un factor que puede ser determinante en el 
desarrollo de la obra ya que el presupuesto disponible suele ser limitado y las desviaciones de 
costes puede tener como consecuencia que la obra no pueda terminarse. En el desarrollo de un 
proyecto de una promoción residencial la partida presupuestaria más importante teniendo en 
cuenta el importe y la incertidumbre es el presupuesto de ejecución de la obra. Se podría decir 
que el hecho de que se produzcan o no desviaciones en los costes de ejecución de la obra 
pueden suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de una promoción residencial.  
Existen multitud de sistemas de análisis y control de costes empleados para controlar los costes 
de obra en el desarrollo de la ejecución de la misma, pero carecen de herramientas para poder 
acopiar información que sea válida en ocasiones futuras. En este trabajo se propone una 
metodología de análisis y control de costes de obra de promociones residenciales basada en 
unos sistemas de clasificación estandarizados. Mediante la aplicación de la metodología 
propuesta la información de análisis de costes se estandariza y al hacer esto pueden compararse 
obras y generar bases de datos que permitirán un mejor análisis de promociones futuras. 
Para realizar el desarrollo de esta metodología se proponen unos sistemas de clasificación por 
medio de los cuales se reasignan los costes detallados en el presupuesto de ejecución de la obra 
obteniendo de esta manera una información mucho más uniforme de los costes de obra. 
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One of the major problems in the field of project management in the construction sector is that 
of analysis and cost control. It is very common that in the works there are deviations of terms 
and costs, being the costs a factor that can be decisive in the development of the work since the 
available budget is usually limited and the cost deviations can have as a consequence that the 
work It can't be over. In the development of a residential development project, the most 
important budget item taking into account the amount and uncertainty is the budget for the 
execution of the work. It could be said that the fact that deviations in the costs of execution of 
the work occur or not can make the difference between the success or failure of a residential 
development. 
There are many systems of analysis and cost control used to control the costs of work in the 
development of the execution of the same, but lack tools to collect information that is valid on 
future occasions. This work proposes a methodology for the analysis and control of residential 
development work costs based on standardized classification systems. By applying the proposed 
methodology, the cost analysis information is standardized and by doing this you can compare 
works and generate databases that will allow a better analysis of future promotions. 
To carry out the development of this methodology, classification systems are proposed by 
means of which the costs detailed in the budget for the execution of the work are reallocated, 
obtaining in this way much more uniform information on the construction costs. 
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Desde el punto de vista de la dirección de proyectos el desarrollo de una promoción residencial 
puede considerarse como un proyecto. Dentro de este proyecto existirán los diferentes 
apartados de gestión de plazos, costes, calidad, riesgos,  ... Este trabajo fin de master se centra 
en el apartado de los costes y más concretamente en uno de sus apartados, puede que el más 
importante, como es el de los costes de ejecución de la obra. 
El objeto del presente trabajo fin de máster es realizar el diseño y validación de una metodología 
para el análisis de costes de obra en promociones residenciales. Para ello se hará un análisis de 
la situación existente y se expondrá una metodología de análisis de costes de obra aplicada a 
proyectos de promociones residenciales validándola mediante su aplicación en casos reales y 
con el análisis de los resultados obtenidos. 
1.2. ALCANCE 
1.2.1. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
Uno de los grandes problemas en el ámbito de gestión de proyectos en el sector de la 
construcción es el de análisis y control de costes. Es muy habitual que en las obras se produzcan 
desviaciones de plazos y costes. En el caso de los plazos es un factor a tener en cuenta, pero en 
contadas ocasiones es un factor determinante para que la obra se pueda llevar a cabo ya que 
tarde o temprano se terminará. Cuando se habla de costes, sin embargo, sí que se habla de un 
factor que puede ser determinante en el desarrollo de la obra ya que el presupuesto disponible 
sí que suele ser limitado y las desviaciones de costes puede tener como consecuencia que la 
obra no pueda terminarse. 
En el desarrollo de un proyecto de una promoción residencial la partida presupuestaria más 
importante teniendo en cuenta el importe y la incertidumbre es el presupuesto de ejecución de 
la obra. El resto de partidas son de cálculo más sencillo por lo que será a los costes de obra a los 
que haya que prestarle más atención.  
Se podría decir que el hecho de que se produzcan o no desviaciones en los costes de ejecución 
de la obra pueden suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de una promoción residencial. 
Por lo tanto, cualquier herramienta que permita mejorar el control de costes de ejecución de 
obra en una promoción residencial se considera de vital importancia. 
1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
Existen multitud de sistemas de análisis y control de costes empleados para controlar los costes 
de obra en el desarrollo de la ejecución de la misma, pero carecen de herramientas para poder 
acopiar información que sea válida en ocasiones futuras. Esta carencia genera la necesidad de 
hacer un análisis de costes que sea válido para hacer mejores estimaciones y anticipar 
problemas en futuras promociones residenciales.  
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En este trabajo se propone una metodología de análisis y control de costes de obra de 
promociones residenciales basada en unos sistemas de clasificación estandarizados. Mediante 
la aplicación de la metodología propuesta la información de análisis de costes se estandariza y 
al hacer esto pueden compararse obras y generar bases de datos que permitirán un mejor 
análisis de promociones futuras. 
1.2.3. BASE DE LA METODOLOGÍA 
La base de la metodología es la clasificación o reasignación de los costes de obra empleando 
unos sistemas de clasificación estandarizados. Los costes de obra están basados en un 
presupuesto de ejecución redactado por el proyectista encargado de desarrollar el proyecto 
arquitectónico. Estos presupuestos no siguen siempre el mismo esquema por lo que la 
información de análisis de costes obtenida no puede ser empleada en ocasiones futuras. Con el 
empleo de los 3 sistemas de clasificación propuestos en la metodología los costes quedan 
organizados de forma estandarizada permitiendo de esta manera acopiar información útil para 
promociones futuras. La definición de cuáles deben ser los tres sistemas de clasificación con los 
que se reordenen los costes de obra será el objetivo principal del trabajo. 
1.2.4. DESARROLLO EN DETALLE DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 
Una vez desarrollada la base de la metodología se hará una propuesta de cuáles deben ser los 
listados de categorías de cada uno de los sistemas de clasificación propuestos. La clasificación 
propuesta nace de un análisis exhaustivo de varios proyectos arquitectónicos, pero puede ser 
modificada en función de las necesidades de quien la aplique lo cual se considera una 
importante ventaja de la metodología. 
1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El presente trabajo fin de master está organizado en capítulos que pasan a resumirse a 
continuación: 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
En este primer capítulo se hace una introducción a la problemática a tratar en el presente trabajo 
fin de máster haciendo un breve resumen del tema a tratar, así como los objetivos perseguidos 
con este trabajo. 
CAPÍTULO 2: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En el segundo capítulo se hará un análisis del estado del arte haciendo un estudio del contexto 
en el que se sitúa la propuesta para poder centrar al lector en el tema tratado. Una vez hecho 
esto se describirá la situación actual, así como la problemática existente en el análisis y control 
de costes de obra en promociones residenciales.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PROPUESTA 
Una vez situado el lector en el estado del tema se realizará una descripción detallada de la 
metodología propuesta para mejorar la situación actual. Se realizará un desarrollo de los detalles 
de la metodología, su forma de aplicación y las ventajas obtenidas con su uso. 
CAPÍTULO 4: ESTUDIOS DE CASO 
Tras el desarrollo de la metodología se aplicará la misma a unos casos reales de obras 
residenciales para poder revisar los resultados obtenidos y comprobar si se cumplen las 
condiciones desarrolladas en el capítulo anterior. 
CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una vez aplicada la metodología en los casos del capítulo anterior se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos. 
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
Se presentarán las conclusiones obtenidas una vez aplicada la metodología y analizados los 
resultados. 
CAPÍTULO 7: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y POSIBLES APLICACIONES FUTURAS 
La metodología propuesta en este trabajo tiene muchas posibles aplicaciones futuras y en este 
capítulo se revisarán algunas de ellas. 
CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 
Listado completo de bibliografía y referencias. 
ANEXOS 
Para facilitar la lectura del presente trabajo se han separado en un anexo una serie de 
documentos auxiliares que aclaran detalles mencionados pero que se ha considerado más 
práctico que estén en un documento anexo. Se recomienda para la lectura de este trabajo que 
se realice con los dos documentos de forma que se haga una lectura de la memoria principal 
teniendo accesible el documento de anexos para su consulta en aquellos puntos en los que se 
desee profundizar en detalles. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
2.1. CONTEXTO 
El trabajo versa sobre una propuesta de metodología para realizar el control de costes de obra 
en edificaciones residenciales. Para poder entender la propuesta se considera oportuno hacer 
una descripción sobre cómo funciona el sector de la construcción residencial para lo que se hará 
una descripción de los principales factores intervinientes en dicho sector. Una vez centrado este 
punto se entrará en detalle en el aspecto relacionado con el control de costes en edificios 
residenciales. 
2.1.1. LOS AGENTES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
La Ley de Ordenación en Edificación [1] describe los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo y regula las responsabilidades de cada uno de ellos. El listado de agentes y la 
descripción de la Ley hace de los mismos es el siguiente: 
 PROMOTOR: Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 PROYECTISTA: El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 CONSTRUCTOR: agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
 DIRECTOR DE OBRA: El director de obra es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto 
 DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El director de la ejecución de la obra es el 
agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado. 
 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN: Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas 
capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en 
todo el territorio español será suficiente con la presentación de una declaración 
responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en 
la que tenga su domicilio social o profesional. 
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 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS: Se consideran suministradores de 
productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos 
de construcción. 
 LOS PROPIETARIOS Y USUARIOS: propietarios y usuarios finales del edificio. 
En el caso de los suministradores de productos aclarar que la ley entiende como producto de 
construcción “aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución” por lo que quedan englobados en este grupo no solo 
los proveedores que suministran material (almacén eléctrico) sino también aquellos que 
participan de alguna manera en la ejecución de la obra (electricista). 
2.1.2. ESTRUCTURA DE COSTES EN UNA PROMOCIÓN RESIDENCIAL 
En una promoción residencial existen costes de diferentes tipos siendo una posible clasificación 
de los mismos la expuesta a continuación: 
 Solares. 
 Ejecución de obra. 
 Honorarios técnicos. 
 Costes comerciales. 
 Costes financieros y relacionados. 
 Costes de gestión y otros. 
Aproximadamente el 80% de los costes detallados en la clasificación anterior están incluidos en 
los dos primeros apartados, siendo el primero de ellos relativamente fácil de estimar ya que el 
coste de los solares o terrenos puede estimarse de una forma muy aproximada una vez iniciada 
la negociación. 
El apartado de la ejecución de obra es la partida de mayor importe dentro de los costes de una 
promoción residencial suponiendo entre un 40 y un 60% de los costes de la promoción. La forma 
de calcular los costes de este apartado es mediante estimaciones basadas en superficies, 
número de viviendas, ... Así pues, puede decirse que la mayor partida presupuestaria de una 
promoción residencial resultará poco fiable ya que está basada en estimaciones que puede sufrir 
muchas desviaciones. 
Hacer correctamente la estimación de costes de obra de una promoción residencial es una tarea 
sumamente compleja dada la cantidad de variables a tener en cuenta (tipología viviendas, altura 
y planta edificio, nivel acabados, ...) así como el momento en el que se hace (en el momento de 
hacer esta estimación no se dispone de un proyecto que defina las características de las 
viviendas). Dada la cuantía de la ejecución de la obra, una buena estimación de los costes de 
construcción puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso de una promoción 
inmobiliaria. 
Por lo tanto, podría decirse que los costes de obra son la partida de mayor importancia dentro 
de la estructura de costes de una promoción residencial dado su importe y el riesgo existente a 
la hora de calcularlo. 
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2.1.3. PROCESO DE CONTROL DE COSTES EN UNA PROMOCIÓN RESIDENCIAL 
Para entender la importancia del control de los costes de obra dentro de una promoción 
residencial hay que tener en cuenta dos factores: por un lado, tendremos el importe o cuantía 
del apartado de la obra y su importante porcentaje respecto del total de inversión, aspecto este 
analizado en el punto anterior, y el momento y forma en el que se hace la estimación de costes 
de obra. 
Salvo en contadas ocasiones en las que las ventas estén aseguradas, como puede ser el caso de 
una promoción pública de VPO, el aspecto de más importancia a la hora de desarrollar una 
promoción inmobiliaria es el de las ventas, ya que por muy bien gestionado que esté un proyecto 
a nivel de costes, definición técnica, plazos, ... si las viviendas proyectadas no se venden la 
promoción será un fracaso. Es por ello que las ventas condicionan el desarrollo del proyecto. 
Resulta evidente que para realizar la venta ha de conocerse el precio del producto a vender, en 
este caso una vivienda. El problema radica en que para calcular este precio de forma fiable es 
necesario desarrollar un proyecto técnico donde se definan las características del edificio para 
poder valorar su coste pero hasta no tener un cierto porcentaje de ventas alcanzado se suelen 
minimizar los gastos para evitar riesgos siendo el desarrollo del proyecto técnico una de las 
inversiones que se realizan una vez se comprueba que el producto tiene salida al mercado. 
Esto genera una situación en la que se necesita un proyecto técnico para vender cuando hasta 
no saber si se vende no se invierte en el desarrollo de dicho proyecto técnico. La solución 
habitual es calcular los precios de ventas con unas estimaciones basadas en un proyecto básico 
donde se definen las características básicas necesarias para describir lo que se vende. 
Como consecuencia los riesgos que se asumen son altísimos ya que al desarrollar el proyecto de 
forma detallada pueden surgir gran cantidad de inconvenientes que alteren el producto ya 
vendido en precio o condiciones. Esto hace que una correcta estimación de costes de obra 
resulte vital para minimizar estos riesgos. 
2.1.4. MODELO DE PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS 
Montes Delgado [2] describe los dos modelos de presupuestación existentes en la actualidad: 
MODELO DE PREDIMENSIONADO 
“Los modelos de pre dimensionado proporcionan estimaciones de costes aproximadas de la 
ejecución de las obras proyectadas. Estos modelos se sirven de métodos estadísticos para 
elaborar sus predicciones. Por ejemplo, parten de análisis estadísticos tipológicos que 
establecen el coste medio por m2 de edificación construida expresado en una determinada 
unidad monetaria. De este modo, basta con conocer la superficie construida de la edificación 
para poder estimar su importe de ejecución. Se trata de modelos rápidos y sencillos que no 
proporcionan precisión en el análisis de los costes del subsistema ejecución, convirtiéndose el 
presupuesto en una dotación económica global en la que el detalle no tiene ninguna 
significación. Estas características le dotan de utilidad en estudios de viabilidad y presupuestos 
de proyecto.” 
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A la hora de hacer el planteamiento de ventas de una promoción inmobiliaria se dispone de unos 
datos básicos de las viviendas a construir (superficies, nivel acabados, ...). Por este motivo, éste 
será el método empleado para calcular los precios de ventas de las viviendas a construir ya que 
permite hacer estimaciones basadas en datos básicos. 
Dada la poca fiabilidad de la información que se tiene al emplear este método se obtendrán 
estimaciones con poco detalle y alta probabilidad de error. 
MODELO DE UNIDADES DE OBRA 
“El modelo de presupuestación basado en las unidades de obra es el modelo más extendido en 
España. Fue a partir de mediados del siglo XX cuando su uso se generalizó en todo el territorio 
nacional con la entrada en vigor de la antigua Ley de Contratos del Estado que obligaba a su uso 
en los presupuestos de las obras promovidas por la Administración. Esta exigencia, dado el peso 
en el sector construcción de la promoción pública, favoreció, a su vez, su extrapolación al campo 
de la presupuestación de obras de promoción privada. Su uso generalizado se extiende hasta la 
actualidad, siendo el modelo más utilizado para la redacción de los presupuestos de obras de 
promoción tanto pública como privada, ya sea en fase de proyecto o de contratación.” 
Este modelo se basa en la unidad de obra como forma de calcular los precios unitarios que 
multiplicados por las mediciones donde se detalla donde se aplicará esa partida nos dan 
importes que sumados darán el valor de la obra. 
2.2. CONTROL DE COSTES DE OBRA EN PROMOCIONES RESIDENCIALES 
2.2.1. ESTIMACIÓN DE COSTES DE OBRA EN UNA PROMOCIÓN RESIDENCIAL 
Para calcular el precio de venta de una vivienda se hacen planes de viabilidad en los que se 
estiman los costes de los diferentes apartados. El apartado de ejecución de obra se estima según 
el modelo de pre dimensionado explicado anteriormente. 
Esto se debe a los plazos en los que se realizan las diferentes actividades en el desarrollo de una 
promoción inmobiliaria. Para obtener un coste más real de la ejecución de la obra es necesario 
redactar el proyecto técnico y hacer un presupuesto detallado según el método de unidades de 
obra. Esto supone una inversión en tiempo y recursos para realizar estas actividades en un 
momento en el que no hay seguridad de que el producto final (viviendas) vaya a tener salida en 
el mercado.  
El procedimiento habitual es el de hacer estimaciones de costes con los que se establece un 
precio de venta y se comienza con las ventas. En el momento en el que se comprueba que el 
producto va a venderse se desarrollan el proyecto y el presupuesto detallado por lo que la 
información detallada del coste de la ejecución de la obra no se conoce hasta que ya están 
fijados los precios de venta del producto final. 
Existen aplicaciones en el mercado como el predimensionador de mediciones de Cype [3] donde 
esta estimación se realiza en base a ciertos parámetros configurables en el programa (altura 
edificio, tipología estructural, forma edificio, número sótanos y plantas, ...) que puede dar algo 
más de información que una mera estimación por superficies pero sigue siendo demasiado 
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orientativa como para tomarla como cierta en una cuestión que supone tanto porcentaje de la 
inversión. 
Stoy et al. [4] realizan un estudio en 70 propiedades en Alemania y proponen un sistema basado 
en una serie de variables independientes empleado para la estimación temprana del coste de 
construcción de edificios residenciales. Los factores de costo identificados son: la compacidad 
del edificio, el número de ascensores, el tamaño del proyecto, la duración prevista de la 
construcción, la proporción de aberturas en los muros externos y la región. Probado el sistema 
en las 70 propiedades obtienen un error del 9,6% y si incluyen otros 5 edificios que fueron 
excluidos del estudio este sube hasta el 13%. Pueden parecer desviaciones asumibles pero dado 
el importe de la partida a la que corresponden estas desviaciones pueden suponer que la 
promoción sea o no viable económicamente.  
2.2.2. SISTEMAS DE ANÁLISIS DE COSTES 
En su tesis doctoral Manuel Enrique Ponce [5] hace un estudio detallado de los diferentes 
sistemas de análisis de costes de obras. En la misma hace una descripción detallada de los 
siguientes métodos de control de costes: 
1. Coste completo. 
2. Coste variable. 
3. Modelos basados en actividades (ABC). 
4. Coste basado en actividades por unidad de tiempo. 
5. Compensación tiempo coste. 
6. MTCTP: multi-mode time-cost trade off problem. 
7. Modelo gris GM. 
8. Método del valor ganado. 
9. CVR: cost value reconciliation. 
10. Método SBM (Integrated Budget and Schedul Monitoring). 
11. Kaizen Costing. 
12. Líneas de balance. 
13. Lean Construction. 
14. Costes basados en procesos. 
Todos estos métodos están pensados para realizar un control de las desviaciones de costes y 
hacer un seguimiento de los mismos durante la fase de ejecución de obra y son perfectamente 
válidos para ello, pero no aportan información para hacer una estimación de los costes de obra 
en promociones residenciales. 
2.2.3. ORIGEN DE LA  INFORMACIÓN DE COSTES DE OBRA REALES 
En una promoción residencial el origen de los datos de costes reales de obra es el presupuesto 
de ejecución incluido dentro del proyecto arquitectónico donde se describe la obra a realizar. 
Este documento será la base de trabajo con la que la contrata realizará la obra y será la 
herramienta para controlar desviaciones durante la ejecución de la obra comparando el 
presupuesto inicial con las sucesivas certificaciones. 
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Este presupuesto es redactado por el equipo técnico encargado de la realización del proyecto 
de arquitectura donde se definen las características del edificio y no existe ninguna norma ni 
consenso en el sector sobre la estructura que deben tener estos presupuestos por lo que cada 
estudio de arquitectura los estructura en base a su experiencia obteniendo resultados muy 
dispares. 
En el anexo I puede verse la hoja resumen de varios proyectos de edificación residencial donde 
puede observarse la diferencia de criterios a la hora de organizar los costes de obra. 
2.3. PROBLEMÁTICA DE LOS COSTES EN EDIFICACIÓN 
2.3.1. PARTICULARIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
En el sector industrial la gestión y control de costes están mucho más avanzados que en la 
construcción. Esto es debido a que el sector de la construcción presenta ciertas particularidades 
que lo hacen diferente. Algunos de estos aspectos son: 
CADA PRODUCTO ES ÚNICO: entendiendo como producto al edificio está claro que no existen 
dos edificios iguales ya que pueden tener un mismo diseño, pero la ubicación será diferente y 
muy probablemente alguno de los agentes intervinientes así como el orden de ejecución de las 
actividades cambiará. 
PROCESOS ARTESANALES: aunque en ciertos aspectos se haya avanzado en nuevos métodos 
constructivos y los materiales empleados sean mejores la construcción sigue siendo un proceso 
artesanal en el que tiene mucho peso la mano de obra in-situ. 
MULTITUD DE INTERVINIENTES: por sencillo que sea el edificio a construir existirá gran cantidad 
de intervinientes que deberán coordinarse entre ellos. El mercado de la construcción ha tendido 
a la especialización y para la realización de una obra es necesaria la participación de varias 
empresas dedicadas a actividades distintas, así como de varios intervinientes de cada empresa 
en función del volumen de la obra. 
TRABAJO AL AIRE LIBRE: parte de los trabajos se realizan a cubierto, pero muchos de ellos no, 
por lo que la realización de los mismos se verá afectada por las inclemencias climatológicas, 
factor absolutamente fuera de control de cualquier gestor de proyectos. 
Estos factores hacen que la planificación de plazos y costes de una obra de edificación sea 
sumamente compleja y se produzcan desviaciones prácticamente desde el comienzo de los 
trabajos. Como consecuencia una de las grandes problemáticas existentes en el mercado de la 
construcción es la desviación de costes y plazos. La teoría dice que todos estos riesgos los asume 
la empresa constructora, pero en la gran mayoría de los casos terminan afectando a la 
promotora ya que si la obra “sale mal” todos salen perjudicados y la promotora como cliente de 
la constructora también se verá afectada. 
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2.3.2. DESVIACIONES DE COSTES 
Odeck [6], entre otros autores, describe la desviación de costes como la diferencia existente 
entre los costes de construcción previstos inicialmente y los costes reales incurridos al finalizar 
el proyecto. 
Existen multitud de publicaciones que analizan estas desviaciones y las causas de las mismas. En 
un proceso de promoción de edificio residencial el principal motivo podría considerarse que la 
estimación inicial de costes se realiza en un momento en el que muchas de las variables que 
intervendrán en el proceso constructivo están aún sin definir. Bustos Chocomeli [7] hace una 
revisión de la literatura existente confeccionando el siguiente listado de posibles causas de 
desviaciones de costes: 
 RELACIONADOS CON EL PROYECTO: 
o La complejidad del proyecto 
o La complejidad de la construcción (la constructibilidad) 
o La inadecuada estructura de los equipos de diseño 
o La ineficaz coordinación de los equipos de diseño 
o La falta de diligencia en la toma de decisiones de los equipos de proyecto 
o El lento flujo de información entre los miembros del equipo de proyecto 
o La falta de comunicación entre el promotor, consultor y contratista 
o Escasas consideraciones de las condiciones del sitio 
o Restricciones del sitio 
o Disputas y conflictos 
o Los retrasos en los suministros de equipos o materiales 
 RELACIONADOS CON EL PROMOTOR: 
o Cambios en el alcance del proyecto 
o Cambios en los requisitos del proyecto 
o Falta de diligencia de las decisiones del promotor 
o Contrataciones poco realistas 
o Imposiciones del promotor 
 RELACIONADO CON EL DISEÑO: 
o Los Defectos en el diseño 
o Los proyectos incompletos 
o Las especificaciones inadecuadas 
o Los errores y discrepancias en los documentos de diseño 
o La deficiente planificación del diseño 
o Insuficiente investigación del sitio antes del diseño 
o Los cambios de diseño 
o Los cambios de diseño en respuesta a las condiciones del sitio 
o El retraso en la información de diseño 
o La demora de la aprobación de planos 
o Los errores y las omisiones en las estimaciones cuantitativas 
o La falta de experiencia del equipo proyectista 
o Modificaciones de proyecto durante las obras 
o Discrepancia entre planos y las condiciones del sitio 
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 RELACIONADO CON EL CONTRATISTA: 
o Planificación inadecuada 
o Deficiente programación 
o Deficiente análisis en la etapa de pre construcción 
o La falta de experiencia del contratista 
o Deficiente gestión de obra 
o Deficiente supervisión y dirección de obra 
o El control inadecuado de recursos 
o Los cambios en los procesos de construcción 
o Mano de obra deficiente 
o Los retrasos de los subcontratistas 
o Estructura empresarial inadecuada 
o Escaso liderazgo y deficiente gestión de recursos humanos 
 RELACIONADO CON FACTORES EXTERIORES: 
o Los cambios legislativos 
o Cambio de regulaciones y normativas 
o La presión política 
o Las condiciones imprevistas del sitio 
o Las inesperadas condiciones geológicas 
o Los desastres naturales 
o Los cambios de autoridad política 
o Las condiciones climáticas 
o Condicionamientos de los residentes locales 
o Las presiones de organizaciones ajenas al proyecto 
Tal y como se puede comprobar son muchas las causas que pueden generar desviaciones de 
costes en la fase de ejecución de la obra por lo que es necesario disponer de herramientas de 
control y análisis de los mismos para hacer un seguimiento correcto desde inicio hasta el final 
del proceso. 
2.3.3. FALTA DE ESTANDARIZACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Tal y como Pellicer Armiñana explica en su tesis [8]: “cada obra es distinta en su forma, contenido 
y ubicación. Casi nunca se ejecutan dos obras iguales. Hasta la simple excavación de una zanja 
requiere de la intervención de varias personas que ejecutan cometidos diversos”. 
Anteriormente, esto ha quedado reflejado al hablar de las particularidades de la construcción y 
una de las consecuencias de esta variabilidad entre obras genera que no se invierta tiempo en 
estandarizar haciendo actuaciones ad-hoc para cada caso. 
En el caso de edificaciones residenciales, la base de costes será el presupuesto del proyecto 
técnico y, por el motivo mencionado, estos presupuestos se hacen diferentes en cada obra lo 
cual impide generar datos que puedan compararse con otras promociones. 
En la industria, sector mucho más avanzado que la construcción en el ámbito de gestión de 
proyectos, desde hace muchos años que se adoptan medidas de estandarización de procesos de 
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trabajo dejando pocas actividades de gestión a la improvisación y los resultados en 
productividad han sido evidentes. 
En el sector de la construcción, tomando como argumento que cada obra es un mundo, existe 
mucha resistencia a estandarizar procesos. Es una realidad que cada obra es diferente y que 
siempre habrá factores que cambien de una a otra (ubicación, materiales empleados, agentes 
intervinientes, ...) pero esto no puede seguir siendo argumento para no estandarizar cuestiones 
relacionadas con la gestión de proyectos en construcción siendo una de ellas la gestión de los 
costes. 
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA 
3.1. INTRODUCCIÓN 
Los tres aspectos principales a supervisar en la gestión de proyectos pueden entenderse que son 
los mencionados en el conocido como el triángulo de hierro de la gestión de proyectos: calidad, 
plazo y coste. En el presente trabajo se propone una metodología para realizar el análisis de 
costes de obra en promociones de edificación residencial. 
Tal y como se ha explicado en el estado de la cuestión hay multitud de sistemas o metodologías 
que se centran en el análisis de los costes de la obra desde el punto de vista del seguimiento de 
los mismos durante la ejecución de la obra. En todos estos casos, la base de trabajo es el 
presupuesto de ejecución de la obra que también ha quedado claro es de estructura variable 
según quién lo redacte. Estos dos factores dan como resultado un análisis que resulta útil para 
hacer seguimiento del coste y hacer alguna previsión de cuál puede ser el coste final de la obra, 
así como un análisis de las razones de las desviaciones pero son de poca utilidad para generar 
conocimiento que pueda ser empleado en ocasiones futuras para anticiparse a esos problemas 
de sobra conocidos. 
En la metodología desarrollada se propone la realización de una reasignación de los costes 
partiendo del presupuesto de proyecto de ejecución de forma que estos queden agrupados 
según unos sistemas de clasificación estandarizados. Tras realizar esta reasignación podrán 
seguir realizándose los análisis y controles mencionados y sobretodo, se obtendrá una 
uniformidad en los datos que va a permitir realizar análisis que resultarán válidos en ocasiones 
futuras. 
Aunque cada obra sea distinta a las demás sí que presentan elementos comunes que suelen 
llevar aparejados problemas comunes. Un análisis detallado de costes con el que se obtenga 
información aplicable en obras futuras será una herramienta válida para anticipar los problemas 
mencionados.  
A esto hay que añadir que un análisis detallado y estandarizado permitirá acumular información 
útil para mejorar en la fase de estimación de costes de construcción de viviendas basados en el 
modelo de predimensionado. Este punto se considera especialmente importante dado el riesgo 
existente en la estimación de costes por predimensionado y las posibles repercusiones de una 
mala estimación en los resultados finales de la promoción.  
Por lo tanto, la aplicación propuesta será de utilidad para anticipar problemas y mejorar la 
estimación de costes de obra basándose en un análisis estandarizado de los costes que facilitará 
el uso de la información obtenida en experiencias previas. 
En este capítulo se justificará cuáles son las posibles utilidades de esta metodología, el origen 
de los sistemas de clasificación propuestos, la forma en la que se aplica la metodología a un caso 
real, los resultados obtenidos y las ventajas que aporta respecto a los sistemas actuales. 
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3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La metodología se ha desarrollado inicialmente para realizar el análisis de los costes de la obra 
en promociones de edificaciones residenciales. Este aspecto es útil para que el promotor pueda 
analizar los costes de obra con detalle estructurado que le sea de utilidad para analizar cada 
promoción y poder compararla con otras. 
Uno de los aspectos importantes a aclarar es que esta metodología no es sustituta de cualquier 
otro sistema de análisis de costes sino más bien puede considerarse un complemento a las 
metodologías existentes como se detallará en el apartado de ventajas una vez explicada la 
metodología. 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
A la hora de gestionar los costes de obra en una promoción de edificación residencial la 
herramienta principal es el presupuesto de ejecución de obra redactado por el proyectista. Esta 
será la base contractual entre promotor y constructor a la hora de fijar los precios de lo que se 
ha de hacer. 
El procedimiento de trabajo más habitual a la hora de hacer este tipo de presupuestos es el de 
emplear el modelo de presupuestos de unidades de obra. Este se basa en precios unitarios que 
se multiplicarán por las mediciones donde se fija la cantidad de cada actividad a realizar y, de 
esta forma, se obtienen los importes de cada unidad de obra que sumados nos dará el coste de 
la obra. 
La cantidad de unidades de obra variará en función del volumen de la obra, su complejidad 
incluso las costumbres del proyectista a la hora de emplear unidades de obra más complejas o 
sencillas. En todo caso la cantidad de unidades de obra requerirá de un orden por capítulos para 
poder ordenar y manejar la información de forma correcta y práctica. 
A la hora de definir esos capítulos con los que ordenar las unidades de obra a ejecutar cada 
proyectista emplea un guion basado en su experiencia. Esto puede verse en el anexo I, donde se 
pueden ver las estructuras de capítulos de diferentes proyectos de edificación residencial. Estas 
estructuras de capítulos suelen presentar algún punto en común, pero por regla general cada 
proyectista tiene sus costumbres lo cual hace que la información termine ordenada con 
diferentes criterios. Esta falta de uniformidad genera principalmente dos problemas: 
 La persona que redacta el presupuesto probablemente siempre siga los mismos 
criterios por lo que le resultará cómodo y sencillo buscar una unidad de obra en 
concreto pero el resto de agentes que emplean ese presupuesto (promotor, 
constructor, subcontratas, ...) necesitarán de un tiempo en acostumbrarse a la 
estructura del presupuesto para poder encontrar la información. Este problema es 
relativamente menor ya que la ejecución de una obra es un proceso de varios meses en 
los que el presupuesto se consulta para casi todo, por lo que los diferentes agentes 
terminan acostumbrándose a la estructura de cada presupuesto. 
 La información resultante a final de obra no resultará de utilidad para compararla con 
experiencias futuras en las que es probable que la estructura del presupuesto sea otra 
por lo que no existirá posibilidad de “comparar por capítulos”. 
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El primer problema ya se ha mencionado que es una cuestión menor que se salva sin mayores 
complicaciones, pero en el segundo caso se considera que es de suficiente gravedad como para 
plantear una solución que permita tener un orden estructurado. 
La solución propuesta es la creación de unos sistemas de clasificación de los costes 
estandarizados por medio de los cuales se reasignan los costes de obra contenidos en el 
presupuesto de ejecución material. Al hacer esta reasignación, los costes de obra quedarán 
clasificados para que un promotor pueda obtener más fácilmente información relevante que le 
resultará de utilidad en promociones futuras. De esta forma se realizará un análisis 
estandarizado que permitirá obtener un mayor y mejor detalle de los costes de obra. 
3.3.1. DEFINICIÓN SISTEMAS CLASIFICACIÓN 
Para desarrollar los sistemas de clasificación que servirán de base en la metodología, se ha 
analizado la estructura de 40 presupuestos de ejecución de proyectos de edificación que pueden 
verse en la siguiente tabla: 
TÍTULO: AUTOR: 
113 VPO Beriain (Navarra)  Santiago Días de Rada y V. Antonio López 
Guardería infantil Galescola (Ames - A Coruña) Escaleno arquitectura 
Rehabilitación integral Monasterio San Salvador de 
Cornellana. Centro documental "Camino de Santiago" 
y Hospedería (Salas - Asturias) 
Arq. Salustiano Crespo Rodríguez 
Escuela infantil y de primaria (Zamudio) Peru Garate Urretxua 
9+44 VPO en parcelas M1 y M2 de P.P. sector 1 - 
Ayegui Arquitecto Plazaola 
126 VPO Vinsa - Berriozar Arq. Martínez Oroquieta - Ingeniería Urgein 
84 VPO Vinsa - Buztintxuri sga studio-DG Arquitectura - Ingeniería Urgein 
4 VPO y locales (Astrain - Navarra)   
Centro de atención de día (Soria) Francisco Javier Ceña Jodrá 
Reconstrucción de garaje oficial e instalaciones  (Las 
Palmas) GPY Arquitectos - GPI Ingenieros 
Adaptación rebellín para albergue juvenil y centro de 
asociaciones (Badajoz) Arq. Francisco Javier Carpio Villa 
Museo Nacional de Arquitectura (Salamanca) UTE Nomasdoce Arquitectos 
C.P. de 2 líneas de Educación Infantil y Primaria 
(Cascante) LPTR Arquitectos 
Casa de Cultura de Lesaka Burguera - Vilas Arquitectura 
Construcción de un Centro de Investigación en 
Biotecnología Alimentaria para la Universidad de 
Burgos 
 Mª Dolores Contel y Juan Miguel Martinez 
San Mames Barria  Idom 
Psicogeriátrico San Francisco Javier Vaillo & Irigaray y Asociados S.L.P. Arquitectos 
Vivienda en Errazkin FIARK Arquitectos 
108 VPO, 63 VS Y 190 VPT, PARCELA RE-1A Y RE-1B DE 
LA U.E. Nº 27 BOLUETA EN BILBAO VA Arquitectos 
Ampliación Colegio Sarriguren Oscar Mongay, Maite Mariezcurrena 
32 VS + 32 VPO EN ALQUILER, ANEJOS Y 
URBANIZACIÓN PARCELA RP- A4 EN SECTOR 
OINAURRE DE IRÚN 
Hirilan 
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58 alojamientos dotacionales Iñigo Araiko, Egoitz Arana, Jorge Hernández 
Escuela de enfermeria de La Rioja Tellechea y Militino Asociados 
80 viviendas tuteladas, garajes y trasteros Ángel B. Comeras y David Martínez 
36+48 VPO en Peñota-Ortuella (Bilbao) Peru Cañada Omagogeascoa 
78 VPO en parcela P-2, Bilbao Sergio García Legido y Javier Gonzalez-Lizasoain 
51 Alojamientos dotacionales Joaquin Zubiria y Leire Zenigaonaindia 
32 VPO en Santurtzi Patxi de Corcuera, Ramiro Higuera y Miguel Gutiérrez 
Rehabilitación del antiguo mercado de frutas y 
verduras de Legazpi 
Jesús Ulargui Agurruza y Eduardo Pesquera 
Gonzalez 
Centro de empresas en el parque tecnológico de Álava Iskander Atutxa 
20 VPO + 30 VPT y anejos en la parcela 1, AOR 2-2 
Aldapeta, Zarautz 
Humberto Miguel, ;Marta Merino, Xabier 
Uranga 
16 VPO + 14 VS EN Floreaga, Azkoitia San Juan Arquitectura S.L. 
65 VPO en Basauri, Vizcaya VARquitectos 
76 VPO Arrosadia  Peio Eceolaza e Ignacio Baquero 
62 VPO, garajes y trasteros DG Arquitectura 
107 Alojamientos dotacionales Oneka arquitectura 
Rehabilitación del castillo y la Almudaina de la ciudad 
alta de Ibiza como futuro parador de turismo 
Ramón Andrada, Ignacio Lliso, Julián Manzano-
Monís 
108 viviendas en Barcelona UTE Estudio Vivas arquitectos y Pau Vidal Pont i Arq. Prod. 
Instituto de educación secundaria obligatoria en 
Sarriguren Peralta Ayesa Arquitectos 
IESO Ribaforada BOA Arquitectura 
Adecuación interior nuevo archivo municipal AguirreGamboaMunoa arquitectos 
Gijón--Escuela nuevo Gijón Bernardo Calabozo, Mónica Costales, Jesús Sotelo 
Recuperación del Castillo y su entorno (Alora) Joaquín López Baldán 
Vivero municipal de empresas (Oleiros) Antonio Freire Longuiera, Rafael Astor Casalderrey 
Pabellón Juan de Herrera (Mailaño - Cantabria) Juan Miralles Palencia 
Polideportivo y ampliación del Instituto de enseñanza 
secundaria - Estella AH Arquitectos - ED Ingeniería 
Centro de especialidades - Tafalla AA - AM Ingenieros 
Área quirurgica Hospital Reina Sofia - Tudela Arquitectos Blasco/Esparda - Ingenieros Formel/Imaga 
Ciudad Deportiva - Artica AA - AM Ingenieros 
Hotel 4 estrellas (Tafalla) Lparq - Inarq 
Campus Empresarial de Lekaroz AA - AM Ingenieros 
33 Viviendas (Villamediana de Iregua - La Rioja) Arq. Faber 
Club de Jubilados de la Chantrea Fermin Ibarrola Labiano - Beatriz Alcaine Jimenez 
Tabla 01. Proyectos analizados. 
En esta tabla se puede apreciar que la mitad de los proyectos analizados han sido de edificios 
residenciales y la otra mitad de edificios dotacionales (administrativo, sanitario, ...). También se 
ha tenido en cuenta el año de redacción del proyecto estando los proyectos repartidos entre el 
2.007 y 2.018. El último factor ha sido el lugar de redacción del proyecto habiéndose elegido 
proyectos redactados en diferentes comunidades autónomas. 
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En las siguientes tablas podemos ver la distribución de los proyectos analizados según tipo y año 
por un lado, y según lugar de redacción por otro. 
 TIPO EDIFICIO: 
AÑO: DOT VIV 
2007 2 1 
2008 1 3 
2009 2   
2010 2   
2011 2   
2012 1   
2013 2 2 
2014 1 2 
2016 1 5 
2017 2 3 
2018 2 4 
2019 2   
TOTAL: 20 20 










La Rioja 1 
Navarra 13 
País Vasco 16 
TOTAL: 40 
Tabla 03. Proyectos por comunidad. 
Esta elección se ha hecho para que se pueda observar que el hecho de que la estructura de 
proyectos no es uniforme o estandarizada se mantiene independientemente del año, tipo de 
proyecto o comunidad autónoma. 
En el análisis de la estructura de los presupuestos de ejecución realizado se comprueba que en 
varios de ellos agrupan las unidades de obra siguiendo dos criterios que se mezclan en un único 
guion. 
Tras analizar estos 40 proyectos se observa que en todos los presupuestos hay algún capítulo 
que hace clara referencia a una zona o fase del edificio como pueden ser la cubierta, las 
fachadas, la estructura o la urbanización. Dentro de estos capítulos suelen incluirse todas las 
unidades de obra necesarias para ejecutar esa parte o fase mezclando actividades de diferentes 
gremios u oficios. 
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También se detectan otra serie de capítulos en los presupuestos que hacen referencia a un tipo 
de actividad u oficio de construcción como pueden ser albañilería, vidriería, carpintería, 
electricidad, jardinería o aislamientos.  
En último lugar quedan capítulos que combinan cuestiones relacionadas con fases y oficios o 
que se queda a medio camino entre poder considerarse de uno u otro grupo como por el 
ejemplo solados y alicatados: los solados podrían considerarse una parte o fase del edificio 
mientras que alicatados es una labor de albañilería. 
Esto termina generando situaciones confusas como por ejemplo: 
 No todas las labores de albañilería estén en el capítulo de albañilería porque varias de 
ellas están repartidas por otros capítulos pueden ser la cubierta, las fachadas, ... 
 No todas las unidades de obra a realizar en cubierta estén en el capítulo de cubierta 
donde nunca suelen estar las antenas o los pararrayos. 
Como consecuencia es muy habitual encontrar presupuestos en los que hay duplicidad de 
unidades de obra, duplicidad de mediciones en diferentes unidades de obra con igual título, 
operaciones descritas en planos no incluidas en ninguna unidad de obra, unidades de obra 
teóricamente iguales que tienen diferentes descripciones en diferentes capítulos, ... Todas ellas 
situaciones que dan lugar a desviaciones en costes como consecuencia de la falta de control. 
Para evitar este tipo de problemas es para lo que se propone una estandarización de la 
clasificación de estos costes o unidades de obra ya que si siempre están ordenados de la misma 
manera será mucho más fácil hacer controles y detectar carencias, duplicidades, ausencias, ... 
Tras el análisis de los presupuestos de ejecución se llega a la conclusión de que existen dos 
sistemas habitualmente mezclados y que serían mucho más útiles si se separasen empleándolos 
de forma paralela o cruzada. Estos dos sistemas de clasificación estarán basados en las tipologías 
constructivas por un lado y los basados en los sistemas constructivos por otro. 
Con estos dos sistemas de clasificación los costes de obra quedarán ordenados de forma que se 
obtenga información válida para experiencias futuras, pero quedaría pendiente un tema 
considerado de suma importancia. A la hora de desarrollar una promoción residencial el primer 
aspecto a analizar es el producto a vender, no tanto en el aspecto relacionado con calidades o 
detalles sino una cuestión mucho más básica como es saber cuántas viviendas y de qué tamaño 
se van a construir y en consecuencia vender. 
Este estudio se hace mediante el análisis de los espacios a construir definiendo sus superficies y 
tipologías (vivienda, zona común, garaje, ...). Este será el tercer sistema de clasificación 
propuesto para realizar un estudio de costes de promociones de edificios residenciales válido 
para obtener resultados comparables con otras promociones. 
Así pues, la metodología propuesta estará basada en la reasignación de los costes detallados en 
el presupuesto de ejecución de obra empleando los siguientes tres sistemas de clasificación o 
guiones: 
 TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS: relacionado con los tipos de actividades. 
 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: relacionado con las diferentes partes o fases en las que se 
construye un edificio. 
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 ESPACIOS: tipología y tamaño de los diferentes espacios construidos. 
En los siguientes apartados se explicarán estos guiones de forma detallada. 
3.3.2. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 
En una obra de construcción intervienen una serie de agentes que se han detallado 
anteriormente pero en la ejecución misma de la obra participarán los suministradores de 
productos entendiendo por suministrador a todo agente que aporte algún elemento a la obra 
sean estos materiales, elementos procesados o partes de la obra. Podría entenderse que se 
refiere a lo que coloquialmente se conoce como “los gremios”. 
La figura principal de la obra (salvo casos de contratación por partes o similares) será el 
contratista que será el responsable principal de la ejecución de la obra realizando la misma con 
medios propios o subcontratas. Tanto los medios propios como las subcontratas se dedicarán a 
actividades concretas dentro del abanico de actividades que han de llevarse a cabo en la 
ejecución de una obra. La primera de las clasificaciones propuestas estará relacionada con el 
tipo de actividad que se realiza (albañilería, electricidad, carpintería, ...). 
Partiendo del listado de capítulos confeccionado con los proyectos de ejecución analizados se 
separaron los que se consideraban hacían referencia a un oficio en concreto obteniendo un 
listado de actividades o profesiones relacionadas con construcción. Este listado se completó con 
las siguientes fuentes: 
 CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: este es un listado de 
actividades económicas empleado por el Gobierno y aprobado mediante real decreto 
475/2.007 [9] que se emplea para confeccionar estadísticas sobre las actividades 
productivas. Está clasificada según secciones, divisiones, grupos y clases y en el caso de 
la construcción las actividades especializadas están registradas en la división 43 de la 
sección F (Construcción). El listado puede verse en el Anexo II—Listado código CNAE. Es 
la clasificación más cercana a ser algo oficial, pero resulta demasiado escasa para 
tomarla de base. 
 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: es una entidad paritaria sin ánimo de 
lucro dedicada a facilitar recursos a los agentes del sector con el objetivo de conseguir 
un sector más profesional que en su apartado de tarjeta profesional incluye un listado 
de oficios del sector de la construcción incluido en el anexo III. 
 CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN [10]: convenio por el que se 
regulan las condiciones que regulan los trabajos de construcción que en su anexo I tiene 
un listado de puestos de trabajo del sector de la construcción que puede verse en el 
anexo IV. 
Revisadas las fuentes mencionadas se comprueba que no existe un consenso a la hora de 
catalogar las diferentes profesiones. Una vez analizadas estas clasificaciones y la información 
resultante de los presupuestos de ejecución estudiados se elabora una clasificación en la que se 
agrupan las profesiones, oficios, puestos de trabajo y tipos de actividad encontrados en las 
fuentes anteriormente citadas. Como resultado se obtiene el primero de los sistemas de 
clasificación propuesto, basado en lo que se han denominado TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS. 
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Este sistema de clasificación será válido para clasificar todos los recursos empleados en obra, 
bien sean humanos o materiales. 
A continuación, se presenta el listado de categorías propuestas para el sistema de clasificación 
basado en tipologías constructivas. Se muestran el título, la abreviatura y una breve descripción 
del tipo de operaciones, actividades o materiales que están incluidos en el mismo. 
DC DERRIBOS, DEMOLICIONES Y CONSOLIDACIONES 
Elementos relacionados con actividades de derribo y demolición así como con 
consolidaciones de terreno (pilotes, gunitados, ...) o de edificios (apuntalados, apeos, 
arriostramientos, ...) 
TI TIERRAS 
Todas aquellas actividades relacionadas con movimiento de tierras: áridos, excavaciones, 
zanjas, ... 
También quedarán incluido dentro de este capítulo las actividades y materiales relacionadas 
con la jardinería entendiendo como tal la vegetación, plantación, poda, ... pero no el riego. 
EH ENCOFRADOS Y HORMIGÓN 
Elementos relacionados con el hormigón: encofrados, ferrallas, hormigones, ... 
CE CARPINTERÍA ESTRUCTURAL 
Elementos estructurales realizados con carpintería en alguna de sus modalidades: 
estructuras metálicas, madera laminada, ... 
CA CARPINTERÍA DE ARMAR 
Todo lo relacionado con la carpintería de armar (ventanas, puertas, barandillas, ...) con los 
diferentes materiales empleados habitualmente: madera, PVC, aluminio y metal. 
Dentro de este apartado también se incluirán los elementos de cerrajería por estar 
directamente relacionados con la carpintería 
AL ALBAÑILERÍA TRADICIONAL 
Elementos de albañilería entendida desde un punto de vista tradicional: levantes de ladrillo, 
bloque, ..., raseos de mortero de cemento, recrecidos de mortero, yesos, alicatados, piedra, 
mármol, ... Operaciones relacionadas directamente con el yeso o mortero aplicado in-situ 
como elemento base o de unión. 
MO MONTAJES 
Este apartado no se encontró en ningún presupuesto pero, se considera necesario para 
agrupar aquellos elementos que de alguna manera podrían entenderse cercanos a la 
albañilería o relacionados con la misma pero que han surgido en los últimos años y tienen 
una diferencia básica. La particularidad de las operaciones incluidas en este grupo es que no 
emplean el mortero como elemento base o de unión, sino que se montan habitualmente 
con procedimientos “secos”. Podría entenderse que son carpintería, pero no se considera 
que así sea porque los materiales empleados no son los empleados tradicionalmente en 
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carpintería. Algunos elementos incluidos en este apartado podrían ser: tabiquería cartón 
yeso, techos desmontables, teja, prefabricados hormigón, vidrio, ... 
IE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 
Una definición aproximada podría ser: aquellos elementos dedicados al transporte de 
energía o señal por medio de cables. Dentro de este apartado estarían todas las operaciones 
que son realizadas por un electricista: electricidad, iluminación, telecomunicaciones, 
domótica, ... 
IM INSTALACIONES MECÁNICAS 
Instalaciones cuya finalidad es el manejo de fluidos como el agua, el gas o el aire. Dentro de 
este apartado estarían aquellos elementos de saneamiento, fontanería, climatización, ... 
IT INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
Elementos empleados para el transporte de personas o mercancías por el edificio: 
ascensores, salva-escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras, ... 
AT APLICACIONES Y TRATAMIENTOS 
Este apartado se crea para dar cabida a una serie de operaciones que estaban disgregadas 
en varios capítulos. Teniendo clara la clasificación de los apartados anteriores, quedaban 
fuera una serie de operaciones que podían estar relacionadas con alguno de dichos grupos 
pero que no podían considerarse propiamente de ninguno de ellos ya que eran realizados 
por profesionales distintos en muchos casos y también porque los materiales empleados 
tenían ciertas diferencias y podrían considerarse cercanos a “la química”. Dentro de este 
apartado resultan operaciones como: pintura, aislamientos, impermeabilización, sellado, 
tratamientos varios (legionela, desratización, carcoma, ...), ... 
MS MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 
Elementos “postizos” a la obra que sirven para dotarlo de alguna funcionalidad o 
decoración: mobiliario cocina, vinilos, cortinas, carteles, rótulos, ... 
AU AUXILIARES 
Elementos o actividades que no son puramente productivas en obra, sino que son “de 
ayuda” para que se lleve a cabo cierta actividad. Dentro de este apartado tendríamos los 
medios de elevación, los relacionados con la gestión de residuos, calidad, seguridad, bien 
estar, ... 
TV VARIOS (TIPOLOGÍAS) 
Sistemas demasiado rígidos que no tienen una pequeña vía de escape para ciertas 
cuestiones terminan siendo desechado por no dar cabida a todas las posibilidades. Para 
evitar esto se crea este apartado, pero hay que aclarar que el objetivo ha de ser que no 
existan elementos clasificados dentro del mismo. Si cada elemento sobre el que surgen 
dudas se clasificara como varios la metodología dejaría de tener sentido. 
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3.3.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Podría decirse que no existen dos edificios iguales ya que en mayor o menor medida algo 
cambiará y cada edificio tendrá ciertas particularidades que lo harán diferente del resto. Estas 
diferencias podrán ser de mayor o menor importancia, pero, sean las que sean, existen ciertos 
elementos comunes a todos los edificios como pueden ser la estructura, las fachadas o la 
cubierta. Cada uno de estos elementos tendrá características diferenciadas en cada edificio, 
pero no dejarán de ser “partes” del edificio que existen en todos ellos.  
Basándose en esta idea se genera el primero de los sistemas de clasificación bajo el título de 
“Sistemas constructivos”. Se entenderán como sistemas constructivos a cada una de las partes 
que forman el edificio organizados según las zonas, fases o partes que componen un edificio.  
Para la elaboración de este sistema de clasificación se han empleado como base aquellos 
capítulos encontrados en los presupuestos de construcción analizados y que, a criterio del autor, 
hacían referencia a una zona, fase o parte del edificio. Además, éstos se han agrupado y 
completado en base a la experiencia del autor obteniéndose como resultado el siguiente listado 
de categorías que formarán el sistema de clasificación basado en sistemas constructivos. 
AP ACTUACIONES PREVIAS 
Se incluirán en este apartado las actuaciones a realizar previas al comienzo de lo que sería el 
inicio de una obra en una parcela limpia: desbroces, limpiezas, demoliciones, consolidaciones, 
... 
CI CIMENTACIÓN 
Parte del edificio encargada de que el mismo apoye sobre el terreno. Se incluirán los trabajos de 
excavación, cimentación, relleno, contenciones, ... hasta llegar a cota cero. No se incluirá la parte 
de la estructura ubicada en el interior de la parte enterrada, solamente la destinada a contener 
el terreno perimetral.  
ES ESTRUCTURA 
Sistema portante del edificio que apoya sobre la cimentación y que sirve de soporte para el resto 
de elementos que componen el edificio. 
FA FACHADAS 
Cierres perimetrales del edificio que separan espacios interiores de exteriores: paneles, 
levantes, revestimientos, carpinterías, .... 
CU CUBIERTA 
Cobertura superior del edificio transitable o no que no es empleada como terraza: pendientes, 
impermeabilizaciones, teja, ... Se incluirán también elementos de instalaciones que se ubiquen 
en cubierta como pueden ser antenas, pararrayos, ... 
TC TERRAZAS COMUNITARIAS 
Elementos empleados para formar las terrazas de uso común: pendientes, 
impermeabilizaciones, revestimientos,... 
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La diferencia con la cubierta es que en este apartado se incluirán espacios habitables o 
empleados con normalidad por los ocupantes del edificio o ajenos al mismo mientras que la 
cubierta se considera un elemento accesible solo para labores de mantenimiento, aunque esta 
sea transitable. 
TP TERRAZAS PARTICULARES 
Igual que el punto anterior, pero en terrazas de uso particular. 
UR URBANIZACIÓN 
Apartado en el que se incluyen aquellos elementos destinados a acondicionar el perímetro 
exterior del edificio y generar espacios de uso comunitario, bien sea privado o público. Se 
incluirán todas a las actividades realizadas en zonas que no tengan debajo partes enterradas del 
edificio (estas se considerarán terrazas) como pueden ser movimientos de tierras, jardinería, 
soleras, pavimentos, barandillas, alumbrado, .... No se incluirán en esta partida labores 
relacionadas con las acometidas de servicios al edificio ya que estas irán incluidas en servicios 
generales.  
JP JARDINES PARTICULARES 
El equivalente a apartado anterior para el caso de zonas que sean de uso de un particular. 
SG SERVICIOS GENERALES 
Instalaciones y servicios cuya finalidad sea proveer de algún servicio a las diferentes unidades 
inmobiliarias: ascensores, acometidas instalaciones, cuartos contadores, conductos evacuación, 
... 
DI DISTRIBUCIONES INTERIORES 
Elementos empleados para compartimentar y generar los espacios interiores como son 
tabiques, recrecidos, techos, .... Se incluirán en este apartado las canalizaciones de instalaciones 
empotradas en techos, tabiques o suelos y que forman parte de una unidad inmobiliaria en 
concreto. 
AI ACABADOS INTERIORES 
Elementos empleados para acabar los espacios interiores: azulejos, pintura, pavimentos, .... 
EQ EQUIPAMIENTO 
Elementos para equipar alguno de los espacios del edificio: espejos, mobiliario, buzones, 
mostrador recepción, mobiliario exterior, señalización, .... 
MA MEDIOS AUXILIARES 
Elementos empleados durante la obra que sirven de ayuda o apoyo para realizar las tareas de 
uno o varios sistemas del edificio. Algunos ejemplos podrían ser: grúa, andamios, casetas, 
instalación eléctrica provisional obra, gestión de residuos, control de calidad, .... 
VS VARIOS (SISTEMAS) 
Equivalente al capítulo creado en la clasificación de tipologías para el caso de sistemas 
constructivos. Al igual que en topologías la idea es que contenga la menor cantidad de 
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elementos posibles, pero se ha considerado de interés dejar una vía de escape para aquellos 
elementos que sean difíciles de encajar en alguno de los apartados anteriores. 
En la siguiente gráfica se muestran de forma esquemática los apartados propuestos en la 
clasificación de sistemas constructivos.  
Imagen 01. Esquema sistemas constructivos. 
NOTA ACLARATORIA: las instalaciones se incluirán dentro de los sistemas descritos en función 
de su ubicación en el edificio. Como ejemplo claro se puede mencionar el caso de una luminaria: 
si está en el interior de una vivienda pertenecerá a acabados interiores, si está en una terraza a 
terraza (común o particular), lo mismo si está en un jardín. El único apartado relacionado 
principalmente con las instalaciones es el de servicios generales y se ha considerado necesaria 
su inclusión por ser elementos que dan servicio a todas las partes del edificio sean estas 
comunes o particulares, interiores o exteriores, ... 
3.3.4. ESPACIOS 
El objetivo final de la construcción de un edificio de viviendas es generar espacios de diferente 
tipología y uso (garajes, trasteros, portal, viviendas, ...). En este tercer apartado se propondrá 
una clasificación de estos espacios de forma que los diferentes costes se asignen a cada una de 
las tipologías obteniendo así indicadores de costes por metro cuadrado de los diferentes 
espacios. 
A partir del análisis realizado con los 40 proyectos de edificación empleados se ha elaborado un 
sistema de clasificación de los espacios en el que se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
1. ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR: los espacios se consideran interiores cuando están 
cerrados y separados de exterior por fachadas, forjados, puertas, ventanas, ... y 
exteriores cuando son abiertos al exterior. 
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2. PROPIEDAD: en función de quien sea el propietario del espacio estos pueden ser 
particulares cuando el propietario es uno de los integrantes de la comunidad (viviendas, 
trasteros, ...), comunes cuando pertenecen a la comunidad que forma el edificio 
(pasillos, escaleras, ...) o públicos cuando sean de uso público (calle sobre un garaje, ...) 
3. USO: en función de la utilidad del espacio (vivienda, trastero, jardin, terraza, ...) 
Teniendo en cuenta los criterios mencionados se elabora el siguiente listado de tipos de 
espacios: 
1. VIVIENDA. 
2. TRASTERO: trasteros de propiedad particular. 
3. GARAJE: plazas de garaje particulares. 
4. TERCIARIO: espacios particulares de uso terciario (locales comerciales, ...) 
5. CIRCULACIONES: espacios comunes destinados a dar acceso a los diferentes espacios 
particulares o privados. 
6. VIALES: cuando existan en el interior de edificio espacios para la circulación de vehículos 
como puede ser el garaje. 
7. SERVICIOS: espacios destinados a dotar al edificio de algún servicio como pueden ser 
cuartos de instalaciones, cuarto de bicis, residuos, ....  
8. TERRAZAS PARTICULARES: terrazas de propiedad particular (ubicadas sobre forjado). 
9. TERRAZAS COMUNES: terrazas de propiedad y uso común (ubicadas sobre forjado. 
10. JARDINES PARTICULARES: jardines de propiedad particular. 
11. JARDINES COMUNES: jardines de uso comunitario. 
Este listado se empleará para clasificar los diferentes espacios que forman el edificio. 
3.4. MÉTODO DE APLICACIÓN 
En el estado de la cuestión se ha mencionado como origen detallado de los costes de obra el 
presupuesto de ejecución de contrata elaborado según el modelo de presupuestación de obras 
basado en unidades de obra. Este documento será la base sobre la que se aplicará la 
metodología propuesta para obtener un mayor detalle de la información de costes de obra. 
3.4.1. ESTRUCTURA DE UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
Aunque la estructura de capítulos de los presupuestos de ejecución elaborados por diferentes 
estudios de arquitectura sea diferente todos tienen la misma base. El método empleado para 
elaborar los presupuestos de ejecución está basado en la unidad de obra como unidad básica de 
cálculo. A continuación, se explicará en detalle la estructura de un presupuesto de una obra ya 
que entender cómo se estructura un presupuesto de obra es necesario para comprender como 
se aplicará la metodología propuesta a la hora de reasignar los costes. 
Los conceptos empleados serán los siguientes: 
UNIDAD DE OBRA: unidad base donde se describe una actividad a realizar o elemento a 
suministrar a la obra. En la misma se detallará todo lo que está incluido. 
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PRECIO DESCOMPUESTO: es la forma de calcular el precio de cada unidad de obra. En el mismo 
se incluyen todos los recursos a emplear así como porcentajes para repercutir posibles gastos 
generales de la obra, ajustes de precios, ... 
PRECIO UNITARIO: el precio resultante de cada una de las unidades de obra calculado con el 
precio descompuesto. 
DESCRIPCIÓN: descripción de la unidad de obra donde se detalla que y como hay que hacer 
incluido en dicha unidad. Se incluirá todo el texto necesario para que los trabajos a realizar 
queden perfectamente definidos. 
DETALLE DE MEDICIONES: lugar donde se detalla dónde y en qué cantidad se realizará lo incluido 
en la unidad de obra. 
IMPORTE UNIDAD DE OBRA: importe resultante de multiplicar el precio unitario por el detalle 
de mediciones. 
CAPÍTULO: las unidades de obra se agruparán en capítulos de uno o varios niveles según el 
volumen y complejidad del presupuesto. Sirven para estructurar la información contenida en el 
presupuesto. Sumando los importes de las unidades de obra se obtendrá el importe del capítulo. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN: sumando los importes de los diferentes capítulos se obtiene el 
presupuesto de ejecución material. Aquí estarán incluidos los costes directos de obra para 
realizar las actividades descritas en las diferentes unidades de obra. 
GGBI: porcentaje que se aplica al presupuesto de ejecución material que a su vez está 
compuesto de dos elementos (en algunas ocasiones se indican por separado): 
PRESUPUESTO CONTRATA: resultará de sumar el GGBI al presupuesto de contrata. 
En la siguiente imagen puede observarse la estructura de un precio descompuesto donde se 
incluyen los recursos a emplear para ejecutar dicha unidad de obra. 
Imagen 02. Estructura precio descompuesto. 
La estructura de un capítulo puede observarse en la siguiente imagen. En la misma se puede ver 
que en un capítulo se pueden ver las unidades de obra contenidas en el mismo con su 
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descripción, detalle de mediciones y precios unitarios. También saldrán el cálculo de los 
importes de cada unidad de obra, así como el total del capítulo. 
Imagen 03. Estructura capítulo presupuesto. 
 
En la hoja resumen del presupuesto se reflejarán todos los capítulos y la suma de los importes 
de los mismos formará el presupuesto de ejecución material que incluirá los costes de las 
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actividades a realizar en obra. A este importe hay que sumarle lo que se conoce como GGBI 
obteniendo el presupuesto de contrata. Esto puede verse en la siguiente imagen 
 
 
Imagen 04. Hoja resumen de presupuesto. 
Una vez explicada la estructura de un presupuesto de obra se definirá el procedimiento para 
reasignar los costes en función de los sistemas de clasificación propuestos en la metodología: 
3.4.2. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 
Para realizar la asignación de costes en función de las tipologías constructivas se empleará como 
base la unidad de obra y en algunos casos el precio descompuesto. Tal y como se ha explicado 
el precio de la unidad de obra se calcula por medio del precio descompuesto. En este 
descompuesto se incluirán todos los recursos empleados para realizar las actividades incluida 
en la unidad de obra y aparecerán diferentes elementos como mano de obra o materiales que 
pertenecerán a una de las categorías definidas en tipologías constructivas.  
No existe una norma o estándar que marque qué se puede o debe incluir en una unidad de obra 
por lo que cada proyectista las confecciona como mejor considera. Esto da pie a grandes 
diferencias en cuanto a las actividades a incluir en cada unidad de obra y como consecuencia 
podremos encontrar desde presupuestos muy detallados en los que cada unidad de obra 
describe una operación o actividad aislada, hasta presupuestos en los que se incluyen diferentes 
actividades que guardar alguna relación incluidas en una única unidad de obra. 
Sirva de ejemplo una unidad de obra incluida en el proyecto empleado en el estudio de caso que 
se muestra a continuación. Esta unidad de obra pertenece a la cubierta y en la misma se 
describen todas las operaciones a realizar sobre la estructura para dejar la cubierta terminada 
incluyendo varias actividades que podrían haberse separado en varias unidades de obra como, 
por ejemplo: mortero de pendientes, impermeabilización, fieltro, aislamiento y canto rodado. 
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Imagen 05. Unidad de obra compleja 
Esta forma de redactar las unidades de obra tiene una clara ventaja en cuanto a la simplificación 
ya que se reduce el número de unidades de obra a redactar y en consecuencia a medir, 
supervisar, .... Por contra esa simplificación suele generar problemas como por ejemplo: 
 Al describir varias actividades en una misma unidad suele ser habitual que no todas ellas 
estén perfectamente definidas.  
 Un cambio en cualquiera de las actividades genera la necesidad de modificar el precio 
de una unidad de obra demasiado compleja. 
 Los criterios de medición no tienen por qué ser los mismos para todas las actividades 
incluidas. En el caso del ejemplo el criterio de medición de las pendientes, aislamiento 
y canto rodado sí que coincide con el criterio de proyección horizontal, pero tanto el 
fieltro como la tela tendrán solapes verticales en el perímetro lo cual puede generar 
problemas si este se modifica durante la obra. 
En lo concerniente a la asignación de costes relacionados con las tipologías constructivas los 
elementos contenidos en el descompuesto podrán pertenecer a una o varias categorías. En caso 
de pertenecer todos los elementos del descompuesto a una misma categoría se asignará la 
unidad de obra completa a una tipología constructiva. Pero eso solo será posible en unidades 
de obra que describan actividades o materiales de una misma categoría del sistema de 
clasificación propuesto. En los casos en los que los elementos del descompuesto pertenezcan a 
varias categorías de tipologías constructivas se asignará cada uno de ellos a la categoría 
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correspondiente calculándose que porcentaje del precio unitario corresponde a cada tipología 
constructiva. La situación ideal sería que cada unidad de obra completa perteneciera a una de 
las categorías de tipologías constructivas, pero eso dependerá de los criterios empleados por el 
proyectista. 
Multiplicando el precio unitario de la unidad de obra, o la parte proporcional en caso de 
pertenecer a más de una tipología, por las mediciones de la unidad de obra obtendremos el 
importe de esa unidad correspondiente a esa tipología. Haciendo eso en todas las unidades de 
obra y sumando todas las correspondientes a una categoría del sistema de clasificación por 
tipologías obtendremos el total de costes de cada una de las tipologías constructivas. 
3.4.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Tal y como se ha explicado al ver la estructura de un presupuesto de ejecución cada una de las 
unidades de obra tendrá un detalle de mediciones en el que se indicará de manera detallada 
donde se aplica lo descrito en la unidad de obra. Cada una de estas mediciones será una parte 
de lo que en esta metodología se ha denominado sistema constructivo. Así, cada una de las 
líneas de medición deberán asignarse a uno de los sistemas constructivos descritos en el sistema 
de clasificación propuesto. 
Para obtener los costes de cada una de las categorías del sistema de clasificación de sistemas 
constructivos deberán multiplicarse las mediciones correspondientes a cada sistema por el 
precio unitario de la unidad. Sumando todos los importes resultantes para cada sistema se 
obtendrá el coste de cada uno de los sistemas constructivos. 
Al igual que en el caso de las tipologías constructivas en algunas unidades de obra pueden 
describirse actividades o elementos que podrían considerarse de capítulos distintos de la 
clasificación según sistemas constructivos. Esta situación se da habitualmente en los capítulos 
de instalación eléctrica donde se incluyen en la misma unidad de obra el circuito considerado de 
distribuciones interiores y el mecanismo considerado de acabados interiores. Esto puede 
observarse en la siguiente unidad de obra incluida en el presupuesto del estudio de caso. 
Imagen 06. Unidad de obra interruptor más enchufe con cableado incluido. 
Para poder hacer la asignación de los costes según la clasificación de sistemas constructivos 
habría que generar unas líneas de medición para descontar la parte proporcional que se desea 
asignar a un segundo sistema constructivo. En el caso mencionado como ejemplo se asignarían 
las 54 unidades a distribuciones interiores para posteriormente descontar 30 unidades 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Trabajo fin de máster 
URKO ESLAVA ADOT 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE COSTES DE OBRA EN PROMOCIONES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES                    31 | 63 
 
asignadas a distribuciones interiores y volver a sumarlas asignando esa línea de medición a 
acabados interiores. Esta operación puede verse en la siguiente imagen. 
Imagen 07. Unidad de obra interruptor más enchufe con cableado incluido modificada. 
Se puede observar que el importe total no se modifica, pero de esta forma se podría asignar el 
coste a los dos grupos deseados en una proporción estimada según lo que se quiera separar. 
3.4.4. ESPACIOS 
Por medio de los sistemas constructivos se van ejecutando diferentes partes de la obra y esto 
da lugar a los diferentes espacios por lo que para realizar el cálculo de costes imputados a cada 
espacio se debe partir de los costes calculados para cada sistema constructivo. A cada sistema 
se le asignará sobre que espacios se repercute y se calculará de forma automática el coste de 
construcción de cada espacio. 
Por ejemplo, el sistema constructivo de la fachada se repercutirá a todos los espacios interiores, 
al igual que la cubierta. Haciendo esto con todos los sistemas constructivos se obtendrá el coste 
de cada tipo de espacio. Empleando las superficies de cada tipo de espacio se obtendrán datos 
de precio de construcción por metro cuadrado en función del tipo de espacio a construir. Este 
dato puede resultar de suma utilidad para realizar estimaciones de costes de construcción en 
promociones futuras. 
3.5. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Para poder explicar el procedimiento de aplicación de la metodología se ha creado una “obra” 
con las siguientes características: 
 Presupuesto con dos capítulos y dos unidades de obra por capítulo. 
 Clasificación de costes en dos tipologías constructivas (T01 y T02) y dos sistemas 
constructivos (S01, S02 y S03). 
 Tres tipos de espacios en los que repartir los costes de los sistemas constructivos 
(E01=100m2, E02=70m2 y E03=50m2). 
A continuación, se muestran el presupuesto inicial, el presupuesto tras realizar la asignación con 
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Imagen 08. Detalle presupuesto ejemplo, 
En esta primera imagen pueden verse el detalle de unidades de obra y mediciones del 
presupuesto. 
El primer paso será reasignar los costes con los sistemas de clasificación de tipologías y sistemas. 
Las tipologías se asignarán a las unidades de obra y los sistemas a las líneas de medición. El 
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Imagen 09. Presupuesto ejemplo reasignado. 
Tal y como puede verse se han asignado cada unidad de obra con la tipología correspondiente 
(recuadros naranjas) y cada línea de medición con el sistema correspondiente (recuadros 
verdes). Tras realizar esta asignación esto se pasará a una tabla donde cada dato de coste tendrá 
su correspondiente información relacionada con los sistemas de clasificación basados en 
sistemas y tipologías. La tabla resultante se presenta a continuación. 
CAP U.O. Ud. TÍTULO Cdad Precio Importe Tipología Sistema 
CAP. 01 01-01 M2 Uo01 8 30 240 T01 S01 
CAP. 01 01-02 ML Uo02 1 65 65 T02 S01 
CAP. 02 02-02 M2 Uo04 20 22 440 T01 S01 
CAP. 01 01-01 M2 Uo01 5 30 150 T01 S02 
CAP. 02 02-01 M2 Uo03 6 80 480 T02 S02 
CAP. 02 02-02 M2 Uo04 12 22 264 T01 S02 
CAP. 01 01-02 ML Uo02 16 65 1.040 T02 S03 
CAP. 02 02-01 M2 Uo03 6 80 480 T02 S03 
CAP. 02 02-02 M2 Uo04 9 22 198 T01 S03 
Tabla 04. Listado de datos de ejemplo aplicación. 
Mediante el manejo de los datos contenidos en esta tabla pueden obtenerse los datos de costes 
detallados en función del factor que se desee. Una de las informaciones que se obtendrá será 
una tabla en la que se podrán analizar los datos desglosados por sistemas y tipologías de forma 
relacionada entre ambos. La información obtenida se presenta en la siguiente tabla. 
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 S01 S02 S03  Total: 
T01 680 414 198  1292 
T02 65 480 1520  2065 
      
Total: 745 894 1718  3357 
Tabla 05. Detalle combinado sistemas y tipologías. 
En esta tabla se puede ver el detalle de tipologías desglosadas por sistemas y de sistemas 
desglosados por tipologías. 
Otros análisis que podrían hacerse serían: detalle de sistemas por capítulos, detalle de tipologías 
por capítulos, detalle de sistemas por unidades de obra, ... 
En el caso de los espacios lo que se hará será asignar a cada espacio los sistemas constructivos 
con los que se forman. Este reparto se hace mediante la siguiente tabla: 
  S01 S02 S03 REPERCUSIÓN POR M2 REPERCUSIÓN POR M2 
  745 894 1718 S01 S02 S03 Total: S01 S02 S03 Total: 
E01 100 1   1 4,38 0 11,5 15,8 438 0 1145 1584 
E02 70 1 1   4,38 7,45 0 11,8 307 522 0 828 
E03 50   1 1 0 7,45 11,5 18,9 0 373 573 945 
Total m2: 170 120 150   Total costes: 745 894 1718 3357 
Tabla 06. Reparto de costes por espacios. 
En las primeras dos columnas se introducen la clasificación de espacios y la superficie de cada 
uno de ellos. En las siguientes tres columnas se introduce cada uno de los tres sistemas sobre 
que espacios se repercute. Con estos datos se calculan de forma automática los siguientes 
valores: 
 La repercusión de cada sistema por m2 en función de la cantidad de espacios a la que 
se imputa. 
 El coste total por metro cuadrado de superficie de cada tipo de espacio. 
 El reparto de coste de cada sistema constructivo en función de la clasificación de 
espacios. 
 El coste total de cada categoría de espacio. 
Combinando esta tabla con la anterior podrían calcularse estos mismos datos para cada una de 
las tipologías constructivas. 
Con este ejemplo se ha pretendido mostrar las posibilidades de análisis que se obtienen 
aplicando la clasificación de costes en función de los sistemas propuestos siendo una pequeña 
muestra ya que en el ejemplo solamente se han empleado dos tipologías, 3 sistemas y 3 tipos 
de espacios con un presupuesto compuesto por dos capítulos y 4 unidades de obra. Esta 
metodología aplicada a un presupuesto real con los sistemas de clasificación propuestos 
posibilitará la elaboración de decenas de tablas en las que el usuario podrá mostrar aquello que 
más interesante le resulte. 
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3.6. VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
A continuación, se enumeran las ventajas de aplicar la metodología desarrollada. 
3.6.1. BASE ESTANDARIZADA PARA UN ANÁLISI DE COSTES DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Tal y como se ha mencionado en el estado del arte uno de los problemas del sector de la 
construcción es que debido a la particularidad de cada obra no existe costumbre de estandarizar 
procesos, gestiones o métodos. En cuanto al análisis de costes se hace desde el punto de vista 
de analizar con detalle la obra que está en curso, pero sin intención de acopiar información 
válida para ocasiones futuras. 
El factor diferencial de la metodología propuesta es que se realiza un análisis de costes basado 
en unos sistemas de clasificación estandarizados que se emplearán en cada obra o proyecto 
analizado por lo que los resultados obtenidos podrán emplearse en análisis futuros.  
Por medio de la asignación de los costes empleando los sistemas de clasificación propuestos se 
consigue una base estandarizada para generar indicadores que reflejen la información más 
relevante relacionada con los costes de obra. Tal y como se verá en un punto posterior estos 
indicadores y forma de generarlos lo decidirá cada usuario, pero estarán basados en unos 
sistemas estandarizados que permitirán obtener una información mucho más fiable. 
Aparte de esta, las principales ventajas que se obtendrán al realizar el análisis propuesto serán 
las siguientes: 
3.6.2. ANÁLISIS DETALLADO 
Con la propuesta realizada se puede conseguir un mayor detalle de los costes de obra en 
promoción residencial ya que por medio de la combinación de los tres guiones se pueden sacar 
detalles de costes de cada sistema desglosado por tipologías (dentro de la fachada cuanto es 
carpintería, albañilería, ...), detalle de cada tipología (los costes en albañilería de qué forma se 
reparten, ...) y parte de repercusión de cada sistema o tipología en las superficies construidas 
(cuanto repercuten las fachadas por vivienda, cuanto de eso es por la albañilería, .... 
Este punto es útil a la hora de estudiar los costes de edificación dentro de la promoción y para 
controlar las desviaciones ya que al tener desglosada la información sería mucho más sencillo 
detectar donde se han producido las desviaciones y averiguar sus causas. 
Este detalle teóricamente podría obtenerse del presupuesto de ejecución, pero en cualquier 
caso dependería del nivel de desarrollo de detalle del proyectista encargado de hacer el 
presupuesto que puede resultar que no siempre sea el deseado. Al reasignar los costes con los 
guiones de tipologías y sistemas se ampliará el nivel de detalle obteniendo al menos la misma 
información que con un presupuesto bien desglosado y detallado. 
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3.6.3. ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA 
Previo a la fase de ventas se realiza un diseño básico del proyecto técnico para tener la 
descripción suficiente de las viviendas a vender, pero en esta fase no hay información suficiente 
para calcular los costes de forma detallada. Los costes de obra se estimarán empleando el 
modelo de predimensionado empleando las superficies a construir por estimaciones de precios. 
Lo que si se tendrá será un detalle de las superficies a construir ya que en este diseño básico uno 
de los aspectos que si se revisan con detalle ya que hay que asegurarse de cumplir con las 
condiciones urbanísticas en cuanto a superficies edificadas para evitar vender más superficie de 
la que las normas permiten construir o menos y perder. 
Por lo tanto, de la información empleada para presupuestar una obra con el modelo de 
predimensionado dispondremos de unas superficies calculadas con bastante fiabilidad pero los 
costes por unidad de superficie por las que se deben multiplicar no serán fiables. Aquí es donde 
la metodología propuesta aporta una de sus ventajas. Usando los datos obtenidos en 
promociones anteriores sobre los costes de cada tipo de superficie a construir podrá hacerse 
una estimación por predimensionado mucho más fiable. 
Teniendo en cuenta el alto porcentaje que suponen los costes de obra dentro de una promoción 
residencial acertar con el precio de venta calculado de esta manera puede suponer la diferencia 
entre el éxito o fracaso de un proyecto desde el punto de vista económico.  
3.6.4. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE OBRA BASADOS EN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
Una vez desarrollado el proyecto técnico se obtendrá un detalle de los costes de la obra y se 
sabrá el coste de la obra de forma mucho más exacta, pero si no hay un guion con el que 
estructurar estos costes no se podrán comparar con experiencias previas. Aquí es donde 
intervendrán los otros dos sistemas de clasificación propuestos. 
Clasificando los costes en función de tipologías y sistemas estandarizados podrán emplearse los 
datos de experiencias previas para analizar la promoción en curso con el objetivo de optimizar 
recursos.  
A partir de las superficies a construir incluso el número de viviendas a vender en la promoción 
en curso podrían obtenerse datos desglosados en tipologías y sistemas a partir de los datos 
disponibles de promociones realizadas que podrían compararse con los de la promoción en 
curso y detectar aquellos apartados en los que los costes se salgan de los parámetros habituales 
y poder analizarlos en profundidad para detectar si hay algún error o aspecto a mejorar. 
En este punto el sistema de clasificación de mayor utilidad sería el de sistemas constructivos 
pudiendo obtener información de la repercusión de cada uno de los sistemas por metro 
cuadrado construido o por unidad de vivienda. 
El tercer sistema de clasificación propuesto resultará de utilidad para analizar las desviaciones 
que pueden llegar a producirse en la fase de ejecución de obra y poder detectar aquellas 
actividades u operaciones que habitualmente causen más problemas o sean motivo de mayores 
desviaciones de costes en la ejecución de la obra. Los sistemas constructivos también podrían 
emplearse en este punto. 
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3.6.5. FLEXIBILIDAD DE LOS GUIONES DE CLASIFICACIÓN 
La base de la metodología propuesta es la del empleo de tres sistemas de clasificación con los 
que reasignar o imputar los costes de obra de forma que se estandarice el análisis de costes con 
los objetivos y resultados descritos. Para ello en este trabajo se han propuesto unos guiones 
detallados para cada uno de los sistemas de clasificación, pero no tienen por qué ser estos los 
guiones o listados empleados. 
Una vez analizados los proyectos de edificación indicados se llegó a la conclusión que la forma 
más interesante para realizar un análisis detallado y estandarizado de costes sería 
reasignándolos siguiendo tres guiones que se han denominado tipologías, sistemas y espacios. 
Este aspecto ha de respetarse al emplear esta metodología, pero no tienen por qué emplearse 
los detalles propuestos para cada uno de los sistemas de clasificación. 
El detalle de cada sistema de clasificación nace del análisis de los proyectos mencionados y no 
deja de ser una propuesta que puede ser modificada en función de las necesidades concretas 
de quien aplique la metodología. Estos listados pueden reducirse o ampliarse de forma que den 
más o menos detalle en alguno de sus apartados. Por poner algunos ejemplos: 
 Dentro de tipologías se han mencionado las instalaciones mecánicas y electrotécnicas. 
Si no se desea especial detalle se pueden agrupar en un único grupo llamado 
instalaciones o si se considera interesante tener un mayor detalle de las instalaciones 
estas podrían desglosarse en saneamiento, fontanería, calefacción, media tensión, baja 
tensión, gas, ...  
 Cubierta y fachada podrían agruparse en un único grupo llamado envolvente o 
separarse en más capítulos. La cubierta podría separarse en formación pendientes, 
revestimientos, ... y las fachadas en cierres, huecos, ... 
 Las superficies propuestas podrían simplificarse analizando solamente los metros 
cuadrados de venta o detallando en función del tipo de estancia obteniendo cuantos 
metros cuadrados de cocina, salón, habitaciones, ... se construyen. 
Esta simplificación o mayor detalle puede hacerse en cada uno de los guiones en mayor o menor 
medida en función de las necesidades de quien aplique la metodología, pero lo que se considera 
imprescindible es hacer el análisis basado en tipologías, sistemas y espacios y establecer una 
base que se emplee de continuo ya que si estos guiones se alteran de promoción en promoción 
pierden una de sus mayores ventajas como es la de poder comparar una promoción en curso 
con experiencias pasadas.  
3.6.6. COMPLEMENTO A METODOLOGÍAS EXISTENTES 
Existen multitud de metodologías de análisis de costes con las que realizar el control de los 
mismos, así como el seguimiento de las desviaciones en fase de ejecución de obra (punto 2.2.2) 
pero estos métodos presentan una carencia a la hora de generar datos que puedan ser 
empleados en ocasiones futuras. La metodología propuesta suple esa carencia aportando unos 
guiones de clasificación estandarizados. 
El objetivo principal de la metodología propuesta es desglosar los costes de edificación de una 
manera estandarizada obteniendo de esta forma información útil y de aplicación en obras 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Trabajo fin de máster 
URKO ESLAVA ADOT 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE COSTES DE OBRA EN PROMOCIONES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES                    38 | 63 
 
futuras. Este aspecto no riñe con el seguimiento de costes durante la fase de obra realizado 
actualmente de forma que pueda combinarse con metodologías existentes y a su vez se 
obtengan datos válidos para actuaciones futuras. La metodología propuesta puede combinarse 
con cualquier otro sistema de seguimiento y control de costes ya que los objetivos son distintos. 
Un ejemplo interesante podría ser el análisis de valor ganado donde se hace un seguimiento de 
los costes combinados con plazos basado en la planificación de la obra y sus costes repartidos 
en el tiempo con las certificaciones de la constructora. Esta metodología permite hacer un 
seguimiento de los costes presupuestados del trabajo ejecutado (BCWS), costes actuales del 
trabajo ejecutado (ACWP) y los costes actuales del trabajo presupuestado (BCWP). Por medio 
del análisis de estos tres datos pueden obtenerse resultados muy interesantes de los avances o 
retrasos y sobrecostes o ahorros de la obra en general.  
Estos resultados obtenidos con el método del valor ganado podrían resultar de mucha más 
utilidad si se combinan con la metodología propuesta. Combinando el valor ganado con la 
clasificación por sistemas se podrían calcular los índices del valor ganado desglosados por 
sistemas con lo que la información sería mucho más enriquecedora. 
Atendiendo al índice global de la obra se puede saber el estado de la obra pero, esto puede dar 
pie a conclusiones engañosas ya que por ejemplo, podría darse una situación de equilibrio en la 
que no se observan ni sobrecostes ni retrasos en la que se podría pensar que “la obra va bien”. 
Pero si se analizara esta información combinada con el análisis por sistemas constructivos y se 
obtuviera un resultado en el que la situación de equilibrio se obtiene a partir de un pequeño 
ahorro en tiempo y coste en estructura a punto de finalizar compensado con un retraso y 
sobrecoste en fachadas y cubierta recién comenzadas la conclusión sería muy distinta. De seguir 
igual los retrasos y sobrecostes producidos por todo los que falta de ejecutar en fachada y 
cubierta no podrán ser compensados por lo poco que falta de ejecutar en estructura por lo que 
podría decirse que “la obra no va bien”. 
Esto mismo podría hacerse con tipologías constructivas obteniendo resultado de que 
subcontratas pueden estar generando más problemas y al hacer estos análisis en diferentes 
obras empleando los mismos guiones podrían obtenerse datos que indicaran que ciertos 
sistemas son los que más retrasos generan o que ciertas tipologías son las que menos 
sobrecostes producen. Esto permitiría poder decidir ciertas cuestiones de proyecto en cuanto a 
materiales a emplear y centrar recursos en la vigilancia de riesgos en la ejecución sistemas 
basado en datos obtenidos de experiencias anteriores de donde se ha llegado a la conclusión de 
que un determinado sistema (por ejemplo, fachadas) produce retrasos o que el empleo de una 
tipología constructiva (por ejemplo, hacer las distribuciones interiores de cartón yeso) tiene 
como resultado un ahorro en costes. 
Este es solo un ejemplo en el que puede observar que la metodología desarrollada no solo 
funciona por si sola como método de análisis de costes, sino que combinada con otras 
metodologías existentes las potencia obteniéndose resultados mucho más enriquecedores. 
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4. ESTUDIO DE CASO 
Una vez desarrollada la metodología y demostrado su uso con un pequeño ejemplo ficticio, se 
aplicará en un proyecto de edificación completo para poder validar su uso con un proyecto real. 
Mediante este estudio de caso se pretende demostrar cómo se realiza la aplicación de la 
metodología a un caso real realizando la reasignación de casos y mostrando como quedaría la 
información procesada así como los resultados obtenidos.  
A la hora de mostrar los resultados se muestra un pequeño resumen ya que, tal y como se ha 
mencionado anteriormente, la metodología proporciona una herramienta para ordenar la 
información de costes de forma estructurada pudiendo obtenerse resultados muy variados que 
dependerán en caso cada de las necesidades de quien emplee la metodología.  
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Para la realización del estudio de caso se ha empleado un proyecto de edificación cuyos datos 
son los siguientes: 
TÍTULO: 32 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y ANEJOS 
UBICACIÓN: Parcelas 4.1, San Juan Rompeolas, Santurtzi. 
FECHA PROYECTO: Julio 2.016 
PROMOTOR: Viviendas y Suelo Euskadi S.A. (VISESA). 
EQUIPO REDACTOR: Patxi de Corcuera, Ramiro Higuera y Miguel Gutiérrez, arquitectos. 
El proyecto forma parte de un concurso de obra pública desarrollado por Visesa para la 
construcción de un edificio de 32 VPO en Santurtzi. Está disponible en la plataforma de 
contratación del Gobierno Vasco [11] desde donde se ha descargado la información empleada 
para el desarrollo del estudio de caso. 
El edificio de 32 viviendas forma parte de un concurso de obra pública más amplio donde se 
incluyen actuación de obra civil en la zona donde está ubicado el edificio que no se han incluido 
en el estudio. Aclarar que la metodología es válida para incluir también este tipo de actuaciones, 
pero en este estudio de caso se ha estimado que podría resultar  
Al existir más actuaciones en el concurso aclarar que en la hoja resumen del proyecto faltan 
ciertos conceptos que están detallados en otros puntos del concurso y que sí que se han incluido 
en el estudio. Estos son: 
 Capítulo de SEGURIDAD Y SALUD: en el concurso está aplicado como partida 
independiente y para el estudio de caso se ha integrado en el presupuesto de ejecución. 
 CAPÍTULO DE control de calidad: en el concurso está aplicado como partida 
independiente y para el estudio de caso se ha integrado en el presupuesto de ejecución. 
 GGBI: la parte proporcional de gastos generales y beneficio industrial está aplicada al 
global de las actuaciones del concurso por lo que no se refleja en la hoja resumen. 
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A continuación, se muestra la hoja de resumen del proyecto: 
Imagen 10. Hoja resumen presupuesto estudio de caso. 
Aclarar también que en el archivo de Presto incluido en la documentación del concurso existía 
un error en alguno de los precios (estaban bloqueados por lo que se aplicaban de forma 
incorrecta) que se ha corregido al realizar el estudio por lo que los precios no coinciden en 
alguno de los capítulos. 
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Una vez corregidos los errores mencionados e incluidos los capítulos de seguridad y salud y 
control de calidad, así como el GGBI, el resumen de presupuesto resultante es el siguiente: 
Imagen 11. Presupuesto base estudio de caso. 
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Esta será la base empleada para realizar el estudio de caso. 
4.2. PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTES 
Una vez preparada la base se realiza la reasignación der costes siguiendo los sistemas de 
clasificación propuestos en la metodología. Para ello se emplea el programa de presupuestos 
Presto donde se dispone de la información detallada en el archivo ‘.bc3’ de la documentación 
del concurso. El proceso para cada uno de los sistemas será el siguiente: 
TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 
Se revisan las descripciones de las diferentes unidades de obra y se asigna a las mismas la 
tipología constructiva correspondiente a las actividades descritas en la unidad de obra. Para 
ello se emplea el campo de Presto “Conceptos.Proveedor”. En el mismo se introducen las 
abreviaturas de las tipologías descritas en el punto 3.3.2 de este trabajo. 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
La asignación de los sistemas constructivos se realiza en el detalle de mediciones asignando 
el sistema correspondiente a cada una de las líneas de medición del presupuesto. Para ello 
se emplea el campo “Mediciones.Espacios” de Presto. Para ello primero se crean el listado 
de abreviaturas de los diferentes sistemas constructivos en el apartado de Espacios de 
Presto y posteriormente se asigna el Espacio correspondiente a cada una de las líneas de 
medición. 
Aclarar que el uso de la herramienta Espacios en Presto está pensada para realizar un 
análisis de la obra por zonas, que podría ser el equivalente al sistema de clasificación basado 
en Espacios propuesto en la metodología. Para la aplicación del estudio de caso y poder 
procesar la información de forma adecuada resulta de interés emplear esta herramienta de 
Presto para asignar los costes con el sistema de clasificación de sistemas y así es como se 
ha procedido. 
ESPACIOS 
Para obtener la información relacionada con espacios se ha realizado un estudio de 
superficies del proyecto y se ha desarrollado una tabla de Excel en la que se han relacionado 
las superficies de la obra con los costes obtenidos para los diferentes sistemas 
constructivos. De esta manera se obtiene el coste por metro cuadrado de las diferentes 
superficies, así como la repercusión en el mismo de los diferentes sistemas constructivos. 
Una vez realizada la reasignación de costes según los sistemas de clasificación de tipologías y 
sistemas constructivos se exporta la información a Excel donde se procesa la misma. En Excel se 
realizan los siguientes ajustes: 
 Se aplica el 19% correspondiente al GGBI. 
 Se “dividen” las unidades de obra que contienen actividades de diferentes tipologías 
constructivas para poder hacer la asignación de cada parte. Esto solamente ocurre con 
las unidades donde se describe la cubierta ya que se describían todas las actividades a 
realizar en cubierta y estaban incluida actividades de diferente tipología constructiva. 
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4.3. INFORMACIÓN PROCESADA 
Una vez procesada la información tal y como se ha descrito en el punto anterior el resultado 
serán dos tablas. En la primera se obtendrá un listado de costes con las correspondientes 
asignaciones de los sistemas de clasificación de tipologías y sistemas; y en la segunda se reflejará 
el cuadro de superficies del edificio. 
TABLA DE COSTES: la tabla de costes resultante es la siguiente: 
U.O. UD. TÍTULO CDAD PRECIO IMPORTE COSTE: TIP. SIS. 
01A001 m2 TRATAMIENTO DE TRASDOS DE MUROS (GRADO IMPERMEABILIDAD 5) 78,39 25,34 1.986,40 2.363,82 AT CI 
01A002 m2 
TRATAMIENTO BASICO DE TRASDOS DE MUROS (GRADO 
IMPERMEABILIDAD 1) 170,78 23,62 4.033,82 4.800,25 AT CI 
ALZMURO20 m3 ALZADO DE MURO TRADICIONAL A 2 CARAS e=20CM 40,16 406,79 16.336,69 19.440,66 EH CI 
ALZMURO30 m3 ALZADO DE MURO TRADICIONAL 2 CARAS e=30cm 15,05 276,17 4.156,36 4.946,07 EH CI 
FRATSOLE m2 FRATASADO LOSA-SOLERA HORMIGON CUARZO 1.113,50 5,43 6.046,31 7.195,10 AT AI 
ACEROZAP kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 5.500,00 0,89 4.895,00 5.825,05 EH CI 
ENCFZAP m2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 145,1 14,27 2.070,58 2.463,99 EH CI 
HORMLIM m2 HORMIGON DE LIMPIEZA fck 20 N/mm2. 459,6 11,97 5.501,41 6.546,68 EH CI 
HORMPOZOS m3 HORMIGON EN POZOS DE RELLENO DE CIMIENTOS. HM35-B-20-IIIA 50 83,97 4.198,50 4.996,22 EH CI 
HORMZAP m3 HORMIGON HA-35 -B-20-IIIa 99,36 66,19 6.576,64 7.826,20 EH CI 
RASZAP ud RASEO DE PAREDES DE ZANJAS 16 5,49 87,84 104,53 AL CI 
TZAPT5 m2 TRATAMIENTO DE ZAPATAS (GRADO IMPERMEABILIDAD 5) 60 26,31 1.578,60 1.878,53 AT CI 
VIGRIOST m3 VIGAS RIOSTRA O CENTRADORA 55,2 194,47 10.734,74 12.774,35 EH CI 
ZAPAISLDOBL m3 ZAPATA-LOSA CON ARMADURA DOBLE 86,78 187,34 16.257,37 19.346,26 EH CI 
ZAPAISLSIM m3 ZAPATA AISLADA CON ARMADURA SIMPLE 22,8 139,23 3.174,44 3.777,59 EH CI 
ZAPCORRPER m3 ZAPATA CORRIDA PERIMETRAL 140,44 117,47 16.497,49 19.632,01 EH CI 
TSOLERA1 m2 SOLERA CON FIRME (15+20CM) CLASE 1 339 20,97 7.108,83 8.459,51 EH DI 
TSOLERA5 m2 SOLERA CON FIRME (15+20CM) CLASE 5 154,5 24,07 3.718,82 4.425,39 EH DI 
DFD081P m DESMONTADO DE CIERRE METALICO 50 5,91 295,50 351,65 DC AP 
ESTRACERO kg ACERO EN PERFILES DE ACERO S275 JR GALVANIZADO 2.925,00 1,98 5.791,50 6.891,89 CE ES 
PINTUIGNI ud PINTURA IGNIFUGA INTUM. S/HIERRO 1 2.797,70 2.797,70 3.329,26 AT ES 
PLACAANCLA ud PLACA ANCLAJE C/TORNI.ALTA RESIS 8 99,59 796,72 948,10 CE ES 
RECPCPLACA ud RECEPCION DE PLACAS DE ANCLAJE CON MORTERO ADHESIVO 8 19,38 155,04 184,50 AT ES 
FOJA24-6 m2 FORJADO COMPLETO 24+6 82,5 74,98 6.185,85 7.361,16 EH ES 
FORJ12-5200 M2 FORJADO COMPLETO 12+5 2.577,50 65,55 168.955,13 201.056,60 EH ES 
FORJA12-5300 M2 FORJADO COMPLETO 12+5 1.566,70 66,54 104.248,22 124.055,38 EH ES 
FORJA20-5 m2 FORJADO COMPLETO 20+5 103,3 72,83 7.523,34 8.952,77 EH ES 
36953   LOSA HORMIGÓN E=20 CM 138 75,21 10.378,98 12.350,99 EH ES 
LOSAHORM20 m2 LOSA HORM. E:20CM (300K/M2) 0 75,21 0,00 0,00 EH ES 
ACEROEST kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500S 1.850,00 0,89 1.646,50 1.959,34 EH ES 
ENCCOFESTR m2 
ENCOFRADO PARA ELEMENTOS IN SITU DE PANEL METALICO, MADERA 
U CARTON 280,8 11,81 3.316,25 3.946,34 EH ES 
HORMIGONEST m3 HORMIGON H-35 EN PILARES Y PANTALLAS IN SITU 34 92,38 3.140,92 3.737,69 EH ES 
PANTALLA20 m2 MURO PANTALLA DE e=20CM 470,4 107,53 50.582,11 60.192,71 EH ES 
PANTALLA30 m2 MURO PANTALLA DE e=30CM 117 173,82 20.336,94 24.200,96 EH ES 
EAP020P kg ACERO GALVANIZADO 7.663,30 1,55 11.878,12 14.134,96 AT ES 
RVPE70 kg PINTURA ESMALTE GRASO ESTR. MET. 7.663,30 0,12 919,60 1.094,32 AT ES 
FCAP40P m2 PUERTA DE HOJAS BATIENTES <3M2 10,38 111,49 1.157,27 1.377,15 CA FA 
FCAP60 m2 PUERTA GARAJE HOJAS BASCULANTES 26,5 97,88 2.593,82 3.086,65 CA FA 
FCAP90P ud SISTEMA MOTORIZ.PUERTA GARAJE 2 1.952,03 3.904,06 4.645,83 CA FA 
MARCOR1SAN UD MARCO ALUMINIO R1 18 252,98 4.553,64 5.418,83 CA FA 
MARCOR2SAN UD MARCO ALUMINIO R2 30 293,7 8.811,00 10.485,09 CA FA 
MARCOR3SAN UD MARCO ALUMINIO R3 12 329,65 3.955,80 4.707,40 CA FA 
MARCOR4SAN UD MARCO ALUMINIO R4 7 337,06 2.359,42 2.807,71 CA FA 
MARCOR5SAN UD MARCO ALUMINIO R5 7 859,12 6.013,84 7.156,47 CA FA 
MARCOR6SAN UD MARCO ALUMINIO R6 4 770,79 3.083,16 3.668,96 CA FA 
PV100SAN UD BALCONERA ALUM.LACAD PV100 4 847,86 3.391,44 4.035,81 CA FA 
PV90SAN UD BALCONERA ALUM.LACAD PV90 50 752,46 37.623,00 44.771,37 CA FA 
RVPE60 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVANIZ 113,76 1,26 143,34 170,57 AT FA 
RVVA20 m ALFEIZAR CHAPA 1 12,15 12,15 14,46 CA FA 
RVVA30 m MOCHETA CHAPA 1 12,15 12,15 14,46 CA FA 
RVVA40 m DINTEL CHAPA 1 12,15 12,15 14,46 CA FA 
RVVA50 m REMATE CHAPA 300 MM 1 9,41 9,41 11,20 CA FA 
RVVA50SAN m REMATE CHAPA 400 MM 212,8 32,62 6.941,54 8.260,43 CA FA 
RVVA60 m ALBARDILLA CHAPA 1 16,25 16,25 19,34 CA FA 
RVVA61 m2 TABLERO AGLOMERADO 10 11,26 112,60 133,99 CA FA 
T1SAN UD CELOSIA-VENT  ALUM.LACAD.C1 9 44,72 402,48 478,95 CA FA 
T2SAN UD CELOSIA-VENT  ALUM.LACAD.C2 14 121,37 1.699,18 2.022,02 CA FA 
T3SAN UD CELOSIA-VENT  ALUM.LACAD.C3 8 146,14 1.169,12 1.391,25 CA FA 
V100SAN UD VENTANA ALUM.LACAD V100 18 506,63 9.119,34 10.852,01 CA FA 
V115SAN UD VENTANA ALUM.LACAD V115 2 580,63 1.161,26 1.381,90 CA FA 
V150SAN UD VENTANA ALUM.LACAD V150 98 759,94 74.474,12 88.624,20 CA FA 
V175SAN UD VENTANA ALUM.LACAD V175 7 652,54 4.567,78 5.435,66 CA FA 
V200SAN UD VENTANA ALUM.LACAD V200 20 1.013,26 20.265,20 24.115,59 CA FA 
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VPA1SAN UD VPA1 1 876,55 876,55 1.043,09 CA FA 
VPA2SAN UD VPA2 1 671,45 671,45 799,03 CA FA 
VPA3SAN UD VPA3 1 631,67 631,67 751,69 CA FA 
FDB011PPINOX m PASAMANOS INOX CIRCUL. 50MM. 116 30,16 3.498,56 4.163,29 CA CU 
FDB050PB4INOX m BARANDILLA INOX 10 46,98 469,80 559,06 CA CU 
SSCW20P m CABLE DE LINEA DE VIDA AMARR/ANCLADO 10 5,85 58,50 69,62 MO CU 
ISSB52P m PROTECCION BAJANTE INOX 15 29,07 436,05 518,90 CA DI 
FACGRECADA m2 FACHADA PLACAS ALUM.PREL GRECADA 10 128,13 1.281,30 1.524,75 CA FA 
FACIMARSA m2 FACHADA PLACAS ALUM.PREL IMARSA. 10 56,24 562,40 669,26 CA FA 
FDE030COR m2 CELOSIA FIJA LAMAS ALUM. LACADO CORTIZO 246,7 68,75 16.960,63 20.183,14 CA FA 
FDE030EXP m2 CELOSIA FIJA MALLA EXPANDIDA  ALUM. LACADO 10 36,55 365,50 434,95 CA FA 
FDE0310ZOR m2 CELOSIA FIJA CUADRADILLO ALUMN LACADO 10 43,82 438,20 521,46 CA FA 
RIT230 m IMPERMEABILIZACIÍN ALFEIZAR 105,4 3,5 368,90 438,99 AT CU 
PTC021P m2 TABIQUE H/DOBLE 7CM.+ MEDIA CAÑA 50 18,76 938,00 1.116,22 AL DI 
PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 135,3 21,6 2.922,48 3.477,75 AL DI 
RAI030PECO m2 AISLAM. POLIURETANO PROYEC. 40MM 345,7 6,68 2.309,28 2.748,04 AT DI 
RAI070PECO m2 AISLAM. POLIURETANO PROYEC. 70MM 1.992,04 10,96 21.832,76 25.980,98 AT DI 
RAP070 m2 AISLAM.PLACA 30MM POLIES.EXT.35K 20 8,66 173,20 206,11 AT DI 
FFB030 m2 FABRICA BLOQ.HORM.40X20X20 CMS. 10 19,31 193,10 229,79 AL FA 
FFC090 m2 FABRICA REV.1/2 ASTA L.PERF.5CM. 10 35,68 356,80 424,59 AL FA 
PREFSANF1 m2 FACHAD PANEL PREFABRICADO HORM F1 1.277,76 91,47 116.876,71 139.083,28 MO FA 
PREFSANF2 m2 FACHAD PANEL PREFABRICADO HORM F2 287,16 103,3 29.663,63 35.299,72 MO FA 
PREFSANF3 m2 FACHAD PANEL PREFABRICADO HORM F3 164,66 98,61 16.237,12 19.322,18 MO FA 
PTC010 m2 TABIQUE LADRILLO H/SENCILLO 4CM. 154,73 13,42 2.076,48 2.471,01 AL FA 
PTC030 m2 TABICON LADRILLO H/DOBLE 9CM. 20 14,91 298,20 354,86 AL FA 
PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 614,1 21,6 13.264,56 15.784,83 AL FA 
RIT230 m IMPERMEABILIZACIÍN ALFEIZAR 203,55 3,5 712,43 847,79 AT FA 
PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 38,7 21,6 835,92 994,74 AL TP 
RAFE31PP m2 AISLAM.TECHOS LANA MIN 120MM/12K 153,3 6,15 942,80 1.121,93 AT DI 
RVE051P m2 ENFOSC MAESTR/TALOC.MORT. HIDROF 270,5 11,6 3.137,80 3.733,98 AL DI 
RVPL00P m2 PINTURA PLASTICA LISA FACHADA 270,5 5,86 1.585,13 1.886,30 AT DI 
FACALUTR m2 FACHADA, TECHO SECCION TRIANGULAR ALUMINIO METALIZADO. 38,9 76,62 2.980,52 3.546,82 CA FA 
FACLAGRIM m2 FACHADA PLACAS ALUM. LAGRIMADO 22,4 52,83 1.183,39 1.408,24 CA FA 
RIP030 m2 IMPERMEAB. FACHAD.BARNIZ TRANSP. 1.729,58 2,62 4.531,50 5.392,48 AT FA 
RSMIPE25 m2 FACHADA, SUELO, TECHO EXTERIOR  MADERA IPE 156,2 99,33 15.515,35 18.463,26 CA FA 
RVE051P m2 ENFOSC MAESTR/TALOC.MORT. HIDROF 1.168,90 11,6 13.559,24 16.135,50 AL FA 
RVPL00P m2 PINTURA PLASTICA LISA FACHADA 1.049,40 5,86 6.149,48 7.317,89 AT FA 
RVPL01P m2 PINTURA PLASTICA ELASTICA LISA 83 6,97 578,51 688,43 AT FA 
RVPWHORM m2 PINTURA-VELADURA PARA HORMIGON VISTO 1.729,58 4,7 8.129,03 9.673,54 AT FA 
RVE051P m2 ENFOSC MAESTR/TALOC.MORT. HIDROF 232,6 11,6 2.698,16 3.210,81 AL TP 
RVPL00P m2 PINTURA PLASTICA LISA FACHADA 340,7 5,86 1.996,50 2.375,84 AT TP 
FVL041P m2 ACRIST.LUNA INCOLOR.5+5 10 53,34 533,40 634,75 MO FA 
FVL042P m2 ACRIST LUNA INCOLOR 6+6 0,1 55,11 5,51 6,56 MO FA 
05-01-01-04 UD PUNTO DE ACCESO USUARIO Y RED DE DISPERSIÓN RAMA 1 1 836,31 836,31 995,21 IE DI 
05-01-01-05 UD RED INTERIOR DE USUARIO RTV RAMA 1 1 1.813,77 1.813,77 2.158,39 IE DI 
05-01-01-07 UD PUNTO DE ACCESO USUARIO Y RED DE DISPERSIÓN RAMA 2 1 774,4 774,40 921,54 IE DI 
05-01-01-08 UD RED INTERIOR DE USUARIO RAMA 2 1 2.684,59 2.684,59 3.194,66 IE DI 
05-01-01-01 UD CAPTACIÓN SEÑALES RTV 1 836,37 836,37 995,28 IE SG 
05-01-01-02 UD CABECERA RTV 1 1.438,96 1.438,96 1.712,36 IE SG 
05-01-01-03 UD RED DE DISTRIBUCIÓN RAMA 1 1 1.250,85 1.250,85 1.488,51 IE SG 
05-01-01-06 UD RED DE DISTRIBUCIÓN RAMA 2 1 1.163,05 1.163,05 1.384,03 IE SG 
05-01-01-09 UD CAPTACIÓN DE SEÑALES DE SATÉLITE 1 288,22 288,22 342,98 IE SG 
05-01-02-03 UD TOMA USUARIO Y RED TRENZADO RAMA 1 1 7.990,48 7.990,48 9.508,67 IE AI 
05-01-02-02 UD PAU CABLE TRENZADO RAMA 1 1 3.279,27 3.279,27 3.902,33 IE DI 
05-01-02-01 UD 
RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN. PUNTO DE INTERCONEXIÓN 
RAMA 1 1 2.862,55 2.862,55 3.406,43 IE SG 
05-01-03-06 UD TOMA USUARIO Y RED COAXIAL RAMA 2 1 1.321,09 1.321,09 1.572,10 IE AI 
05-01-03-03 UD TOMA USUARIO Y RED COAXIAL RAMA 1 1 1.521,07 1.521,07 1.810,07 IE DI 
05-01-03-05 UD PAU CABLE COAXIAL RAMA 2 1 440,94 440,94 524,72 IE DI 
05-01-03-01 UD PUNTO INTERCONEXIÓN CABLE COAXIAL RAMA 1 1 1.382,98 1.382,98 1.645,75 IE SG 
05-01-03-02 UD PAU CABLE COAXIAL RAMA 1 1 497,68 497,68 592,24 IE SG 
05-01-03-04 UD PUNTO INTERCONEXIÓN CABLE COAXIAL RAMA 2 1 1.067,47 1.067,47 1.270,29 IE SG 
05-01-04-02 UD PAU FIBRA ÓPTICA 1 1.924,78 1.924,78 2.290,49 IE DI 
05-01-04-01 UD PUNTO INTERCONEXIÓN FIBRA 1 2.110,21 2.110,21 2.511,15 IE SG 
05-01-05-12 UD CANALIZACIÓN INTERIOR TV 1 2.209,04 2.209,04 2.628,76 IE DI 
05-01-05-13 UD CANALIZACIÓN INTERIOR TRENZADO 1 2.122,19 2.122,19 2.525,41 IE DI 
05-01-05-14 UD CANALIZACIÓN INTERIOR COAXIAL 1 929,97 929,97 1.106,66 IE DI 
05-01-05-01 UD CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR Y REGISTRO ENLACE 1 1.023,61 1.023,61 1.218,10 IE SG 
05-01-05-02 UD CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR 1 440,12 440,12 523,74 IE SG 
05-01-05-03 UD CANALIZACIÓN Y DE ENLACE SUPERIOR 1 152,46 152,46 181,43 IE SG 
05-01-05-04 UD REGISTRO PRINCIPAL PARA RTV 1 169,2 169,20 201,35 IE SG 
05-01-05-05 UD REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE TRENZADO 1 145,92 145,92 173,64 IE SG 
05-01-05-06 UD REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 1 145,92 145,92 173,64 IE SG 
05-01-05-07 UD REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE COAXIAL 1 145,92 145,92 173,64 IE SG 
05-01-05-08 UD CANALIZACIÓN PRINCIAPL RAMAL 1 1 1.787,45 1.787,45 2.127,07 IE SG 
05-01-05-09 UD CANALIZACIÓN SECUNDARIA RAMAL 1 1 1.511,94 1.511,94 1.799,21 IE SG 
05-01-05-10 UD REGISTROS TERMINACIÓN RED RAMAL 1 1 2.176,02 2.176,02 2.589,46 IE SG 
05-01-05-11 UD REGISTROS DE PASO RAMAL 1 1 509,64 509,64 606,47 IE SG 
05-01-06-01 UD CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS 1 169,52 169,52 201,73 IE SG 
05-01-06-02 UD OTROS RITS 1 111,32 111,32 132,47 IE SG 
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05-01-06-03 UD CUADRO PROTECCIÓN RITI 1 154,27 154,27 183,58 IE SG 
05-01-06-04 UD OTROS RITI 1 99,37 99,37 118,25 IE SG 
05-01-06-05 UD EQUIPOS ACTIVOS REMOTOS 1 35,39 35,39 42,11 IE SG 
05-01-06-06 UD INFRAESTRUCTURA 1 62,95 62,95 74,91 IE SG 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SV 
C6.01 PA TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN (CALEF.-A.C.S.) 1 1.115,42 1.115,42 1.327,35 IM SV 
C1.01 UD BOMBA DE CALOR 2 18.411,25 36.822,50 43.818,78 IM SG 
C1.02 UD LLENADO Y VACIADO CALEFACCION 1 507,25 507,25 603,63 IM SG 
C1.021 UD VÁLVULAS SEGURIDAD BOMBAS DE CALOR 2 96,71 193,42 230,17 IM SG 
C1.022 UD VASO DE EXPANSIÓN BOMBAS DE CALOR 2 158,52 317,04 377,28 IM SG 
C1.023 UD SEPARADOR DE MICROBURBUJAS 2 488,34 976,68 1.162,25 IM SG 
C1.024 UD SEPARADOR DE LODOS 1 875,73 875,73 1.042,12 IM SG 
C1.03 UD FILTRO 2 160,83 321,66 382,78 IM SG 
C1.031 UD FILTRO 2 142,84 285,68 339,96 IM SG 
C1.04 UD TERMÓMETROS 14 6,96 97,44 115,95 IM SG 
C1.05 UD TUBERÍA 1 3.505,97 3.505,97 4.172,10 IM SG 
C1.07 UD VENTILACIÓN SALA HIDRAULICA 1 512,12 512,12 609,42 IM SG 
C1.08 UD BOMBA ACELERACIÓN CALEFACCIÓN 1 2.853,33 2.853,33 3.395,46 IM SG 
C1.09 UD BOMBA ACELERACIÓN CIRCUITO 1º A.C.S. 1 1.640,61 1.640,61 1.952,33 IM SG 
C1.091 UD BOMBA RECIRCULACION BOMBA DE CALOR 2 1.233,60 2.467,20 2.935,97 IM SG 
C1.10 UD BOMBA RECIRCULACIÓN CIRCUITO 2º A.C.S. 2 531,6 1.063,20 1.265,21 IM SG 
C1.11 UD BOMBA CARGA CIRCUITO A.C.S. AT 2 878,5 1.757,00 2.090,83 IM SG 
C1.111 UD BOMBA CARGA CIRCUITO A.C.S. BT 2 878,5 1.757,00 2.090,83 IM SG 
C1.12 UD INTERCAMBIADOR A.C.S. AT 1 866,78 866,78 1.031,47 IM SG 
C1.121 UD INTERCAMBIADOR A.C.S. BT 1 1.102,96 1.102,96 1.312,52 IM SG 
C1.13 UD VASO DE EXPANSIÓN 1 502,95 502,95 598,51 IM SG 
C1.131 UD VASO DE EXPANSIÓN 1 210,9 210,90 250,97 IM SG 
C1.14 UD DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE A.C.S. AT 1 1.869,52 1.869,52 2.224,73 IM SG 
C1.141 UD DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE A.C.S. BT 2 2.103,97 4.207,94 5.007,45 IM SG 
C1.142 UD DEPÓSITO DE INERCIA BT 1 1.261,53 1.261,53 1.501,22 IM SG 
C1.143 UD DEPÓSITO DE INERCIA AT 1 961,62 961,62 1.144,33 IM SG 
C1.15 UD LLENADO Y VACIADO A.C.S. 1 1.359,35 1.359,35 1.617,63 IM SG 
C1.16 UD COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN GENERALES 1 564,51 564,51 671,77 IM SG 
C1.17 UD MANÓMETROS 15 11,18 167,70 199,56 IM SG 
C1.18 UD EXTINTOR 2 21,98 43,96 52,31 IM SG 
C1.19 PA ILUMINACIÓN SALA HIDRÁULICA 1 274,07 274,07 326,14 IE SG 
C2.01 UD REGULACIÓN DIGITAL 1 5.308,04 5.308,04 6.316,57 IE SG 
C2.02 UD ELEMENTOS DE CAMPO 1 6.279,41 6.279,41 7.472,50 IM SG 
C2.03 UD VÁLVULAS Y ACTUADORES 1 5.498,35 5.498,35 6.543,04 IM SG 
C2.04 UD CENTRALIZACION DE CONSUMOS Y SISTEMA PREPAGO 1 12.989,83 12.989,83 15.457,90 IE SG 
C2.05 UD CUADRO FUERZA Y MANIOBRA Y P.P. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 3.099,86 3.099,86 3.688,83 IE SG 
C3.01 ML TUBERÍA DISTRIBUCIÓN CALEFACCIÓN P.CUBIERTA-2" 20 47,48 949,60 1.130,02 IM SG 
C3.02 ML TUBERÍA MONTANTES CALEFACCIÓN-2" 30 35,46 1.063,80 1.265,92 IM SG 
C3.021 ML TUBERÍA MONTANTES CALEFACCIÓN-1 1/2" 22 33,37 734,14 873,63 IM SG 
C3.03 ML TUBERÍA MONTANTES CALEFACCIÓN-1 1/4" 22 32,02 704,44 838,28 IM SG 
C3.04 ML TUBERÍA MONTANTES CALEFACCIÓN-1" 8 31,72 253,76 301,97 IM SG 
C3.05 ML TUBERÍA MONTANTES CALEFACCIÓN-3/4" 14 31,4 439,60 523,12 IM SG 
C3.06 ML TUBERÍA (DISTRIBUCIONES P.CUBIERTA) IDA A.C.S. 20 39,61 792,20 942,72 IM SG 
C3.07 ML TUBERÍA MONTANTES IDA A.C.S. 50x4,6 14 33,22 465,08 553,45 IM SG 
C3.08 ML TUBERÍA MONTANTES IDA A.C.S. 40x3,7 18 33,91 610,38 726,35 IM SG 
C3.09 ML TUBERÍA MONTANTES IDA A.C.S. 32x2,9 11 32,19 354,09 421,37 IM SG 
C3.10 ML TUBERÍA MONTANTES RETORNO A.C.S. 42 25,37 1.065,54 1.267,99 IM SG 
C3.11 ML TUBERÍA (DISTRIBUCIONES CUBIERTA) RETORNO A.C.S. 25x2,3 14 31,77 444,78 529,29 IM SG 
C3.12 ML TUBERÍA (DISTRIBUCIONES CUBIERTA) RETORNO A.C.S. 32x2,9 7 34,51 241,57 287,47 IM SG 
C4.04 UD CRONOTERMOSTATO DIGITAL 32 131,25 4.200,00 4.998,00 IE AI 
C4.08 UD RADIADORES PKKP-600x400 52 68,73 3.573,96 4.253,01 IM AI 
C4.09 UD RADIADORES PKKP-600x500 2 113,73 227,46 270,68 IM AI 
C4.10 UD RADIADORES PKKP-600x600 10 88,81 888,10 1.056,84 IM AI 
C4.11 UD RADIADORES PKKP-600x700 21 98,74 2.073,54 2.467,51 IM AI 
C4.12 UD RADIADORES PKKP-600x800 89 108,55 9.660,95 11.496,53 IM AI 
C4.13 UD RADIADORES PKKP-600x900 42 118,35 4.970,70 5.915,13 IM AI 
C4.14 UD RADIADORES PKKP-600x1000 23 128,16 2.947,68 3.507,74 IM AI 
C4.15 UD RADIADORES PKKP-600x1200 3 148,6 445,80 530,50 IM AI 
C4.16 UD RADIADORES PKKP-600x1300 2 156,78 313,56 373,14 IM AI 
C4.161 UD RADIADORES PKKP-800x600 9 105,3 947,70 1.127,76 IM AI 
C4.162 UD RADIADORES PKKP-800x800 14 128,2 1.794,80 2.135,81 IM AI 
C4.17 UD VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS 150 17,78 2.667,00 3.173,73 IM AI 
C4.01 UD MÓDULO DE GESTIÓN A.C.S. Y AGUA FRÍA 32 528,36 16.907,52 20.119,95 IM DI 
C4.02 UD MÓDULO DE GESTIÓN CALEFACCIÓN 3V 10 1.203,71 12.037,10 14.324,15 IM DI 
C4.03 UD MÓDULO DE GESTIÓN CALEFACCIÓN 2V 22 1.140,47 25.090,34 29.857,50 IM DI 
C4.05 UD DISTRIBUCIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN 25x2,5 mm 32 269,14 8.612,48 10.248,85 IM DI 
C4.06 UD CIRCUITOS INTERIORES CALEFACCIÓN 16x2,0 mm 32 514,51 16.464,32 19.592,54 IM DI 
C4.07 UD COLECTORES 32 63,89 2.044,48 2.432,93 IM DI 
E.23 UD PUNTO LUZ INTERRUPTOR VIVIENDAS 119 15 1.785,00 2.124,15 IE AI 
E.24 UD PUNTO LUZ CONMUTADO VIVIENDAS 45 25,62 1.152,90 1.371,95 IE AI 
E.25 UD PUNTO LUZ CRUZAMIENTO VIVIENDAS 27 40,74 1.099,98 1.308,98 IE AI 
E.26 UD PUNTO LUZ SENCILLO CON TOMA DE CORRIENTE VIVIENDAS 30 28,77 863,10 1.027,09 IE AI 
E.27 UD TOMA CORRIENTE 16 A VIVIENDAS 350 23,5 8.225,00 9.787,75 IE AI 
E.28 UD TOMA CORRIENTE ESTANCA 16 A VIVIENDAS 16 31,32 501,12 596,33 IE AI 
E.29 UD TOMA CORRIENTE DOBLE 16 A VIVIENDAS 75 28,47 2.135,25 2.540,95 IE AI 
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E.30 UD TOMA CORRIENTE 25 A VIVIENDAS 16 18,68 298,88 355,67 IE AI 
E.31 UD TIMBRE 16 24,98 399,68 475,62 IE AI 
E.58 UD DETECTOR DE PRESENCIA 25 42,54 1.063,50 1.265,57 IE AI 
E.59 UD LUMINARIAS ESCALERAS 21 91,08 1.912,68 2.276,09 IE AI 
E.60 UD LUMINARIAS PORTAL Y DESCANSILLOS 50 136,82 6.841,00 8.140,79 IE AI 
E.70 UD LUMINARIAS GARAJE 54 50,28 2.715,12 3.230,99 IE AI 
E.71 UD PUNTOS DE LUZ EN TRASTEROS 16 35,1 561,60 668,30 IE AI 
E.72 UD LUMINARIAS EMERGENCIA 14 44,31 620,34 738,20 IE AI 
E.73 UD LUMINARIAS EMERGENCIA 11 60,86 669,46 796,66 IE AI 
E.74 UD LUMINARIAS EMERGENCIA 8 70,1 560,80 667,35 IE AI 
E.75 UD LUMINARIAS EMERGENCIA 32 63,05 2.017,60 2.400,94 IE AI 
E.76 UD LUMINARIAS EMERGENCIA 5 63,03 315,15 375,03 IE AI 
E.18 UD CUADRO PROTECCIÓN VIVIENDAS (ELECT. BASICA) 10 296,6 2.966,00 3.529,54 IE DI 
E.19 UD CUADRO PROTECCIÓN VIVIENDAS (ELECT. ELEVADA) 22 342,36 7.531,92 8.962,98 IE DI 
E.20 UD CUADRO SERVICIOS GENERALES PORTAL 1 3.052,23 3.052,23 3.632,15 IE DI 
E.21 UD CUADRO SERVICIOS GENERALES GARAJE 1 985,67 985,67 1.172,95 IE DI 
E.22 UD ALUMBRADO INT.VIVIENDA 32 37,16 1.189,12 1.415,05 IE DI 
E.23 UD PUNTO LUZ INTERRUPTOR VIVIENDAS 20 15 300,00 357,00 IE DI 
E.24 UD PUNTO LUZ CONMUTADO VIVIENDAS 46 25,62 1.178,52 1.402,44 IE DI 
E.25 UD PUNTO LUZ CRUZAMIENTO VIVIENDAS 27 40,74 1.099,98 1.308,98 IE DI 
E.26 UD PUNTO LUZ SENCILLO CON TOMA DE CORRIENTE VIVIENDAS 24 28,77 690,48 821,67 IE DI 
E.27 UD TOMA CORRIENTE 16 A VIVIENDAS 349 23,5 8.201,50 9.759,79 IE DI 
E.28 UD TOMA CORRIENTE ESTANCA 16 A VIVIENDAS 16 31,32 501,12 596,33 IE DI 
E.29 UD TOMA CORRIENTE DOBLE 16 A VIVIENDAS 75 28,47 2.135,25 2.540,95 IE DI 
E.30 UD TOMA CORRIENTE 25 A VIVIENDAS 16 18,68 298,88 355,67 IE DI 
E.31 UD TIMBRE 16 24,98 399,68 475,62 IE DI 
E.32 UD PUNTO CORRIENTE PARA CAMPANA EXTRACTORA 32 22,32 714,24 849,95 IE DI 
E.33 UD PUNTO CONEXIÓN PARA CRONOTERMOSTATO 32 19,18 613,76 730,37 IE DI 
E.34 UD CIRCUITO MONOFÁSICO PARA ALUMBRADO VIVIENDAS 32 284,31 9.097,92 10.826,52 IE DI 
E.35 UD 
CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMAS CORRIENTE USO GENERAL 
VIVIENDAS 54 312,3 16.864,20 20.068,40 IE DI 
E.36 UD CIRCUITO MONOFÁSICO PARA COCINA Y HORNO 32 181,04 5.793,28 6.894,00 IE DI 
E.37 UD CIRCUITO MONOFÁSICO PARA TOMAS CORRIENTE COCINA Y BAÑOS 32 218,09 6.978,88 8.304,87 IE DI 
E.38 UD CIRCUITO MONOFÁSICO LAVAVAJILLAS 32 218,09 6.978,88 8.304,87 IE DI 
E.39 UD CIRCUITO MONOFÁSICO LAVADORA 32 218,09 6.978,88 8.304,87 IE DI 
E.40 UD CIRCUITO MONOFÁSICO PREVISION TERMO 32 218,09 6.978,88 8.304,87 IE DI 
E.46 UD INSTALACIÓN EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTARIA 32 98,78 3.160,96 3.761,54 IE DI 
E.49 UD LINEA ALUMBRADO PORTAL Y ESCALERAS 1 503,8 503,80 599,52 IE DI 
E.50 UD LINEA ALUMBRADO EMERGENCIAS PORTAL Y ESCALERAS 1 379,57 379,57 451,69 IE DI 
E.51 ML LINEA ALUMBRADO CUARTOS TECNICOS 20 5,54 110,80 131,85 IE DI 
E.52 ML LINEA ALUMBRADO EXTERIOR 40 5,54 221,60 263,70 IE DI 
E.53 ML LINEA ALIMENTACION A EQUIPOS DE VENTILACION 108 8,7 939,60 1.118,12 IE DI 
E.54 ML LINEA ALIMENTACION A ASCENSOR 94 10,38 975,72 1.161,11 IE DI 
E.55 ML LINEA ALIMENTACION SALA DE MAQUINAS 46 20,78 955,88 1.137,50 IE DI 
E.56 ML LINEA ALIMENTACION GRUPO DE PRESION DE AF 10 7,9 79,00 94,01 IE DI 
E.57 ML LINEA ALIMENTACION TELECOMUNICACIONES 58 8,06 467,48 556,30 IE DI 
E.63 ML LINEA ALUMBRADO DE GARAJE 228 5,54 1.263,12 1.503,11 IE DI 
E.64 ML LINEA ALUMBRADO DE TRASTEROS 49 5,54 271,46 323,04 IE DI 
E.65 ML LINEA ALUMBRADO EMERGENCIA GARAJES 207 5,54 1.146,78 1.364,67 IE DI 
E.66 ML LINEA ALUMBRADO EMERGENCIA TRASTEROS 45 5,54 249,30 296,67 IE DI 
E.67 ML LINEA ALIMENTACION CENTRALITA DE INCENDIOS 5 5,54 27,70 32,96 IE DI 
E.68 ML LINEA ALIMENTACION PUERTA DE GARAJE 82 6,08 498,56 593,29 IE DI 
E.69 ML LINEA ALIMENTACION VENTILADOR DE TRASTEROS 28 6,08 170,24 202,59 IE DI 
E.71 UD PUNTOS DE LUZ EN TRASTEROS 16 35,1 561,60 668,30 IE DI 
E.77 UD CAJA ENRASAR EMERGENCIA HYDRA 3 8,26 24,78 29,49 IE DI 
E.78 UD CAJA ESTANCA EMERGENCIA HYDRA 21 23,7 497,70 592,26 IE DI 
E.79 ML BANDEJA PVC 40x60 mm 85 21,42 1.820,70 2.166,63 IE DI 
E.01 ML LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 13,2 kV 100 44,37 4.437,00 5.280,03 IE SG 
E.02 UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1 41.493,97 41.493,97 49.377,82 IE SG 
E.03 ML ACOMETIDA BAJA TENSIÓN 30 25,57 767,10 912,85 IE SG 
E.04 UD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 2 476,69 953,38 1.134,52 IE SG 
E.05 ML LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 4x150 mm2-180 mm 10 49,21 492,10 585,60 IE SG 
E.06 UD CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 1 2.302,36 2.302,36 2.739,81 IE SG 
E.07 UD CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 1 2.371,38 2.371,38 2.821,94 IE SG 
E.08 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUPERFICIE BAJO TUBO 3x10 mm2-32 mm 76 7,03 534,28 635,79 IE SG 
E.09 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUPERFICIE BAJO TUBO 3x16 mm2-40 mm 201 10,52 2.114,52 2.516,28 IE SG 
E.10 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUPERFICIE BAJO TUBO 3x25 mm2-50 mm 275 13,15 3.616,25 4.303,34 IE SG 
E.11 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUPERFICIE BAJO TUBO 3x35 mm2-63 mm 524 14,19 7.435,56 8.848,32 IE SG 
E.12 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SERVICIOS GENERALES PORTAL 7 37,81 264,67 314,96 IE SG 
E.13 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL SERVICIOS GENERALES URBANIZACION 30 14,22 426,60 507,65 IE SG 
E.14 ML DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE GARAJE 35 7,82 273,70 325,70 IE SG 
E.15 ML TUBO RESERVA DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUPERFICIE 40 mm 130 1,28 166,40 198,02 IE SG 
E.16 UD TAPA DE REGISTRO 12 22,06 264,72 315,02 IE SG 
E.17 UD CORTAFUEGOS 6 17,72 106,32 126,52 MO SG 
E.41 ML ANILLO DE COBRE 185 4,53 838,05 997,28 IE SG 
E.42 UD ARQUETA REGISTRO TOMA DE TIERRA 6 139,68 838,08 997,32 AL SG 
E.43 ML LÍNEA ENLACE CON TIERRA 18 3,73 67,14 79,90 IE SG 
E.44 UD BORNE PRINCIPAL DE TIERRA 1 38,87 38,87 46,26 IE SG 
E.45 ML LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA 18 4,53 81,54 97,03 IE SG 
E.47 UD INSTALACIÓN EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL 1 137,23 137,23 163,30 IE SG 
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E.48 UD PARARRAYOS 1 2.168,26 2.168,26 2.580,23 IE SG 
E.62 UD LUMINARIAS CUARTOS TECNICOS 9 50,28 452,52 538,50 IE SG 
E.80 UD TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 1 1.135,33 1.135,33 1.351,04 IE SG 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SV 
E.61 UD LUMINARIAS ALUMBRADO EXTERIOR 12 72,53 870,36 1.035,73 IE TC 
F.17 UD BAÑERAS (1,40x0,70 m) 8 136,66 1.093,28 1.301,00 IM AI 
F.18 UD BAÑERAS (1,50x0,70 m) 22 140,92 3.100,24 3.689,29 IM AI 
F.19 UD BAÑERA (MINUSVÁLIDOS) 2 340,42 680,84 810,20 IM AI 
F.20 UD DUCHAS 20 173,51 3.470,20 4.129,54 IM AI 
F.21 UD DUCHAS (MINUSVÁLIDOS) 4 662,33 2.649,32 3.152,69 IM AI 
F.22 UD LAVABOS CON PEDESTAL 48 142,37 6.833,76 8.132,17 IM AI 
F.23 UD LAVABOS (BAÑO VIVIENDA MINUSVÁLIDOS) 4 160,46 641,84 763,79 IM AI 
F.24 UD INODOROS 48 177,38 8.514,24 10.131,95 IM AI 
F.25 UD INODOROS (BAÑO DE VIVIENDA MINUSVÁLIDOS) 4 479,76 1.919,04 2.283,66 IM AI 
F.11 UD INSTALACIÓN A.F. Y A.C.S. EN BAÑOS 30 160,6 4.818,00 5.733,42 IM DI 
F.12 UD INSTALACIÓN A.F. Y A.C.S. EN ASEOS 20 162,45 3.249,00 3.866,31 IM DI 
F.13 UD INSTALACIÓN A.F. Y A.C.S. EN BAÑO MINUSVÁLIDOS 4 172,28 689,12 820,05 IM DI 
F.14 UD INSTALACIÓN A.F. Y A.C.S. EN COCINAS 32 145,8 4.665,60 5.552,06 IM DI 
F.15 UD INSTALACIÓN INTERIOR COMPLETA 32 309,4 9.900,80 11.781,95 IM DI 
F.16 UD 
JUEGO 2 LLAVES 20 mm (CORTE GENERAL VIVIENDA Y LOCALES 
HÚMEDOS) 118 21,14 2.494,52 2.968,48 IM DI 
F.27 UD GRIFERÍA LAVADORA 32 34,67 1.109,44 1.320,23 IM DI 
F.28 UD GRIFERÍA LAVAVAJILLAS 32 34,67 1.109,44 1.320,23 IM DI 
F.26 UD PREVISIÓN FREGADEROS 32 40,68 1.301,76 1.549,09 IM EQ 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SG 
E28 UD GRUPO DE PRESION DE AGUA FRIA 1 6.990,17 6.990,17 8.318,30 IM SG 
F.01 ML TUBERÍA PE-X 63x5,8 mm (ACOMETIDA) 20 46,5 930,00 1.106,70 IM SG 
F.02 UD LLAVE DE CORTE EXTERIOR 1 81 81,00 96,39 IM SG 
F.03 UD EQUIPACIÓN ARMARIO CONTADOR GENERAL AGUA 1 1.337,46 1.337,46 1.591,58 IM SG 
F.04 UD ALIMENTACIÓN A SALA CALDERAS CUBIERTA 1 716,85 716,85 853,05 IM SG 
F.05 UD GRIFO PARA PREVISIÓN BASURAS 1 149,67 149,67 178,11 IM SG 
F.06 UD VERTEDERO DE LIMPIEZA 1 312,32 312,32 371,66 IM SG 
F.07 ML TUB 63x5,80 mm POLIET.RETIC. PE-X (DISTRIBUCIÓN GENERAL) 40 43,34 1.733,60 2.062,98 IM SG 
F.08 ML TUB 50x4,60 mm POLIET.RETIC. PE-X (DISTRIBUCIÓN GENERAL) 50 31,99 1.599,50 1.903,41 IM SG 
F.09 ML TUB 40x3,70 mm POLIET.RETIC. PE-X (DISTRIBUCIÓN GENERAL) 35 28,64 1.002,40 1.192,86 IM SG 
F.10 ML TUB 32x2,90 mm POLIET.RETIC. PE-X (DISTRIBUCIÓN GENERAL) 6 28,44 170,64 203,06 IM SG 
S.1.01 ML CANALÓN Zn-Ti EN CUBIERTA-DESARROLLO 333 mm 12 23 276,00 328,44 IM CU 
S.1.02 ML FORMAC.PESEBRES 113 25,48 2.879,24 3.426,30 IM CU 
S.1.04 ML BAJANTE PVC-DIÁMETRO 110 mm 88 15,69 1.380,72 1.643,06 IM SG 
S.1.05 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 110 mm 8 16,64 133,12 158,41 IM SG 
S.1.06 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 125 mm 23 18,22 419,06 498,68 IM SG 
S.1.07 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 160 mm 8 19,93 159,44 189,73 IM SG 
S.1.08 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 200 mm 8 27,09 216,72 257,90 IM SG 
S.1.09 UD REJILLA SUMIDERO RAMPA 2 261,21 522,42 621,68 AL SG 
S.1.10 ML TUB.DREN.PVC CORRUG.RANUR 160 mm 230 17,02 3.914,60 4.658,37 IM SG 
S.1.11 ML COLECTOR ENTERRADO PVC-DIÁMETRO 125 mm 29 46,3 1.342,70 1.597,81 IM SG 
S.1.12 ML COLECTOR ENTERRADO PVC-DIÁMETRO 160 mm 32 48,63 1.556,16 1.851,83 IM SG 
S.1.13 ML COLECTOR ENTERRADO PVC-DIÁMETRO 200 mm 20 50,27 1.005,40 1.196,43 IM SG 
S.1.14 UD ARQUETA DE PASO 60x60 cm 5 223,29 1.116,45 1.328,58 AL SG 
S.1.15 UD VÁLVULA ANTIRRETORNO-DIÁMETRO 200 mm 1 603,19 603,19 717,80 IM SG 
S.1.16 UD VÁLVULA ANTIRRETORNO-DIÁMETRO 160 mm 1 585,03 585,03 696,19 IM SG 
S.1.03 UD SUMIDEROS TENDEDEROS 64 56,19 3.596,16 4.279,43 AL TP 
S.1.09B UD REJILLA SUMIDERO TENDEDERO ACCESIBLE 4 156,81 627,24 746,42 AL TP 
S.2.01 ML BAJANTE PVC DIÁM 110 mm 220 15,67 3.447,40 4.102,41 IM SG 
S.2.02 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 110 mm 44 16,64 732,16 871,27 IM SG 
S.2.03 ML COLECTOR COLGADO PVC-DIÁMETRO 125 mm 16 18,22 291,52 346,91 IM SG 
S.2.04 ML COLECTOR ENTERRADO PVC-DIÁMETRO 125 mm 24 46,3 1.111,20 1.322,33 IM SG 
S.2.05 UD SUMIDEROS LOCALES TÉCNICOS 6 56,17 337,02 401,05 AL SG 
S.2.06 UD ARQUETA DE PASO 60x60 cm 1 222,85 222,85 265,19 AL SG 
S.2.07 UD VÁLVULA ANTIRRETORNO DIÁMETRO 125 mm 2 383,09 766,18 911,75 IM SG 
2.1 UD DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN 1 809,12 809,12 962,85 IM SV 
I.17 U DEPÓSITO POLIÉSTER 12 m2 HORIZ/SUP. 1 2.186,21 2.186,21 2.601,59 IM FA 
I.01 U CENTRAL ANALOGICA DXc1 1 LAZO 1 1.302,21 1.302,21 1.549,63 IE SG 
I.02 U DET.CONV.TERMOVELOCIM.E1005 56 58,53 3.277,68 3.900,44 IE SG 
I.03 U DET. ANALOGICO OPTICO SUPERFICIE MI-PSE-S2-IV-SMK 33 71,44 2.357,52 2.805,45 IE SG 
I.04 U PULSADOR ANALOGICO C/AISLADOR REARMABLE MI-MCP-IFLEX/C 5 80,78 403,90 480,64 IE SG 
I.05 U SIRENA EXT OPTIC-ACUSTIC HSR-E24 2 194,26 388,52 462,34 IE SG 
I.06 U SIRENA ANALOG. OPTICO-ACUSTICA MI-WSDB-R-RD 5 113,76 568,80 676,87 IE SG 
I.07 U MOD. MON. DET. CONVENC. MI-DCZM 4 111,4 445,60 530,26 IE SG 
I.08 U FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 2,5 A HLSSP25 2 209,38 418,76 498,32 IE SG 
I.09 U BIEs (EQUIPOS MANGUERA 25 mm) 3 296,82 890,46 1.059,65 IM SG 
I.10 UD ARMARIO Y ACOMETIDA INCENDIOS 1 1.213,87 1.213,87 1.444,51 IM SG 
I.11 M TUBERÍA UNE-EN 10255-DIÁMETRO 2" (RED DE BIEs) 17 44,91 763,47 908,53 IM SG 
I.12 M TUBERÍA UNE-EN 10255-DIÁMETRO 2 1/2" (RED DE BIEs) 47 48,06 2.258,82 2.688,00 IM SG 
I.13 M TUBERÍA UNE EN 10255-DIÁMETRO 1 1/2" (RED DE BIEs) 28 28,2 789,60 939,62 IM SG 
I.14 U EXTINTORES ABC 14 21,56 301,84 359,19 IM SG 
I.15 U EXTINTORES CO2 1 97,19 97,19 115,66 IM SG 
I.16 U GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS 1 3.934,16 3.934,16 4.681,65 IM SG 
I.18 U CONEXIÓN Y VACIADO GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS 1 930,15 930,15 1.106,88 IM SG 
I.19 PA LLENADO Y VACIADO ALJIBE 1 1.963,35 1.963,35 2.336,39 IM SG 
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I.20 U CARTELES DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 1 1.015,76 1.015,76 1.208,75 MS SG 
I.21 U BUZÓN BOMBEROS 1 31,91 31,91 37,97 MS SG 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SV 
I.22 PA PRUEBAS, TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN 1 566,37 566,37 673,98 TV SV 
VG.01 UD ARENEROS 2 14,19 28,38 33,77 MS SG 
VG.02 UD RECIPIENTES PARA TRAPOS 9 20,42 183,78 218,70 MS SG 
VG.03 UD TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN 1 202,24 202,24 240,67 TV SG 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SV 
VV.09 UD REJILLAS ADM 65 M3/H 22 15,64 344,08 409,46 IM FA 
VV.01 UD CENTRAL DOBLE FLUJO 2 9.369,91 18.739,82 22.300,39 IM SG 
VV.02 ML CONDUCTO DE CHAPA 350mm 97 59,28 5.750,16 6.842,69 IM SG 
VV.03 ML CONDUCTO DE CHAPA 300mm 55 57,11 3.141,05 3.737,85 IM SG 
VV.04 ML CONDUCTO DE CHAPA 250mm 69 47,52 3.278,88 3.901,87 IM SG 
VV.05 UD CONDUCTO CHAPA VIVIENDAS 32 423,46 13.550,72 16.125,36 IM SG 
VV.06 UD REJILLAS EXT 60 M3/H 64 12,18 779,52 927,63 IM SG 
VV.07 UD REJILLAS EXT 75 M3/H 22 12,94 284,68 338,77 IM SG 
VV.08 UD REJILLAS ADM 45 M3/H 96 14,4 1.382,40 1.645,06 IM SG 
VV.10 ML TUBO CHAPA DIÁM. 130 mm (CAMPANAS EXTRACTORAS) 392 11,71 4.590,32 5.462,48 IM SG 
VV.11 UD VENTILADOR TRASTEROS 2 371,88 743,76 885,07 IM SG 
VV.12 ML CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO 250 mm 42 18,73 786,66 936,13 IM SG 
VV.13 ML CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO 200 mm 4 17,05 68,20 81,16 IM SG 
VV.14 ML CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO 150 mm 38 15,66 595,08 708,15 IM SG 
VV.15 ML CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO 125 mm 82 14,13 1.158,66 1.378,81 IM SG 
VV.16 UD REJILLA IMP/EXT TRASTEROS 39 31,18 1.216,02 1.447,06 IM SG 
0.0   NOTA 1 0,11 0,11 0,13 TV SV 
VV.17 PA PRUEBAS 1 294,13 294,13 350,01 TV SV 
VV.18 UD TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN 1 403,83 403,83 480,56 TV SV 
ITAE258 ud ASCENSOR ELEC.8 PERS.8 PARADAS 1 14.578,26 14.578,26 17.348,13 IT SG 
MSV010 m PINTADO LINEA CONT.CLOROCAUCHO 462,4 1,42 656,61 781,36 AT AI 
MSV020 m PINTADO LINEA DISCON.CLOROCAUCHO 20 1,17 23,40 27,85 AT AI 
MSV030 ud PINTADO LETRA NORM.CLOROCAUCHO 71 4,75 337,25 401,33 AT AI 
MSV040 ud PINTADO FLECHA NORM.CLOROCAUCHO 6 18,56 111,36 132,52 AT AI 
AYUDACOCINA PA AYUDAS A COCINAS 32 79,68 2.549,76 3.034,21 AU EQ 
FELP UD ELEMENTO DE LIMPIEZA DE CALZADO 3 49,79 149,37 177,75 MS EQ 
LLAVESZOR UD. JUEGO DE LLAVES 32 6,25 200,00 238,00 CA EQ 
MDV0201ZO ud BATERIA BUZONES A INOX 34 1 466,81 466,81 555,50 MS EQ 
MSR020 ud ROTULO PLANTA 400X100MM. 110 10,62 1.168,20 1.390,16 MS EQ 
MSR025 M2 ROTULO ADHESIVO VINILO 4 12,71 50,84 60,50 MS EQ 
MUV020M ud BOLARDO FIJO FUNDICION GR. 10 98,79 987,90 1.175,60 TV EQ 
RVPA09 ud PINTURA LETRA ACRILICA LISA 1 170,56 170,56 202,97 AT EQ 
TENDEDER UD TENDEDERO 32 22,14 708,48 843,09 MS EQ 
PASADORES P.A PASADORES CARPINTERIA 10 44,26 442,60 526,69 CA FA 
LIMPIEZA P.A LIMPIEZA 1 6.196,77 6.196,77 7.374,16 AU MA 
FCAP13 M2 PUERTA REGISTRO MET.BATIENT 8,04 69,43 558,22 664,28 CA DI 
FCAP14 M2 REGISTRO INSTAL. CORTAFUEGOS 7,65 70,82 541,77 644,71 CA DI 
FCAP41P UD PUER.CORTAFUEGOS PM 90 CM EI-60 17 162,98 2.770,66 3.297,09 CA DI 
FCAP44P m2 PUER CORTAFUEGOS PM 90 CM EI45 - C5 1 129,7 129,70 154,34 CA DI 
FCAP45P m2 PUER CORTAFUEGOS PM 90 CM EI-30 C5 1 152,19 152,19 181,11 CA DI 
FVL033P m2 ACRIS.LUNA MATE 3+3 35,95 47,22 1.697,56 2.020,10 MO DI 
ISVR10P ud REJILLA ALUMINIO ANODIZADO 15X15 35 5,42 189,70 225,74 CA DI 
ISVR20 ud REJILLA PVC 15X15 CM 1 9,37 9,37 11,15 CA DI 
PCMA70P m2 FRENTE ARMARIO CONTADORES .HOJ.BAT. 34,13 65,76 2.244,39 2.670,82 CA DI 
PCME80PA ud PUERTA TRASTERO LISA P/PINT.82,5 34 174,05 5.917,70 7.042,06 CA DI 
PCMP04PA ud PUERTA CIEGA LISA DM 82,5CM. 195 177,8 34.671,00 41.258,49 CA DI 
PCMP05PA ud PUERTA CIEGA LISA DM 92,5CM. 4 185,35 741,40 882,27 CA DI 
PCMP10PA ud PUERTA VIDR.LISA DM 82,5CM. 1 193,37 193,37 230,11 CA DI 
PCMP76GALV ud PUERTA CIEG.LIS.CORR.PASO 90 3 259,39 778,17 926,02 CA DI 
MDCA51 M2 ESPEJO 12 45,79 549,48 653,88 MO EQ 
PCME60PA ud PUERTA ENTRADA BLIND.HAYA 92,5 32 513,32 16.426,24 19.547,23 CA FA 
FDB060P m BARANDILLA TUBO ACERO D40. 10 12,04 120,40 143,28 CA DI 
FDBESCALE m BARAND.B-1 ESCALERA 45 46,19 2.078,55 2.473,47 CA DI 
EAP010P kg ACERO GALVANIZADO PERFILES NORMALES/EUROPEOS 85,8 1,91 163,88 195,01 CA DI 
FFC090 m2 FABRICA REV.1/2 ASTA L.PERF.5CM. 10 35,68 356,80 424,59 AL DI 
PATINIL PA DIVISIONES PATINILLOS 1 5.311,53 5.311,53 6.320,72 AL DI 
PTC010 m2 TABIQUE LADRILLO H/SENCILLO 4CM. 137,7 13,42 1.847,93 2.199,04 AL DI 
PTC020 m2 TABIQUE LADRILLO H/DOBLE 7CM. 963,8 15,2 14.649,76 17.433,21 AL DI 
PTC080 m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM. 121,1 19,21 2.326,33 2.768,33 AL DI 
PTC09GER120 m2 FABRICA 1/2 ASTA ACUSTICO GEROBLOK 568,5 28,06 15.952,11 18.983,01 AL DI 
PTC09GER70 m2 FABRICA 7 CM ACUSTICO GEROBLOK 804,1 23,79 19.129,54 22.764,15 AL DI 
PTP030P m2 TABIQUE 210 PANELES CARTON YESO 45 25,89 1.165,05 1.386,41 MO DI 
PTP031P m2 TABIQUE PANELES CARTON YESO+AISL 2.407,00 25,64 61.715,48 73.441,42 MO DI 
PTP032P m2 TRASDOSADO TABIQUE PLADUR 6 CM 1.957,60 18,8 36.802,88 43.795,43 MO DI 
PTP032WA m2 TRASDOSADO PLADUR WA SIN AISLANTE 6 CM 1 9,77 9,77 11,63 MO DI 
PTP033P m2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO OMEGA 15MM 64 9,17 586,88 698,39 MO DI 
PTP035P m TRASDOSADO DE TABIQUE PLADUR 8.5 CM 2.278,60 20,07 45.731,50 54.420,49 MO DI 
PTP040 m2 TRANDOS PANEL DE CARTON YESO 64 17,13 1.096,32 1.304,62 MO DI 
RAFP55 m2 PANEL CART/YESO 15MM F/VIDRIO 25 64 23,09 1.477,76 1.758,53 MO DI 
REGIST ud CAJA Y TAPA PVC REGISTRO 64 4,36 279,04 332,06 TV DI 
ISSD06P m DERIVACION DESAGÜES PVC 50 MM SOTANO 45 5,97 268,65 319,69 IM SG 
1QAT010M m2 CUBIERTA-AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE BALDOSA 10 33,79 337,90 402,10 AL CU 
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1QAT010M m2 CUBIERTA-AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE BALDOSA 10 27,03 270,30 321,66 AT CU 
1QAT010M m2 CUBIERTA-AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE BALDOSA 10 6,76 67,60 80,44 TI CU 
4QAN010MSAN m2 CUBIERTA-AZOTEA INVER.GRAVA 544,9 38,87 21.180,26 25.204,51 AL CU 
4QAN010MSAN m2 CUBIERTA-AZOTEA INVER.GRAVA 544,9 31,1 16.946,39 20.166,20 AT CU 
4QAN010MSAN m2 CUBIERTA-AZOTEA INVER.GRAVA 544,9 7,77 4.233,87 5.038,31 TI CU 
FDE030P m2 CELOSIA FIJA LAMAS ALUM. LACADO 25,6 41,22 1.055,23 1.255,73 CA CU 
ISVA14 ud ASPIRADOR ESTATICO CHAPA ACERO 2 71,74 143,48 170,74 CA CU 
PTC021P m2 TABIQUE H/DOBLE 7CM.+ MEDIA CAÑA 37 18,76 694,12 826,00 AL CU 
QTGC10 m CANALON CHAPA LISA ACERO GALVAN. 9,9 20,02 198,20 235,86 IM CU 
QTP020PP m2 FORM. CUB.PLACAS HORMIGON 6 22,17 133,02 158,29 AL CU 
RIT230 m IMPERMEABILIZACIÍN ALFEIZAR 30 3,5 105,00 124,95 AT CU 
RVE051P m2 ENFOSC MAESTR/TALOC.MORT. HIDROF 143,2 11,6 1.661,12 1.976,73 AL CU 
RVPL00P m2 PINTURA PLASTICA LISA FACHADA 169,8 5,86 995,03 1.184,08 AT CU 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 169,1 21,76 3.679,62 4.378,74 AL TC 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 169,1 17,41 2.944,03 3.503,40 AT TC 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 169,1 4,35 735,59 875,35 TI TC 
5QAN020M m2 CUBIERTA-AZOTEA AUTOPROTEGIDA 20 15,77 315,40 375,33 AL TC 
5QAN020M m2 CUBIERTA-AZOTEA AUTOPROTEGIDA 20 12,61 252,20 300,12 AT TC 
5QAN020M m2 CUBIERTA-AZOTEA AUTOPROTEGIDA 20 3,15 63,00 74,97 TI TC 
PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 101,2 21,6 2.185,92 2.601,24 AL TC 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 108,1 21,76 2.352,26 2.799,18 AL TP 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 108,1 17,41 1.882,02 2.239,60 AT TP 
2QAT090M m2 CUBIERTA-AZOTEA TRANSITABLE BALDOSA 108,1 4,35 470,24 559,58 TI TP 
RAI021N m2 POLIDROS 50 11,81 590,50 702,70 AT DI 
RALA35 M AISLAM.ACUST. TURIAS L/ROCA. 62 11,23 696,26 828,55 AT DI 
ROCKFONE m2 AISLAM.PLACA  ROCKFONE 125,2 7,82 979,06 1.165,09 AT DI 
RAIMORTERO m2 MORTERO IGNIFUGO PROYECTADO EI 120 12 16 192,00 228,48 AT ES 
QAI015 m2 IMPERMEAB.SUPERF.1 LAM LO-30 3KG 22 7,13 156,86 186,66 AT CI 
RIT091 m2 DRENAJE MURO LAM. POLIETIL. 5 MM 0,1 10,1 1,01 1,20 AT CI 
E10INR010 m2 IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO 50 14,9 745,00 886,55 AT CU 
QAI015 m2 IMPERMEAB.SUPERF.1 LAM LO-30 3KG 38 7,13 270,94 322,42 AT CU 
QAI015 m2 IMPERMEAB.SUPERF.1 LAM LO-30 3KG 14 7,13 99,82 118,79 AT DI 
ALF.DM M ALFEIZAR DM LACADO 32 5,23 167,36 199,16 CA AI 
RSBC20 m RODAPIE CERAMICO 10X45CM MORTERO 0,1 4,13 0,41 0,49 AL AI 
RSBC30 m2 SOLADO BALDOSA GRES 30X30 ADHES. 504,2 22,59 11.389,88 13.553,95 AL AI 
RSBP25 m2 SOLADO BALD. GRANITO PUL.40X40X3 1 47,57 47,57 56,61 AL AI 
RSBP30 m RODAPIE GRANITO PULIDO 10X2 CM 1 7,88 7,88 9,38 AL AI 
RSBT60 m RODAPIE REBAJ.TERRAZO 7CM G/FINO 0,1 3,77 0,38 0,45 AL AI 
RSEA30 m PELDAÑO TERRAZO DE UNA PIEZA 164 30,91 5.069,24 6.032,40 AL AI 
RSEA35 m ZANQUIN TERRAZO 100X20 MM 0,1 5,21 0,52 0,62 AL AI 
RSM155 m2 PAVIMENTO DE PARQUET 0,1 33,45 3,35 3,98 CA AI 
RSM210P m2 PAVIMENTO FLOTANTE LAMIN. 120X8 1.917,00 26,84 51.452,28 61.228,21 CA AI 
RSM335 m RODAPIE DM HIDROFUGO 60X30 0,1 4,16 0,42 0,50 CA AI 
VPA065EXT m2 SOLADO BALD.TERRAZ.ARENADO EXTERIOR 50X50 22,5 21,79 490,28 583,43 AL AI 
VPA065P m2 SOLADO BALD.TERRAZ.ARENADO 50X50 288,9 21,4 6.182,46 7.357,13 AL AI 
QTP020P m2 FORM. SUELO PLACAS HORMIGON 10 44,33 443,30 527,53 AL DI 
RAFS05 m2 AISL.IMPACTO SUELO LAM.POLIE.10MM 308,9 2,22 685,76 816,05 AT DI 
RAI022P m2 AISLAM. POLIURETANO PHONO SPRAY  35MM 2.533,00 8,49 21.505,17 25.591,15 AT DI 
RAMS16P m2 RECREC. 5CM SUELO HORMIG.ALIGER. 2.791,90 7,98 22.279,36 26.512,44 AL DI 
RAMS30 m3 AISLAM. SUELO HORMIGON ALIGERADO 1 113,03 113,03 134,51 AL DI 
RAPP80 m2 AISLAM.PLACA 50MM POLIES.EXP.30K 20 5,98 119,60 142,32 AT DI 
RSEO10 m PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE 164 5,36 879,04 1.046,06 AL DI 
RSBP55 m UMBRAL PIEDRA CALIZA 30X3 CM 6 17,11 102,66 122,17 AL FA 
RSBC30 m2 SOLADO BALDOSA GRES 30X30 ADHES. 37,4 22,59 844,87 1.005,39 AL SG 
RSBC39 m2 SOLADO BALDOSA GRES EXTRUS.30X30 118,1 39,61 4.677,94 5.566,75 AL TP 
RVPL00 m2 PINTURA PLASTICA LISA 3.222,50 5,86 18.883,85 22.471,78 AT AI 
RAFE30PP m2 AISLAM.TECHOS LANA MIN 100MM/12K 410,13 5,43 2.227,01 2.650,14 AT DI 
RAFE31PP m2 AISLAM.TECHOS LANA MIN 120MM/12K 1 6,15 6,15 7,32 AT DI 
RTE010 m2 ENFOSCADO TECHO A BUENA VISTA 20 2,9 58,00 69,02 AL DI 
RTFF35P m2 TECHO PLACA ACUST. RIGITON 164,8 29,86 4.920,93 5.855,90 MO DI 
RTFY10PP m2 FALSO TECHO PLANCHA CART/YESO 15 TENSORES 2.362,70 18,86 44.560,52 53.027,02 MO DI 
RTFY10WA m2 FALSO TECHO EXT PLANCHA CART/YESO 15 WA 441 40,46 17.842,86 21.233,00 MO DI 
RTG030 m2 GUARNECIDO/ENLUC. TECHO PERLIESC 107,7 13,08 1.408,72 1.676,37 AL DI 
RALA10P m2 AISLAM.ACUST.TECHO FLOTANTE 27,4 102,37 2.804,94 3.337,88 AT SG 
HERACLITH m2 FALSO TECHO EXT PLANCHA HERACLITH 113,1 41,34 4.675,55 5.563,91 MO TP 
RVA075 m2 ALICATADO AZULEJO BLAN.20X20 ADH 2.008,00 15,08 30.280,64 36.033,96 AL AI 
RVPE20 m2 PINTURA ESMALTE SINTET. CARPINT. 48 8,17 392,16 466,67 AT AI 
RVPL00 m2 PINTURA PLASTICA LISA 7.824,70 5,86 45.852,74 54.564,76 AT AI 
RVPL01P m2 PINTURA PLASTICA ELASTICA LISA 10 6,97 69,70 82,94 AT AI 
RVPP00 m2 PINTURA PETREA DE CEMENTO LISA 824,3 4,6 3.791,78 4.512,22 AT AI 
RVPW70 m2 PINTURA IMPERMEABILIZ/ANTIHUMED. 25 5,82 145,50 173,15 AT AI 
RVE020P m2 ENFOSCADO TALOCHADO MORTERO BLANCO GUNITADO 1.851,90 9,14 16.926,37 20.142,38 AL DI 
RVE040 m2 ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO M40 2.911,20 8,31 24.192,07 28.788,57 AL DI 
RVE050 m2 ENFOSCADO MAESTR/TALOC. MORT.M40 470,2 11,24 5.285,05 6.289,21 AL DI 
RVG010 m2 ENLUCIDO FINO PAREDES PASTA YESO FINO 7 3,63 25,41 30,24 AL DI 
RVG031 m2 GUARNEC/ENLUCID. PARED PERLIESC. 22 10,16 223,52 265,99 AL DI 
ACCA01 UD. ACOPIO EN CAMAROTES 32 7,05 225,60 268,46 AL MA 
RALA30P m2 AISLAM.ACUST. PARED FLOTANTE 58,24 33,91 1.974,92 2.350,15 AT SG 
37266   RELLENO TODO UNO GRANULAR SELECCIONADO 110,7 27,95 3.094,07 3.681,94 TI CI 
RELLESUPD m3 RELLENOS MAT. TODO UNO GRANULAR SELECCIONADO 0 27,95 0,00 0,00 TI CI 
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RELLEZANJA m3 ZANJA DRENANTE GRANULAR CON BALASTO CALIZO 110,7 37,08 4.104,76 4.884,66 TI CI 
37297   EXCAVACIÓN POZOS ROCA DURA 118,21 24,1 2.848,86 3.390,14 TI CI 
EXPOZOROCA m3 EXCAV.POZOS ZAPATAS R/DURA M/MECAN. EMPOTRA EN ROCA. 0 24,1 0,00 0,00 TI CI 
EXPOZOSUELO m3 
EXCAV.POZOS ZAPATAS SUELOS CONSISTENCIA MEDIA-DURO Y ROCA 
RIPABLE,MEC.H<5M 25 11,47 286,75 341,23 TI CI 
TRANSCAM m3 TRANSP.INTERIOR DE PRODUCTOS DE EXCAVACION, CAMION 25 10,76 269,00 320,11 TI CI 
TRANSROCA m3 TRANSPORTE DE FRAGMENTOS ROCOSOS CALIZOS 380,14 7,5 2.851,05 3.392,75 TI CI 
TRANSSUEL m3 TRANSP.RELLENO DE SUELOS Y ROCA RIPABLE 100 7,09 709,00 843,71 TI CI 
TRASNINTM m3 TRANSP.INTERIOR TIERRAS, MANUAL 45 22,43 1.009,35 1.201,13 TI CI 
EXCAMASU m3 EXCAVACION MANUAL DE SUELOS Y ROCAS RIPABLES 25 58,45 1.461,25 1.738,89 TI CI 
EXMANROC m3 EXCAVACION MANUAL ROCA DURA 30 37,54 1.126,20 1.340,18 TI CI 
RPLANTURB1 pa REPLANTEO GENERAL EDIF Y URBANIZACION VINCULADA 1 2.096,76 2.096,76 2.495,14 AU MA 
SONESTRUC ud SONEOS DE TESTIFICACION 2 1.285,05 2.570,10 3.058,42 AU MA 
TOMOGR M TOMOGRAFIA 30 99,51 2.985,30 3.552,51 AU MA 
EXZANAJROC m3 EXCAV.ZANJAS R.DURA M/MEC.<1.5M. 220,11 20,74 4.565,08 5.432,45 TI CI 
EXZANJASSULEO m3 
EXCAVACION ZANJAS EN SUELOS CONS MEDIA-DURA Y ROCA RIPABLE 
M/MEC <1.5M 50 10,74 537,00 639,03 TI CI 
11-01 UD GESTIÓN POR GESTORES AUTORIZADOS 1 5.600,00 5.600,00 6.664,00 AU MA 
11-02 UD ALQUILER BIDÓN RESIDUOS PELIGROSOS 1 1.010,00 1.010,00 1.201,90 AU MA 
12-01 UD LABORES CONTROL DE CALIDAD 1 35.244,99 35.244,99 41.941,54 AU MA 
13-01 UD PROTECCIONES INDIVIDUALES 1 4.061,70 4.061,70 4.833,42 AU MA 
13-02 UD PROTECCIONES COLECTIVAS 1 31.934,89 31.934,89 38.002,52 AU MA 
13-03 UD PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PRIMERSO AUXILIOS 1 17.207,48 17.207,48 20.476,90 AU MA 
13-04 UD SEÑALIZACIÓN 1 2.751,36 2.751,36 3.274,12 AU MA 
13-05 UD INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1 17.805,00 17.805,00 21.187,95 AU MA 
13-06 UD MOBILIARIO CASETAS 1 1.478,75 1.478,75 1.759,71 AU MA 
         
    TOTAL: 2.561.625,18 3.048.333,97   
Tabla 07. Detalle de costes reasignados. 
Los datos mostrados por columnas son los siguientes: 
 U.O.: Código de la unidad de obra. 
 UD.: Unidad en la que se mide la cantidad del concepto descrito en la unidad de obra. 
 TÍTULO: Título descriptivo de la unidad de obra. 
 CDAD.: Cantidad del concepto descrito en la unidad de obra. 
 PRECIO: precio unitario de la unidad de obra, es decir, por unidad de medida. 
 IMPORTE: importe resultante de multiplicar el precio unitario por la cantidad. 
 COSTE: coste final una vez aplicado el porcentaje de GGBI. 
 TIP.: tipología asignada a cada unidad de obra según el sistema de clasificación de 
tipologías constructivas. 
 SIS.: sistema asignado a cada línea de medición o grupo de mediciones según el sistema 
de clasificación de sistemas constructivos. 
En esta tabla están agrupados por unidades de obra los costes que tienen asignado un mismo 
sistema y tipología constructiva. Cada línea corresponde a las mediciones de una unidad de obra 
correspondientes a un sistema constructivo. Por aclarar esto con un ejemplo a continuación de 
muestra el detalle de una unidad de obra con dos líneas: en las columnas correspondientes a las 
tipologías constructivas se puede observar que son de la misma tipología, pero corresponden a 
diferentes sistemas constructivos.  
CAPÍTULO U.O. UD. TÍTULO CDAD PRECIO IMPORTE COSTE: TIP. SIS. 
04C PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 614,1 21,6 13.264,56 15.784,83 AL FA 
04C PTC081P m2 FABRICA 1/2 ASTA LADR.H/D.9CM.+ CARG 38,7 21,6 835,92 994,74 AL TP 
Tabla 08. Detalle asignación unidad de obra. 
Una vez realizado este proceso, se dispone de la información de los costes de obra clasificados 
según los sistemas propuestos en la metodología y se empleará como base para la obtención de 
resultados. 
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CUADRO DE SUPERFICIES: una vez analizados los planos se calculan las superficies de los 
diferentes espacios que se clasifican según el sistema de clasificación de espacios. El cuadro de 
superficies resultante es el siguiente: 
PLANTA nº DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ESPACIO 
S-3 1 Vial garaje 182 Vial interior 
S-3 2 Aparcamientos 01 143,4 Plaza garaje 
S-3 3 Aparcamientos 02 109,7 Plaza garaje 
S-3 4 Aparcamientos 03 18,7 Plaza garaje 
S-3 5 Aljibe 33,2 Servicios 
S-3 6 Cuarto bicis 13,7 Servicios 
S-3 7 Reserva instalaciones 5,5 Servicios 
S-3 8 Portal 46,9 Circulaciones 
S-2 1 Vial garaje 130,7 Vial interior 
S-2 2 Aparcamientos 01 54 Plaza garaje 
S-2 3 Aparcamientos 02 31,3 Plaza garaje 
S-2 4 Aparcamientos 03 112,6 Plaza garaje 
S-2 5 Portal 26,5 Circulaciones 
S-2 6 Viviendas 175,9 Vivienda 
S-2 7 Tendederos 10,2 Terrazas particulares 
S-2 8 Reserva instalaciones 5 Servicios 
S-2 9 Patinillo 01 0,6 Servicios 
S-2 10 Patinillo 02 0,9 Servicios 
S-2 11 Patinillo 03 0,7 Servicios 
S-2 12 Patinillo 04 0,9 Servicios 
S-1 1 Portal 86 Circulaciones 
S-1 2 Trasteros 233,8 Trasteros 
S-1 3 Reserva instalaciones 5 Servicios 
S-1 4 Patinillo 01 0,6 Servicios 
S-1 5 Patinillo 02 0,9 Servicios 
S-1 6 Patinillo 03 0,7 Servicios 
S-1 7 Patinillo 04 0,9 Servicios 
S-1 8 Patinillo 05 1,2 Servicios 
S-1 9 Tendederos 10,2 Terrazas particulares 
S-1 10 Viviendas 210,6 Vivienda 
P0 1 Portal 51,2 Circulaciones 
P0 2 Reserva instalaciones 5 Servicios 
P0 3 Patinillo 01 0,6 Servicios 
P0 4 Patinillo 02 0,9 Servicios 
P0 5 Patinillo 03 0,7 Servicios 
P0 6 Patinillo 04 0,9 Servicios 
P0 7 Patinillo 05 0,4 Servicios 
P0 8 Patinillo 06 1,5 Servicios 
P0 9 Patinillo 07 1,5 Servicios 
P0 10 Armarios instalaciones 4,7 Servicios 
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P0 11 Cuarto basuras y contadores 32,5 Servicios 
P0 12 Porche portal 83,6 Terraza comun 
P0 13 Tendedero 01 2,7 Terrazas particulares 
P0 14 Tendedero 02 10,2 Terrazas particulares 
P0 15 Tendedero 03 1,8 Terrazas particulares 
P0 16 Viviendas 01 276,6 Vivienda 
P0 17 Viviendas 02 72,1 Vivienda 
P1 1 Portal 43,7 Circulaciones 
P1 2 Reserva instalaciones 5 Servicios 
P1 3 Patinillo 01 0,6 Servicios 
P1 4 Patinillo 02 0,9 Servicios 
P1 5 Patinillo 03 0,7 Servicios 
P1 6 Patinillo 04 0,9 Servicios 
P1 7 Patinillo 05 0,4 Servicios 
P1 8 Patinillo 06 0,4 Servicios 
P1 9 Patinillo 07 1,5 Servicios 
P1 10 Patinillo 08 1,5 Servicios 
P1 11 Patinillo 09 0,5 Servicios 
P1 12 Patinillo 10 0,6 Servicios 
P1 13 Tendedero 01 6,1 Terrazas particulares 
P1 14 Tendedero 02 2,7 Terrazas particulares 
P1 15 Tendedero 03 10,2 Terrazas particulares 
P1 16 Tendedero 04 2,7 Terrazas particulares 
P1 17 Viviendas 486,3 Vivienda 
P2 1 Portal 43,7 Circulaciones 
P2 2 Reserva instalaciones 5 Servicios 
P2 3 Patinillo 01 0,6 Servicios 
P2 4 Patinillo 02 0,9 Servicios 
P2 5 Patinillo 03 0,7 Servicios 
P2 6 Patinillo 04 0,9 Servicios 
P2 7 Patinillo 05 0,4 Servicios 
P2 8 Patinillo 06 0,4 Servicios 
P2 9 Patinillo 07 1,5 Servicios 
P2 10 Patinillo 08 1,5 Servicios 
P2 11 Patinillo 09 0,5 Servicios 
P2 12 Patinillo 10 0,6 Servicios 
P2 13 Tendedero 01 6,1 Terrazas particulares 
P2 14 Tendedero 02 2,7 Terrazas particulares 
P2 15 Tendedero 03 10,2 Terrazas particulares 
P2 16 Tendedero 04 2,7 Terrazas particulares 
P2 17 Viviendas 486,3 Vivienda 
P3 1 Portal 43,7 Circulaciones 
P3 2 Reserva instalaciones 5 Servicios 
P3 3 Patinillo 01 0,6 Servicios 
P3 4 Patinillo 02 0,9 Servicios 
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P3 5 Patinillo 03 0,7 Servicios 
P3 6 Patinillo 04 0,9 Servicios 
P3 7 Patinillo 05 0,4 Servicios 
P3 8 Patinillo 06 0,4 Servicios 
P3 9 Patinillo 07 1,5 Servicios 
P3 10 Patinillo 08 1,5 Servicios 
P3 11 Patinillo 09 0,5 Servicios 
P3 12 Patinillo 10 0,6 Servicios 
P3 13 Tendedero 01 6,1 Terrazas particulares 
P3 14 Tendedero 02 2,7 Terrazas particulares 
P3 15 Tendedero 03 10,2 Terrazas particulares 
P3 16 Tendedero 04 2,7 Terrazas particulares 
P3 17 Viviendas 486,3 Vivienda 
P4 1 Portal 43,7 Circulaciones 
P4 2 Reserva instalaciones 5 Servicios 
P4 3 Patinillo 01 0,6 Servicios 
P4 4 Patinillo 02 0,9 Servicios 
P4 5 Patinillo 03 0,7 Servicios 
P4 6 Patinillo 04 0,9 Servicios 
P4 7 Patinillo 05 0,4 Servicios 
P4 8 Patinillo 06 0,4 Servicios 
P4 9 Patinillo 07 1,5 Servicios 
P4 10 Patinillo 08 1,5 Servicios 
P4 11 Patinillo 09 0,5 Servicios 
P4 12 Patinillo 10 0,6 Servicios 
P4 13 Tendedero 01 6,1 Terrazas particulares 
P4 14 Tendedero 02 2,7 Terrazas particulares 
P4 15 Tendedero 03 10,2 Terrazas particulares 
P4 16 Tendedero 04 2,7 Terrazas particulares 
P4 17 Vivienda 486,3 Vivienda 
PCU 1 Sala caldera 45,3 Servicios 
PCU 2 Portal 23,2 Circulaciones 
Tabla 09. Cuadro completo superficies. 
En esta tabla se refleja el detalle de superficies ordenadas por planta y clasificadas según el 
sistema de clasificación de espacios propuesto en la metodología. 
4.4. RESUMEN DE RESULTADOS 
Las tablas expuestas en el punto anterior son el punto de partida para realizar los cálculos de 
costes y generar indicadores que reflejen resultados o sean de utilidad para realizar el control. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, una de las ventajas de la metodología es que estos 
resultados e indicadores pueden calcularse para cada caso según las necesidades del usuario. Es 
por esto que los resultados no pueden considerarse como únicos ni rígidos siendo lo realmente 
importante que se establezcan ciertos indicadores que se mantengan en promociones distintas 
pudiendo de esta forma comparar resultados. 
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Teniendo esto en cuenta a continuación se muestran las que se han considerado tablas de mayor 
interés como resumen de los costos de obra basadas en el sistema propuesto. 
RELACIÓN TIPOLOGÍAS-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
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En esta tabla pueden analizarse el detalle de costes clasificados según tipologías constructivas, 
así como de sistemas constructivos y el detalle cruzado de ambos sistemas de clasificación. Es 
decir, se puede analizar el detalle de costes de cada sistema constructivo con detalle del 
porcentaje que corresponde a cada tipología constructiva y viceversa. 
Como muestra de la facilidad con la que se pueden realizar cálculos basados en los datos 
procesados según la metodología propuesta se muestran las tablas de costes correspondientes 
al presupuesto de ejecución material (costes directos de obra) y al presupuesto de contrata (con 
GGBI incluido). De esta forma podrían analizarse los costes con o sin la parte proporcional de 
GGBI ya que este dato puede alterar la comparación por el hecho de que el precio de una unidad 
de obra puede interesar compararla con otra obra a nivel de presupuesto de ejecución, pero la 
realidad es que el coste para el promotor será el de contrata. De igual forma podrían incluirse 
los impuestos correspondientes (IVA) y ser de utilidad para hacer previsiones de tesorería. 
Esta tabla puede resultar de interés para comparar promociones analizándolas con los sistemas 
constructivos, por ejemplo, el porcentaje de coste de la fachada. Del mismo modo puede 
analizarse el porcentaje de costes de cada tipología constructiva para poder analizar si existe 
exceso de porcentaje de alguna tipología que por experiencia se tengan datos de que producen 
retrasos, incidencias, ... 
ANÁLISIS SUPERFICIES: 
Partiendo de la tabla de superficies se puede realizar un análisis detallado de los tipos de 
superficies existentes en el edificio según el sistema de clasificación de espacios propuesto en la 
metodología. A continuación, se presenta un detalle de tipos de espacios por planta. 
  PLANTA:  







CIRCULACIONES 51,2 43,7 43,7 43,7 43,7 23,2 86,0 26,5 46,9 408,6 
PLAZA GARAJE               197,9 271,8 469,7 
SERVICIOS 48,7 13,0 13,0 13,0 13,0 45,3 9,3 8,1 52,4 215,8 
TERRAZA COMÚN 83,6                 83,6 
TERRAZA PARTICULAR 14,7 21,7 21,7 21,7 21,7   10,2 10,2   121,9 
TRASTEROS             233,8     233,8 
VIAL INTERIOR               130,7 182,0 312,7 
VIVIENDA 348,7 486,3 486,3 486,3 486,3   210,6 175,9   2.680,4 
 Total: 546,9 564,7 564,7 564,7 564,7 68,5 549,9 549,3 553,1 4.526,5 
Tabla 11. Cuadro resumen superficies. 
 
Partiendo de esta tabla pueden realizarse los cálculos que resulten de interés de la promotora 
como pueden ser coste total por metro cuadrado de vivienda, porcentaje de metros cuadrados 
de vivienda por metros totales construidos, ....  
ANÁLISIS COSTES ESPACIOS SEGÚN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
Empleando de forma combinada la tabla de superficies y los costes por sistemas constructivos 
se realizará un reparto de costes de los diferentes sistemas construidos según los diferentes 
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tipos de espacios para obtener el dato del coste de construcción de cada tipo de espacio por 
metro cuadrado. 
En la siguiente tabla se refleja cómo se realiza el reparto de cada sistema constructivo según a 
que espacios se asigna. 
































































  COSTE:  408,6 469,7 215,8 83,6 121,9 233,8 312,7 2.680,4 4.526,5   
MA 156.090,75   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.527 
AI 342.799,79   1         1   1   3.323 
AP 351,65   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.527 
CI 144.116,27   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.527 
CU 67.340,27   1         1   1   3.323 
DI 840.322,62   1             1   3.089 
EQ 9.880,76   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.527 
ES 474.625,43   1 1 1     1 1 1   4.321 
FA 561.321,74   1 1 1     1 1 1   4.321 
SG 406.208,13     1       1   1   3.384 
SV 3.795,41   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.527 
TC 13.144,87         1           84 
TP 28.336,27           1         122 
 3.048.333,97             
Tabla 12. Reparto de costes sistemas por espacios. 
 
Por medio de esta tabla se define cada sistema constructivo sobre que espacios se reparte y se 
calcula sobre la cantidad de metros cuadrado totales sobre los que se aplica. Por ejemplo, los 
medios auxiliares se aplicarán sobre todos los metros cuadrados construidos, es decir 4.526.5. 
Sin embargo, los costes de servicios generales se han repartidos sobre los metros cuadrados 
“vendibles” que corresponden a las plazas de garaje, los trasteros y las viviendas. Nuevamente 
mencionar que esto es absolutamente flexible pudiendo emplearse el criterio deseado para 
realizar este reparto de costes. 
Partiendo de esta distribución de costes se repartirán los costes de cada sistema constructivo 
en ciertos tipos de espacios obteniendo el precio de construcción del metro cuadrado para cada 
tipo de espacio. 
Esto puede verse en la siguiente tabla: 
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  408,6 469,7 215,8 83,6 121,9 233,8 312,7 2.680,4 4.526,5 
MA 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
AI 103 0 0 0 0 103 0 103 0 
AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CI 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
CU 20 0 0 0 0 20 0 20 0 
DI 253 0 0 0 0 253 0 253 0 
EQ 3 0 0 0 0 0 0 3 3 
ES 105 105 105 105 105 105 105 105 0 
FA 130 130 130 0 0 130 130 130 0 
SG 0 120 0 0 0 120 0 120 0 
SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TC 0 0 0 157 0 0 0 0 0 
TP 0 0 0 0 232 0 0 0 0 
 681,5 422,0 302,0 329,3 404,5 798,4 302,0 801,6 70,4 
Tabla 13. Costes por metro cuadrado. 
 
A continuación, se multiplican estos costes por los metros cuadrado a edificar de cada tipo de 
espacio y se obtienen los costes totales de cada espacio. La tabla resultante será la siguiente: 



























































  408,6 469,7 215,8 83,6 121,9 233,8 312,7 2.680,4 
MA 14.090 16.197 7.442 2.883 4.204 8.062 10.783 92.430 
AI 42.154 0 0 0 0 24.120 0 276.526 
AP 32 36 17 6 9 18 24 208 
CI 13.009 14.954 6.871 2.662 3.881 7.444 9.956 85.340 
CU 8.281 0 0 0 0 4.738 0 54.321 
DI 103.333 0 0 0 0 59.127 0 677.862 
EQ 1.307 0 0 0 0 0 0 8.574 
ES 42.844 49.250 22.628 8.766 12.782 24.515 32.788 281.053 
FA 53.079 61.017 28.034 0 0 30.372 40.621 348.199 
SG 0 56.383 0 0 0 28.066 0 321.759 
SV 343 394 181 70 102 196 262 2.247 
TC 0 0 0 13.145 0 0 0 0 
TP 0 0 0 0 28.336 0 0 0 
 278.471,3 198.232,2 65.171,3 27.531,9 49.314,4 186.658,5 94.435,0 2.148.519,5 
Tabla 14. Costes totales por espacios. 
 
Para finalizar insistir en que todos estos resultados no dejan de ser una muestra de lo que puede 
calcularse reasignando los costes con los sistemas propuestos, la flexibilidad que ofrece la 
metodología y la posibilidad de establecer unos indicadores que sirvan de comparación entre 
obra.  
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5. OTRAS APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA 
El objeto del presente trabajo fin de máster es el diseño de una metodología relacionada con la 
gestión de costes de obra en promociones de edificios residenciales. Para ello se ha propuesto 
un sistema basado en la clasificación de los costes de obra empleando 3 guiones de clasificación 
estandarizados. Tal y como se ha explicado de esta manera se podrían obtener ciertas ventajas 
a la hora de analizar los costes y sacar conclusiones, generar indicadores, ... 
El empleo de la metodología propuesta podría ampliarse a más aspectos de la gestión de obras 
y podría ser empleada por más agentes. Algunas aplicaciones posibles serían: 
5.1. ANÁLISIS DE COSTES DE OBRA 
En este trabajo la metodología se presenta como una herramienta para control y análisis de los 
costes de obra en promociones residenciales. Con ciertos matices esta metodología podría 
emplearse para realizar en análisis de los costes de cualquier tipo de obra desde el punto de 
vista de la contrata principal. El empleo de la metodología propuesta desglosaría con gran 
detalle los constes incurridos a la hora de hacer la obra, hecho que permitiría tomar decisiones 
durante la obra para minimizar pérdidas y tener mayor detalle o desglose de las desviaciones 
una vez finalizada la obra y poder analizar de esta manera donde se han producido en lugar de 
tener un único dato del coste total.  
5.2. GESTIÓN DE PLAZOS 
La metodología propuesta está dirigida principalmente a la gestión de costes, pero estos están 
íntimamente ligados a los plazos y tal y como se detalla en el presente trabajo los sistemas 
constructivos estos pueden emplearse como guion principal de la planificación por lo que en 
gran medida la metodología propuesta se podría aplicar a la gestión de plazos. La combinación 
de los guiones propuestos generaría un mayor detalle de las actividades a realizar y los 
intervinientes en las mismas lo cual supondría una mejora en la gestión de plazos. 
5.3. GESTIÓN LECCIONES APRENDIDAS 
La variabilidad en el producto (ubicación, diseño, intervinientes, materiales, ...) provoca que en 
el sector de la construcción ciertos aspectos no se trabajen en exceso y uno de ellos es el de las 
lecciones aprendidas. El empleo de unos guiones de clasificación como los propuestos en la 
metodología desarrollada podría servir de base para acopiar información y documentación de 
las obras realizadas categorizada de forma que al poner en marcha una obra nueva podrían 
consultarse las lecciones aprendidas sobre, por ejemplo, cierto sistema constructivo empleado 
anteriormente (cierto elemento de una fachada, cierto material de una estructura, ...).  
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6. CONCLUSIONES 
La crisis del mercado inmobiliario que comenzó en 2.008 sacó a la luz grandes carencias en el 
sector de la construcción que habían pasado desapercibidas por el exceso de trabajo. Como 
ejemplo podrían mencionarse la falta de profesionales cualificados, la falta de control de calidad 
en las obras (todo vale si se termina a tiempo), los grandes despilfarros en obras 
sobredimensionadas, en materiales inadecuados, en desperdicios no aprovechados, ...  
La crisis generó una situación en la que ya no todo valía y había que ajustar y optimizar mucho 
todo lo que se hacía. Las ventas bajaron de forma drástica y esto generó una situación en la que 
había que generar producto más barato para poder vender. Aunque existen posibilidades para 
mejorar los materiales y los procesos productivos como demuestra la industrialización que se 
está intentando implantar en la construcción donde existe un mayor margen de mejora es en la 
gestión del proceso constructivo. En los últimos años se han producido grandes cambios en este 
sentido con la aparición de nuevas metodologías de trabajo como pueden ser Lean Construction 
o BIM. 
Uno de los aspectos de mayor peso dentro de la gestión del proceso constructivo es el tema de 
los costes de obra. Los costes de ejecución de obra, su control y las posibles desviaciones 
suponen un gran problema en el desarrollo de promociones residenciales. Hay mucho por 
avanzar en la gestión y una de las principales vías puede ser la estandarización de procesos. La 
metodología propuesta aporta un granito de arena a esa estandarización en la gestión de costes 
con el objetivo de tener un mayor control y poder anticipar o prever situaciones que vayan a 
implicar desviaciones de costes. 
La base para calcular los costes de ejecución de obra es el presupuesto de ejecución y la situación 
ideal sería que esta labor se hiciera de una manera más ordenada o normalizada y no con las 
grandes diferencias que se han podido observar en los presupuestos estudiados. Ante la 
imposibilidad de conseguir eso se propone una metodología que, empleando el presupuesto de 
ejecución sea cual sea su orden y nivel de detalle, ordena los costes de obra de forma que su 
análisis puede mejorar en gran medida. 
En un ámbito como el de la construcción donde intervienen tantos agentes y existe tanta 
variabilidad entre una obra y otra puede resultar complicado pensar en estandarizar procesos. 
En el caso de los costes la propuesta es reasignar la información contenida en el presupuesto de 
ejecución con un sistema estandarizado que permita hacer análisis mucho más completos y 
válidos para comparar con otras obras. Siempre habrá casos que serán complicados o imposibles 
de catalogar según los sistemas de clasificación propuestos pero ahí es donde se debe definir si 
se quieren estandarizar cosas o no. Con esta metodología, el grueso de los costes queda 
clasificado de forma que aportan mucha información y habrá que buscar otra solución, o analizar 
de forma específica, para un pequeño porcentaje de unidades de obra que no encajan en los 
sistemas de clasificación propuestos. Ante esta situación la otra alternativa es emplear sistemas 
de clasificación absolutamente flexibles y adaptables a cada caso con lo que se obtendría una 
mayor comodidad a la hora de ordenar o clasificar las unidades de obra, pero no se obtendría 
información ordenada para poder comparar con otras experiencias. 
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Quien no desee mejorar el análisis y control de costes mediante el empleo de un sistema 
estandarizado puede encontrar argumentos para no emplear la metodología propuesta: ¿el 
buzón es equipamiento o carpintería?, ¿las prelosas de forjado se incluyen en montajes o en 
encofrados y hormigón?, ¿el vidrio es de carpintería o montajes?, ¿un falso techo de placas 
desmontables es de distribuciones interiores o de acabados?, ... Y así se podría seguir con una 
infinidad de dudas que pueden surgir al aplicar la metodología. 
Todas estas dudas pueden surgir, pero no deben ser excusa ya que la respuesta a todas ellas es 
la misma: no tiene por qué existir una solución única o definitiva. La metodología permite 
flexibilidad a la hora de incluir ciertas actividades en un grupo u otro siempre que la decisión 
tomada se respete a lo largo del tiempo para que la información obtenida sea válida para ser 
empleada en estudios posteriores. Por ejemplo: no importa si el vidrio se considera un elemento 
de carpintería por ir siempre montado sobre una carpintería o si se considera de montajes 
atendiendo a la forma de trabajarlo y montarlo, lo realmente importante es asignarlo al mismo 
grupo en las diferentes obras en las que se emplee la metodología para obtener datos 
estandarizados. Resultaría sumamente complicado comparar la información entre empresas, 
pero si se respetan los criterios de asignación a nivel interno la información obtenida sería 
perfectamente válida para análisis futuros independientemente de que ciertas actividades estén 
clasificadas en un grupo u otro. 
Para terminar, mencionar que la metodología ha sido planteada como una metodología de 
análisis de costes porque la base empleada es el presupuesto de ejecución de obra pero no debe 
perderse de vista las enormes posibilidades que tiene la metodología propuesta en cualquier 
ámbito de gestión en el sector de la construcción. La ejecución de la obra es el producto final a 
realizar por lo que las actividades a realizar en la misma serán la base de toda actividad de 
gestión. Es por esto que el empleo de los sistemas de clasificación propuestos tiene utilidad en 
todas las gestiones a realizar en la ejecución de una obra y para cualquiera de los agentes 
intervinientes. De hecho, el origen de la idea que sirve de base para la metodología propuesta 
surge de la necesidad de crear unos sistemas de clasificación para ordenar de forma 
estandarizada todo lo relacionado con la ejecución de una obra: plazos, costes, calidad, control, 
... 
En los próximos años seguirán produciéndose mejoras en la gestión como lo ha sido la aplicación 
de metodologías de trabajo como el BIM o Lean Construction. Incluso en estos casos en los que 
se trabaje con alguna otra metodología se considera que resultaría de gran interés combinarla 
con los sistemas de clasificación propuestos como base de orden en todas las gestiones a 
realizar. 
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7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
En el desarrollo del presente trabajo fin de master se han detectado algunas líneas de trabajo 
en las que se podría profundizar en un futuro. Algunas de ellas se explican a continuación. 
7.1. INDICADORES 
Basado en el análisis detallado explicado en el punto anterior podrían calcularse indicadores 
detallados de ciertos apartados de la obra por medio de los cuales podría hacerse un 
seguimiento de la obra. La idea sería hacer un símil al cuadro de mando de una empresa en el 
que podrían verse los resultados principales que arroja la obra en cada momento.  
Tal y como se desarrollará en el apartado de aplicaciones futuras esta metodología o sistemas 
de clasificación pueden emplearse también en la gestión de plazos incluso podría llegar a 
emplearse en gestión de calidad. Si se complementara con estos dos puntos mediante unos 
indicadores bien definidos podría obtenerse un resumen del estado actual de la obra. Esto cobra 
especial importancia cuando se tiene en cuenta el aspecto de la estandarización. 
Elaborando los indicadores correctos podría elaborarse un resumen del estado de la obra que 
se podría comparar con los de otras obras en curso que se habrían elaborado siguiendo la misma 
metodología lo que permitiría comparar en todo momento la situación de cada obra y poder 
tomar de manera ágil decisiones orientadas a mejorar resultados teniendo consciencia de la 
situación detallada de todas las obras en curso.  
Estos resultados también serían válidos en experiencias futuras donde observando el cuadro de 
indicadores podría analizarse por comparación con obras anteriores sabiendo como terminaron 
dichas obras. Esto permitiría tomar decisiones orientadas a cambiar alguno de los resultados 
que se aprecia en el cuadro de indicadores sabiendo cuales podrían ser las consecuencias en 
caso de no tomar medidas. 
Algunos ejemplos de los indicadores a elaborar podrían ser: precios por metro cuadrado 
construido, repercusión de coste de un determinado sistema constructivo en función del tipo 
que sea (por ejemplo fachada de cara vista, ventilada, ...). 
7.2. DESARROLLO SOFTWARE ESPECÍFICO 
Existen en el mercado una gran cantidad de aplicaciones informáticas dedicadas a la gestión de 
costes y plazos en obras de construcción: presto, cype, brickcontrol, m4pro, microsoft project, 
gestproject, ... 
Todos ellos tienes sus ventajas e inconvenientes, pero con ninguno de ellos se ha conseguido 
hacer el análisis propuesto en la metodología tratada. El estudio de caso se ha desarrollado 
combinando el uso del programa presto donde se han realizado las asignaciones de tipologías 
en unidades de obra y sistemas en mediciones. Posteriormente se han analizado los datos por 
medio  de unas hojas de cálculo de Excel desarrolladas a medida para aplicar la metodología. 
Los resultados obtenidos son buenos, pero resulta demasiado laborioso procesar la información 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Trabajo fin de máster 
URKO ESLAVA ADOT 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE COSTES DE OBRA EN PROMOCIONES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES                    62 | 63 
 
para obtener los resultados y solo se ha realizado el análisis de los costes de obra dejando de 
lado los plazos u otros aspectos que podrían gobernarse con los sistemas de clasificación  
Es por eso que se considera de gran interés el posible desarrollo de una aplicación que permita 
realizar una imputación sencilla y directa de los costes de forma que se obtengan directamente 
los resultados ordenados por los grupos de clasificación propuestos. En esta aplicación podría 
incluirse el cálculo automático del anteriormente mencionado cuadro de control de la obra. 
Este desarrollo se realizaría de forma que la aplicación fuese compatible con el estándar FIEBDC 
(Formato de Intercambio Estándar de Base de Datos de Construcción) empleado por los 
programas de costes más empleados en el sector como por ejemplo Presto (probablemente el 
programa de gestión de presupuestos más empleado en el sector de la construcción. 
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NOTA: el grueso de la bibliografía consultada han sido los proyectos arquitectónicos empleados 
y que se encuentran listados en la tabla 01 dentro del apartado 3.3.1 del trabajo. 
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HOJAS RESUMEN DE PRESUPUESTOS EJECUCIÓN 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
VIVIENDAS EN BLOQUE EN BERIAIN                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CO1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 252.974,49 2,57
C03 CIMENTACION............................................................................................................................................. 644.633,20 6,56
C04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 2.111.337,37 21,49
C05 FACHADAS.................................................................................................................................................. 715.624,03 7,28
C06 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 261.418,23 2,66
c07 ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................... 1.273.175,29 12,96
C08 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 1.132.248,35 11,52
C09 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 360.172,87 3,67
C10 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 355.403,91 3,62
C11 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 68.665,34 0,70
C12 ACTIVIDAD CLASIFICADA.............................................................................................................................. 489.139,86 4,98
C13 CALEFACCIÓN, GAS, ENERGÍA SOLAR, FONTANERIA Y SANEAMIENTO......................................................... 1.086.758,29 11,06
C14 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN Y TELECOMUNICACIONES........................................................................ 472.992,95 4,81
C15 PINTURAS................................................................................................................................................... 213.823,73 2,18
C16 URBANIZACION ........................................................................................................................................... 105.415,12 1,07
C17 VARIOS....................................................................................................................................................... 174.958,62 1,78
C18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 107.214,40 1,09
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.825.956,05
8,00% Gastos generales.......................... 786.076,48
7,00% Beneficio industrial ........................ 687.816,92
SUMA DE G.G. y  B.I. 1.473.893,40
7,00% I.V.A....................................................................... 790.989,46
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.090.838,91
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.090.838,91
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con NO-
VENTA Y UN CÉNTIMOS
, a .
La propiedad                                              La dirección facultativa                                
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Escaleno Arquitectura, S.L.         
Rúa Melide, nº 9, B-D. 15705 SANTIAGO 
Tel-Fax:  981 582194 
e-mail: escaleno@escalenoarquitectura.es 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 




 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...................................................................................................... 17.298,27 1,72 
 02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA ............................................................................................................. 278.653,09 27,63 
 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................................. 63.772,31 6,32 
 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................... 102.756,95 10,19 
 05 CUBIERTAS .................................................................................................................................................... 82.034,97 8,13 
 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................................................. 33.026,89 3,27 
 07 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................. 65.213,30 6,47 
 08 CARPINTERIAS DE MADERA........................................................................................................................ 22.858,85 2,27 
 09 CARPINTERIA METALICA ............................................................................................................................. 67.903,36 6,73 
 10 VIDRIERIA....................................................................................................................................................... 20.311,36 2,01 
 11 CERRRAJERIA ............................................................................................................................................... 12.619,87 1,25 
 12 PINTURAS ...................................................................................................................................................... 10.815,73 1,07 
 13 VARIOS ........................................................................................................................................................... 11.419,33 1,13 
 14 INSTALACIONES: PUESTA A TIERRA.......................................................................................................... 1.833,05 0,18 
 15 INSTALACIONES: SANEAMIENTO HORIZONTAL ....................................................................................... 15.950,73 1,58 
 16 INSTALACIONES: FONTANERIA Y SANEAMIENTO....................................................................................  25.295,82 2,51 
 17 INSTALACIONES: ELECTRICIDAD ............................................................................................................... 58.648,63 5,82 
 18 INSTALACIONES: VOZ/DATOS..................................................................................................................... 4.407,37 0,44 
 19 INSTALACIONES: GAS NATURAL ................................................................................................................ 3.738,48 0,37 
 20 INSTALACIONES: CALEFACCION ................................................................................................................ 50.331,97 4,99 
 21 INSTALACIONES: VENTILACION.................................................................................................................. 17.730,56 1,76 
 22 INSTALACIONES: CONTRAINCENDIOS ...................................................................................................... 1.828,52 0,18 
 23 INSTALACIONES: PRODUCCION de A.C.S.................................................................................................. 5.604,86 0,56 
 24 INSTALACIONES: ENERGIA SOLAR ............................................................................................................ 10.383,04 1,03 
 25 INSTALACIONES: RIEGO .............................................................................................................................. 1.704,70 0,17 
 26 URBANIZACION ............................................................................................................................................. 10.183,28 1,01 
 27 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.164,28 0,71 
 -1.00 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...........................................................  808,29 
 -2.00 -PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................................................  2.216,01 
 -3.00 -INST. ELECTRICA PROV. DE OBRA....................................................................  709,69 
 -4.00 -INST. CONTRAINCENDIOS ..................................................................................  108,02 
 -5.00 -SEÑALIZACIÓN......................................................................................................  231,10 
 -6.00 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................  3.091,17 
 28 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................ 5.000,00 0,50 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.008.489,57 
 13,00 % Gastos generales.....................  131.103,64 
 6,00 % Beneficio industrial...................  60.509,37 
 SUMA DE G.G. y B.I. 191.613,01 
 16,00 % I.V.A. .....................................................................  192.016,41 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.392.118,99 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.392.118,99 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS 
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 , a Agosto de 2007. 
  
  
 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
   
MONASTERIO DE CORNELLANA 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CTE-2007
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS (en Euros, €) 
 C.01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................................................  63.701,71 1,58 
 C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  36.674,35 0,91 
 C.03 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  14.895,95 0,37 
 C.04 CIMENTACION .....................................................................................................................................................................  29.514,24 0,73 
 C.05 ESTRUCTURA......................................................................................................................................................................  552.864,55 13,69 
 C.06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................................................  120.485,55 2,98 
 C.07 CUBIERTA ............................................................................................................................................................................  336.480,71 8,33 
 C.08 REVESTIMIENTOS...............................................................................................................................................................  282.693,77 7,00 
 C.09 PAVIMENTOS.......................................................................................................................................................................  463.717,75 11,48 
 C.10 CARPINTERIA ......................................................................................................................................................................  328.467,67 8,13 
 C.11 CERRAJERIA........................................................................................................................................................................  125.896,26 3,12 
 C.12 CANTERIA ............................................................................................................................................................................  109.290,02 2,71 
 C.13 INSTALACION DE FONTANERIA ........................................................................................................................................  88.094,55 2,18 
 C.14 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................................  346.228,71 8,57 
 C.15 INSTALACION ELECTRICA .................................................................................................................................................  276.385,71 6,84 
 C.16 INSTALACIONES ESPECIALES..........................................................................................................................................  52.740,39 1,31 
 C.17 VIDRIERIA PINTURA Y VARIOS .........................................................................................................................................  160.822,48 3,98 
 C.18 INSTALACIÓN SOLAR Y PARARRAYOS ...........................................................................................................................  31.713,07 0,79 
 C.19 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO ......................................................................................................................................  12.202,16 0,30 
 C.20 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  527.279,88 13,06 
 C.21 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  78.486,00 1,94 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.038.635,48 
 17,00 % Gastos generales ............................ 686.568,03
 6,00 % Beneficio industrial .......................... 242.318,13 
SUMA DE G.G. y B.I. 928.886,16 
PRESUPUESTO CONTRATA 4.967.521,64 
Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVECINEOTS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 18,00 % I.V.A................................................. 894.153,89 894.153,89 
Asciende el 18% de IVA a OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.861.675,53 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
Presupuesto del modificado al CTE, actualizado al IVA al 18% 
Salas, a veinticinco de abril de 2011 
Salustiano Crespo Rodríguez, arquitecto 
                  PROYECTO DE ESCUELA INFANTIL Y DE PRIMARIA 
                                 ZAMUDIO 
 
     PRESUPUESTO GENERAL 
 
      C¢digo              Descripcion                        Importe 
 
        01   MOVIMIENTO DE TIERRAS                        133.337,61 
        02   RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                 53.348,07 
        03   CIMENTACIONES                                348.626,59 
        04   ESTRUCTURAS                                  784.369,28 
        05   ALBAÑILERIA                                  564.990,00 
        06   CUBIERTAS                                    198.692,56 
        07   REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS               269.090,07 
        08   AISLAMIENTOS                                  76.337,41 
        09   IMPERMEABILIZACIONES                          52.246,06 
        10   SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS               247.273,71 
        11   CARPINTERIA                                  330.876,19 
        12   CERRAJERIA                                    77.937,60 
        13   VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS                      89.484,15 
        14   INSTALACIONES DE FONTANERIA                   53.656,61 
        15   APARATOS SANITARIOS                           34.508,43 
        16   INSTALACIONES ELECTRICAS                     292.554,83 
        17   TELECOMUNICACIONES                            39.605,94 
        18   CALEFACCION                                  152.568,81 
        19   EXTRACCION                                    23.438,13 
        20   GAS                                           12.318,78 
        21   APARATOS ELEVADORES                           25.580,46 
        22   PROTECCION CONTRA INCENDIOS                   36.934,48 
        23   PINTURA                                      173.672,62 
        24   URBANIZACION                                 333.118,59 
        25   ENERGIA SOLAR                                 23.343,50 
        26   ENERGIA FOTOVOLTAICA                          50.086,19 
        27   GEOTERMIA                                    266.660,72 
 







C01 ENSAYOS Y CONTROL DE OBRA 9.930,30
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 173.008,07
C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 1.589.899,13
C04 ALBAÑILERIA 805.250,86
C05 PARTICIONES Y FALSOS TECHOS DE CARTON YESO 524.286,88
C06 SOLADOS Y ALICATADOS 461.096,58
C07 AISLAMIENTOS 145.990,33
C08 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION 52.831,54
C09 CARPINTERIA DE MADERA 134.563,75
C10 CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO 269.880,81
C11 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 111.951,22
C12 DECORACION Y PINTURA 208.255,23
C13 VARIOS 83.414,46
C14 ASCENSORES 170.166,00
C15 INSTALACIÓN AACC GARAJE 162.912,18
C16 INSTALACIÓN INCENDIOS VIVIENDAS 198.153,32
C17 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN, ACS Y APOYO SOLAR 521.926,88
C18 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 336.203,93
C19 INSTALACIÓN FONTANERIA Y SANEAMIENTO 341.031,41
C20 INSTALACIÓN GAS NATURAL 18.991,58
C21 INSTALACIÓN URBANIZACIÓN 50.391,92
C22 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES 84.423,48
C23 URBANIZACION 86.232,38
C24 GESTIÓN DE RESIDUOS 0
C25 CONTROL DE CALIDAD 48.857,76
C26 SEGURIDAD Y SALUD 100.350,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6690000,00
10 % G.G.+ B.I. 669000,00
TOTAL CONTRATA 7359000,00
Asciende el presupuesto general a la expresada cantida de SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS

Proyecto de ejecución. Centro de día para personas mayores con unidad de atención social y unidad de estancias diurnas en 
la ciudad de Soria 
Resumen general 
     1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA 
Capitulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 42.188,75
Capitulo 2. RED DE SANEAMIENTO 9.479,35
Capitulo 3. CIMENTACIÓN 83.498,30
Capitulo 4. ESTRUCTURA 162.286,16
Capitulo 5. CUBIERTAS 75.440,33
Capitulo 6. CERRAMIENTOS, DIVISIONES, ALBAÑILERÍA 188.871,81 
Capitulo 7. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 41.931,57
Capitulo 8. PAVIMENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS 311.958,58 
Capitulo 9. CARPINTERÍA,  CERRAJERÍA Y VIDRIERIA 276.360,30 
Capitulo 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 82.143,22
Capitulo 11. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 10.472,00 
Capitulo 12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 27.846,21
Capitulo 13. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 1.836,74
Capitulo 14. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 49.678,38
Capitulo 15. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 31.095,02
Capitulo 16. INSTALACIONES ESPECIALES 97.667,70
Capitulo 17. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.918,66
Capitulo 18. AISLAMIENTO 19.146,92
Capitulo 19. PINTURA 28.151,20
Capitulo 20. VARIOS-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 54.993,04 
Presupuesto de ejecución material 1.599.964,24
16% de Gastos Generales 255.994,28
6% de Beneficio Industrial 95.997,85
Presupuesto de contrata antes de I.V.A 1.951.956,37
16% I.V.A 312.313,02
Presupuesto general de la obra 2.264.269,39
Honorarios arquitecto 
Redacción proyecto de ejecución 48.275,86
Dirección de obra 20.689,66
Total honorarios arquitecto 68.965,52
16% I.V.A. 11.034,48
Total honorarios arquitecto (I.V.A. incluido) 80.000,00
Honorarios aparejador 
Dirección de obra y coordinación en materia de seguridad 20.689,66 
Total honorarios aparejador 20.689,66
16% I.V.A. 3.310,34
Total honorarios aparejador (I.V.A. incluido) 24.000,00
Estudio geotécnico 1.136,00
Levantamiento topográfico 240,40
Suma estudio geotécnico y levantamiento topográfico 1.376,40
16% I.V.A. 220,22
Total estudio geotécnico y levantamiento topográfico (I.V.A. incluido) 1.596,62 
Total honorarios arquitecto, aparejador y otros I.V.A. incluido 105.596,62 
Presupuesto General 2.369.866,01
Asciende el presente presupuesto general a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO (2.369.866,01 €) 
Soria, Enero de 2010 
Fdo: Francisco Javier Ceña Jodra 
1 DEMOLICIONES
1.18 DESMONTAJES (INGENIERIA)
1.18.1 DESMONTAJES (ADMINISTRACIÓN) ............................................................................… 5.660,10
1.18.2 DESMONTAJES (GARAJE) ............................................................................................… 3.123,72
Total 1.18 DESMONTAJES (INGENIERIA) ..........: 8.783,82
Total 1 DEMOLICIONES ..........: 63.322,81
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 52.398,95
3 REFUERZO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL ..............................................................................… 257.068,31
4 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................ 8.571,10
5 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE Y AISLAMIENTO .............................................… 92.769,55
6 FALSOS TECHOS ........................................................................................................................ 6.743,25
7 SOLERA, PAVIMENTOS, PELDAÑOS ............................................................................................… 65.456,22
8 REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS ..............................................................................................… 41.872,52
9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO ........................................................................................… 1.308,41
10 CARPINTERÍA DE ACERO ...........................................................................................................… 2.795,08
11 PINTURAS Y ACABADOS ............................................................................................................… 31.797,66
12 VARIOS ........................................................................................................................ 1.127,76
13 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................................… 1.702,47
14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ...............................................… 4.816,40
15 INGENIERIA
15.1 BAJA TENSIÓN
15.1.1 INSTALACIÓN DE ENLACE ............................................................................................… 25.642,06
15.1.2 LÍNEAS Y CANALIZACIONES PRINCIPALES ................................................................… 3.754,00
15.1.3 CUADROS ELECTRICOS (ADMINISTRACIÓN) .............................................................… 8.002,64
15.1.4 CUADROS ELECTRICOS (GARAJE) ..............................................................................… 1.354,41
15.1.5 CIRCUITOS INTERIORES (ADMINISTRACIÓN) ............................................................… 6.647,06
15.1.6 CIRCUITOS INTERIORES (GARAJE) .............................................................................… 9.892,47
15.1.7 LUMINARIAS (ADMINISTRACIÓN) .................................................................................… 9.249,85
15.1.8 LUMINARIAS (GARAJE) .................................................................................................… 5.756,17
15.1.9 MECANISMOS (ADMINISTRACIÓN) ..............................................................................… 241,78
15.1.10 MECANISMOS (GARAJE) .............................................................................................… 959,35
Total 15.1 BAJA TENSIÓN ..........: 71.499,79
15.2 INSTALACIONES TERMICAS (ADMINISTRACIÓN)
15.2.1 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
15.2.1.1 UNIDADES DE VENTILACION .....................................................................................… 8.776,18
15.2.1.2 DIFUSIÓN DE AIRE .....................................................................................................… 13.677,54
Total 15.2.1 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ..........: 22.453,72
15.2.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
15.2.2.1 UNIDADES EXTERIORES ...........................................................................................… 69.715,92
15.2.2.2 UNIDADES INTERIORES ............................................................................................… 81.856,38
15.2.2.3 CIRCUITOS FRIGORIFICOS .......................................................................................… 15.169,94
15.2.2.4 INSTALACIÓN DE CONTROL ......................................................................................… 3.310,34
Total 15.2.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ..........: 170.052,58
Total 15.2 INSTALACIONES TERMICAS (ADMINISTRACIÓN) ..........: 192.506,30
15.3 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
15.3.1 PROTECCIÓN ACTIVA (GARAJE)
15.3.1.1 DETECCIÓN ................................................................................................................… 8.987,98
15.3.1.2 EXTINCIÓN ..................................................................................................................… 3.560,88
Total 15.3.1 PROTECCIÓN ACTIVA (GARAJE) ..........: 12.548,86
15.3.2 SEÑALIZACIÓN (GARAJE) .............................................................................................… 168,43
15.3.3 PROTECCIÓN PASIVA (ADMINISTRACIÓN) .................................................................… 6.513,11
15.3.4 PROTECCIÓN PASIVA (GARAJE) .................................................................................… 3.996,12
15.3.5 CONTROL DE HUMOS (GARAJE)
15.3.5.1 REDES DE CONDUCTO ..............................................................................................… 27.663,72
15.3.5.2 DETECCIÓN DE MONOXIDO ......................................................................................… 1.762,76
Total 15.3.5 CONTROL DE HUMOS (GARAJE) ..........: 29.426,48
15.3.6 PRESURIZACIÓN ESCALERAS (GARAJE) ...................................................................… 10.484,92
Total 15.3 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS ..........: 63.137,92
15.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
15.4.1 INSTALACIÓN INTERIOR (GARAJE)
15.4.1.1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .............................................................................… 6.423,50
15.4.1.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ................................................................................… 175,50
Total 15.4.1 INSTALACIÓN INTERIOR (GARAJE) ..........: 6.599,00
15.4.2 INSTALACIÓN EXTERIOR (URBANIZACIÓN) ................................................................… 15.196,06
Total 15.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ..........: 21.795,06
Total 15 INGENIERIA ..........: 348.939,07
16 SEGURIDAD Y SALUD
16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
16.1.1 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA ..................................................................................… 539,80
16.1.2 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS ..............................................................… 141,50
16.1.3 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS .................................................................… 503,40
16.1.4 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO .................................................................................… 776,40
16.1.5 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS ..........................................................................................… 442,70
Total 16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........: 2.403,80
16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.2.1 MALLAS Y REDES ..........................................................................................................… 28,60
Proyecto: REHABILITACIÓN DEL DESTACAMENTO DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Capítulo Importe
16.2.2 VALLAS Y BARANDILLAS ..............................................................................................… 2.811,98
Total 16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........: 2.840,58
16.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
16.3.1 SEÑALES Y CARTELES .................................................................................................… 79,10
16.3.2 BALIZAS ........................................................................................................................ 470,82
16.3.3 SEÑALIZACIÓN VIAL ......................................................................................................… 100,40
Total 16.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ..........: 650,32
16.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
16.4.1 CASETAS ........................................................................................................................ 3.231,80
16.4.2 EQUIPAMIENTO PARA VESTUARIOS ...........................................................................… 1.979,08
Total 16.4 INSTALACIONES PROVISIONALES ..........: 5.210,88
16.5 PRIMEROS AUXILIOS Y RECONOCIMIENTO DE LA SALUD ..........................................… 271,25
16.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ....................................................................................… 1.932,00
16.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ....................… 600,60
Total 16 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 13.909,43
Presupuesto de ejecución material 994.598,99
13% de gastos generales 129.297,87
6% de beneficio industrial 59.675,94
Suma 1.183.572,80
5% IGIC 59.178,64
Presupuesto de ejecución por contrata 1.242.751,44
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
ARQUITECTOS
GPY ARQUITECTOS
Proyecto: REHABILITACIÓN DEL DESTACAMENTO DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Capítulo Importe
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
MUSEO DE ARQUITECTURA EN SALAMANCA                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  450.724,39 5,09 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................................................................................  73.551,76 0,83 
3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .................................................................................................................................  1.446.164,13 16,33 
4 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.........................................................................................................................................  430.827,70 4,86 
5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................................................................................  1.114.477,36 12,58 
6 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  110.716,02 1,25 
7 PAVIMENTOS Y ALICATADOS............................................................................................................................................  765.268,83 8,64 
8 CARPINTERIA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  482.881,40 5,45 
9 CARPINTERIA INTERIOR Y CERRAJERÍA.........................................................................................................................  571.814,81 6,46 
10 VIDRERIA Y TRASLÚCIDOS................................................................................................................................................  57.065,11 0,64 
11 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ......................................................................................................................................  925.866,19 10,45 
12 MECÁNICAS..........................................................................................................................................................................  259.412,07 2,93 
13 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................  1.094.523,31 12,36 
14 COMUNICACIONES .............................................................................................................................................................  218.887,98 2,47 
15 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................................................................................  115.435,27 1,30 
16 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................................  142.811,32 1,61 
17 EQUIPAMIENTO Y VARIOS .................................................................................................................................................  170.516,96 1,93 
18 URBANIZACIÓN....................................................................................................................................................................  73.874,18 0,83 
19 RESTAURACIONES DE FACHADAS...................................................................................................................................  174.061,21 1,97 
20 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  177.120,00 2,00 
___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.856.000,00 
17,00 % Gastos generales............................. 1.505.520,00
6,00 % Beneficio industrial........................... 531.360,00 
_______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 2.036.880,00 
 18,00 % I.V.A................................................................................... 1.960.718,40
______________________  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.853.598,40 
______________________  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.853.598,40 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
                                                                 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ADAP. DEL REVELLIN DE S. ROQUE PARA ALBERGUE Y CENT. ASOCIACIONES  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
____________________________________________________________________________________________________  
10 de junio de 2010 Página  62  
1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................................. 125.397,42 12,64 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...................................................................................................................... 16.320,00 1,65 
3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................ 10.194,28 1,03 
4 CIMENTACIONES........................................................................................................................................................... 33.785,89 3,41 
5 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 18.423,99 1,86 
6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES................................................................................................................................... 111.916,69 11,28 
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................................... 50.381,49 5,08 
8 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 95.262,32 9,60 
9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN..................................................................................................................... 51.634,67 5,21 
10 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 87.448,44 8,81 
11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR. ..................................................................................................................... 30.164,47 3,04 
12 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 13.290,82 1,34 
13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................................................................ 48.839,99 4,92 
14 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 2.929,52 0,30 
15 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS......................................................................................................................................... 8.533,08 0,86 
16 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................................... 20.436,46 2,06 
17 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................. 16.534,73 1,67 
18 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA................................................................................................................. 14.712,42 1,48 
19 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 13.330,91 1,34 
20 APARATOS SANITARIOS .............................................................................................................................................. 15.325,91 1,55 
21 CALEFACCIÓN Y A.C.S. ................................................................................................................................................ 6.231,66 0,63 
22 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN.................................................................................................................... 62.292,78 6,28 
23 PROTECCIÓN................................................................................................................................................................. 9.976,77 1,01 
24 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 34.871,68 3,52 
25 JARDINERÍA.................................................................................................................................................................... 6.670,16 0,67 
26 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS .......................................................................................................................... 1.534,21 0,15 
27 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 8.876,10 0,89 
28 SEGURIDAD.................................................................................................................................................................... 20.245,74 2,04 
29 RESTAURACION ............................................................................................................................................................ 56.359,59 5,68 
 ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 991.922,19 
 13,00 % Gastos generales ........  128.949,88 
 6,00 % Beneficio industrial ......  59.515,33 
 ___________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I............................. 188.465,21 
 ______________________ 
 BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 1.180.387,41 
 18% I.V.A .............................................. 212.469,73 
 ______________________ 
 BASE DE LICITACIÓN 1.392.857,15 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIE-  
TE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 BADAJOZ, a 10 de junio de 2010.  















CAPÍTULOS RESUMEN IMPORTE €








9 FALSOS TECHOS 98.790,93
10 CARPINTERÍA EXTERIOR 113.381,52
11 CARPINTERÍA INTERIOR 57.004,95
12 CERRAJERÍA 41.683,83
13 VIDRIERÍA 17.914,69
14 PINTURAS Y ACABADOS 25.660,28
15 EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD 35.867,28
16 URBANIZACIÓN 106.971,68
17 INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 18.705,25
18 INSTALACIONES SANITARIAS 161.514,78
19 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ESPECIALES 333.470,35
20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 275.605,92
21 INSTALACIÓN GAS NATURAL 10.092,11
22 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 38.305,10
23 CABLEADO ESTRUCTURADO 15.354,70
24 PLAN DE ENSAYOS 8.995,37
25 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.772,79
26 SEGURIDAD Y SALUD 41.838,16
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 2.709.114,00
9% GASTOS GENERALES 243.820,26
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 162.546,84
SUMA E.M. + G.G. Y B.I. 3.115.481,10
18% I.V.A. 560.786,60
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA +IVA 3.676.267,70
Pamplona, Febrero 2011
ARQUITECTOS LA PROPIEDAD
CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L.P. LA PETRA ASOCIADOS, S.L.P. GOBIERNO DE NAVARRA
Departamento de Educación
Fdo.: Raúl Gil Jimeno Patxi Lapetra Iriarte
Asciende el presuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES
SEISCIENTOS SETENTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS.
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO
CASCANTE. NAVARRA
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN
CASA DE CULTURA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1. RESUMEN PRESUPUESTOS OBRA
1.1. EDIFICIO DE NUEVA PLANTA
Capítulo 1 MEDIOS AUXILIARES Y ACCIONES PREVIAS 0,00
Capítulo 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 27.716,53
Capítulo 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL 8.849,53
Capítulo 4 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS 141.561,25
Capítulo 5 ESTRUCTURAS 273.408,57
Capítulo 6 ACTUACIONES CORO, SOTOCORO E IGLESIA 48.937,49
Capítulo 7 CUBIERTAS 68.117,78
Capítulo 8 ALBAÑILERÍA 134.066,72
Capítulo 9 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 46.044,00
Capítulo 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 37.237,38
Capítulo 11 TABIQUERÍA DE PLADUR Y FALSOS TECHOS 109.658,89
Capítulo 12 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 121.896,95
Capítulo 13 FACHADA VENTILADA 185.802,36
Capítulo 14 MURO CORTINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR 60.722,87
Capítulo 15 CARPINTERÍA METÁLICA INTERIOR 14.078,29
Capítulo 16 CARPINTYERÍA INTERIOR DE MADERA 39.123,36
Capítulo 17 REVESTIMIENTOS DE MADERA 131.200,20
Capítulo 18 CERRAJERÍA 19.855,49
Capítulo 19 VIDRIOS 14.939,87
Capítulo 20 ASCENSOR 15.884,39
Capítulo 21 PINTURA 27.798,99
Capítulo 22 VARIOS 6.365,00
Capítulo 23 SANEAMIENTO VERTICAL 13.913,45
Capítulo 24 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 31.395,55
Capítulo 25 FONTANERÍA 20.342,78
Capítulo 26 CLIMATIZACIÓN 431.463,48
Capítulo 27 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 192.195,34
Capítulo 28 ACTIVIDAD CLASIFICADA 67.852,81
Capítulo 29 CONTROL DE CALIDAD 4.320,46
Capítulo 30 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.622,77
Capítulo 31 SEGURIDAD Y SALUD 29.000,00
Capítulo 31
IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.327.372,55
1.2. URBANIZACIÓN
Capítulo 1 DEMOLICIONES 9.212,89
Capítulo 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5.141,59
Capítulo 3 SANEAMIENTO 14.612,23
Capítulo 4 INSTALACIONES 30.847,39
Capítulo 5 PAVIMENTOS 39.918,86
Capítulo 6 JARDINERÍA 1.478,25
Capítulo 7 MOBILIARIO URBANO 1.823,15
Capítulo 8 ELECTRICIDAD 15.617,31
IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 118.651,67
A. RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO OBRA
1.1 PRESUPUESTO EDIFICIO NUEVA PLANTA 2.327.372,55
1.2 PRESUPUESTO URBANIZACIÓN 118.651,67
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.446.024,22
10% Beneficio Industrial y Gastos Generales 244.602,42
SUMA 2.690.626,64
18% I.V.A. 484.312,80
IMPORTE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 3 174 939 44. . ,
Pamplona, Octubre de 2.011
Fdo.: Pedro G. Burguera Ciriza Fdo.: María Jesús Vilas Carballo
1 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y ADECUACIONES EN EL EDIFICIO EXISTENTE
1.1 DEMOLICIONES ......................................................… 1.898,60
1.2 ADECUACIONES EN EL EDIFICIO EXISTENTE .............................… 6.302,07
1.3 MODIFICACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES ........................… 164,60
Total 1 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y ADECUACIONES EN EL EDIFICIO EX… 8.365,27
2 OBRA GRUESA
2.1 PRIMEROS TRABAJOS
2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 36.495,77
2.1.2 RED DE SANEAMIENTO ..............................................… 5.580,78
Total 2.1 PRIMEROS TRABAJOS ..........: 42.076,55
2.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
2.2.1 CIMENTACIÓN .....................................................… 110.111,92
2.2.2 ESTRUCTURA ......................................................… 312.810,35
Total 2.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ..........: 422.922,27
2.3 CUBIERTAS Y ALBAÑILERIA
2.3.1 CUBIERTAS .......................................................… 61.850,02
2.3.2 ALBAÑILERÍA .....................................................… 125.112,92
Total 2.3 CUBIERTAS Y ALBAÑILERIA ..........: 186.962,94
Total 2 OBRA GRUESA ..........: 651.961,76
3 ACABADOS
3.1 SOLADOS/CHAPADOS
3.1.1 SOLADOS .........................................................… 97.225,99
3.1.2 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS ....................................… 125.646,93
Total 3.1 SOLADOS/CHAPADOS ..........: 222.872,92
3.2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
3.2.1 Carpintería exterior ............................................… 238.143,75
3.2.2 Carpintería Interior ............................................… 43.490,83
3.2.3 Cerrajería ......................................................… 85.291,98
Total 3.2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..........: 366.926,56
3.3 FALSOS TECHOS Y VIDRIOS
3.3.1 FALSOS TECHOS ...................................................… 39.348,58
3.3.2 VIDRIOS .........................................................… 106.460,72
Total 3.3 FALSOS TECHOS Y VIDRIOS ..........: 145.809,30
Total 3 ACABADOS ..........: 735.608,78
4 INSTALACIONES
4.1 INS. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ....................................… 232.581,57
4.2 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................… 107.601,35
4.3 INSTALACIONES DE PARARRAYOS .......................................… 3.922,76
4.4 INST CLIMATIZACIÓN, VENT. Y PROD A.C.S. ...........................… 273.581,06
4.5 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
4.5.1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ......................................… 10.045,87
4.5.2 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA ...................................… 20.445,91
4.5.3 APARATOS SANITARIOS .............................................… 4.099,48
Total 4.5 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITAR… 34.591,26
4.6 INSTALACIONES DE TRANSPORTE .......................................… 18.677,57
Total 4 INSTALACIONES ..........: 670.955,57
5 URBANIZACIÓN ............................................................… 117.356,32
6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 EDIFICACIÓN
6.1.1 ENSAYOS DE MATERIALES ...........................................… 4.399,88
6.1.2 PRUEBAS DE SERVICIO .............................................… 6.983,78
Total 6.1 EDIFICACIÓN ..........: 11.383,66
6.2 INSTALACIONES .....................................................… 10.716,19
Total 6 CONTROL DE CALIDAD ..........: 22.099,85
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 30.284,15
8 GESTIÓN DE RESIDUOS
8.1 EDIFICACIÓN .......................................................… 13.823,01
Total 8 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........: 13.823,01
Proyecto: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA. UNIVERSIDAD DE BURGOS
Capítulo Importe
Presupuesto de ejecución material 2.250.454,71
13% de gastos generales 292.559,11
6% de beneficio industrial 135.027,28
Suma 2.678.041,10
18% I.V.A. 482.047,40
Presupuesto de ejecución por contrata 3.160.088,50
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO
SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.
Burgos septiembre de 2011
Arquitectos
Mª Dolores Contell Jurado y Juan Miguel Martínez López




FASE U 1.1                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES................................................................................................................. ........................... 215.836,55 3,46
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................ .................... 67.115,71 1,08
03 CIMBRAS...................................................................................................................... ............................... 78.371,83 1,26
04 CIMENTACIONES................................................................................................................ ......................... 705.982,53 11,33
05 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ....................................................................................................... ............... 350.778,47 5,63
06 ESTRUCTURA METALICA.......................................................................................................... ................... 139.992,28 2,25
07 FACHADAS..................................................................................................................... .............................. 252.191,13 4,05
08 CUBIERTAS.................................................................................................................... ............................. 365.647,27 5,87
09 TABIQUERIAS.................................................................................................................. ............................. 435.402,78 6,99
10 MAMPARAS..................................................................................................................... ............................ 92.734,70 1,49
11 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................. .............................. 196.362,84 3,15
12 PAVIMENTOS................................................................................................................... ............................ 243.098,51 3,90
13 REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS.................................................................................................. ............... 78.300,86 1,26
14 AISLAMIENTOS................................................................................................................. ............................ 74.333,68 1,19
15 IMPERMEABILIZACIONES......................................................................................................... ..................... 88.710,55 1,42
16 FALSOS TECHOS................................................................................................................ ......................... 136.651,30 2,19
17 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................ ................... 130.183,52 2,09
18 CARPINTERIA DE ALUMINIO...................................................................................................... .................... 366.842,70 5,89
19 CERRAJERÍA Y METALISTERIA.................................................................................................... ................. 164.348,90 2,64
20 VIDRIERIA Y VARIOS........................................................................................................... .......................... 31.825,99 0,51
21 PINTURA Y OTROS.............................................................................................................. ........................ 71.214,14 1,14
22 ASCENSORES E INSTALACIONES ELEVADORAS........................................................................................ .... 75.824,71 1,22
23 FONTANERÍA................................................................................................................... ............................ 204.797,05 3,29
24 SANEAMIENTO.................................................................................................................. ........................... 79.846,35 1,28
25 CLIMATIZACIÓN ................................................................................................................ ........................... 735.479,37 11,80
26 ELECTRICIDAD................................................................................................................. ............................ 440.176,16 7,06
27 TELECOMUNICACIONES........................................................................................................... .................... 56.546,99 0,91
28 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.................................................................................................. ............ 137.904,08 2,21
29 GASES MEDICINALES............................................................................................................ ....................... 21.617,19 0,35
30 URBANIZACIÓN................................................................................................................. ........................... 74.927,45 1,20
31 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................... ...................... 18.720,58 0,30
32 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ ....................... 77.183,73 1,24
33 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................... ...................... 21.897,62 0,35
34 EQUIPAMIENTO Y VARIOS........................................................................................................ .................... 2.373,60 0,04







FASE U 1.1                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.233.221,12
7,50% Gastos generales.......................... 467.491,58
7,50% Beneficio industrial......................... 467.491,58
SUMA DE G.G. y  B.I. 934.983,16
21,00% I.V.A. ...................................................................... 1.505.322,90
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.673.527,18
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.673.527,18
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  EU-
ROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
, a 9 de enero de 2013.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
                                                                                                                               








C CIMENTACIONES 246.899,15 € 140.393,81 €
E ESTRUCTURAS 276.335,81 € 184.328,52 €
F FACHADAS 117.926,57 € 93.477,16 €
I INSTALACIONES 249.757,73 € 194.335,01 €
M MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 21.267,86 € 20.794,72 €
P PARTICIONES 146.041,51 € 104.191,63 €
Q CUBIERTAS 77.054,55 € 65.342,96 €
R REVESTIMIENTOS 160.428,03 € 112.823,38 €
T EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 94.613,26 € 53.219,83 €
U URBANIZACIÓN 59.784,75 € 26.528,88 €
SS SEGURIDAD Y SALUD 17.765,33 € 15.544,67 €













RESUMEN DE PRESUPUESTO  
108 VPO + 63VS EN BOLUETA PARA VISESA                                       
 ________________________________________________________________________________________________________________  
Capítulo Resumen Importe        % 
 ________________________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                           c/aizoain 10, of.24º  31013 ansoain  tlf. 948 197 150  fax 948 170 580  calidad: ISO 9001y UNE 150.30
E ESTRUCTURAS.........................................................................................................  1.975.496,66 19,20 
F FACHADAS ................................................................................................................  2.144.352,95 20,84 
I INSTALACIONES .......................................................................................................  3.205.350,00 31,15 
M MOBILIARIO EQUIPAMIENTO ..................................................................................  80.556,98 0,78 
P PARTICIONES ...........................................................................................................  1.117.910,86 10,86 
Q CUBIERTAS ...............................................................................................................  148.046,39 1,44 
R REVESTIMIENTOS ....................................................................................................  1.596.421,36 15,51 
GR GESTION DE RESIDUOS ..........................................................................................  23.324,37 0,23 
 ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.291.459,57 
UV URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA .........................................................  331.296,72 3,04 
X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ......................................................................  90.791,09 0,83 
Y SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................  191.438,25 1,76 
 ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.814.194,54 
*El control de Calidad no se suma al total 
13,00 % Gastos generales 1.405.845,29 
 6,00 % Beneficio industrial 648.851,67 
 ________________  
 Suma ...................................  2.054.696,96
 ______________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 12.868.891,50 
10% IVA .......................... 1.286.889,15 
 ______________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.155.780,65 
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS. 
PAMPLONA, noviembre  de 2013 
LOS ARQUITECTOS 
G. Velázquez Arteaga Miquel Roa 
S. Velázquez Arizmendi   G. Velázquez Arizmendi    S. Mingarro Cuartero 

VISESA G-51  –  48+16+32 VPO + 32 VS, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LAS PARCELAS RP-A3 Y RP-A4 – AMBITO OINAURRE - ÁREA 6.2.01 
32 VPO  –  PARCELA RP-A4
IRUN PROYECTO DE EJECUCION    –   SEPTIEMBRE 2014 
GIPUZKOA  DOC 04.- MEDICIÓNES Y PRESUPUESTO 
HIRILAN, Arkitektura eta Hirigintza, S.L.P. 
Campo Volantin 24, 2-2 -  48007 - BILBAO  
 T  944132290    -     F  944466798 
hirilan@hirilan.com
04.01 RESUMEN DE PRESUPUESTO
E EDIFICACION .................................................................................................................................................. 2.156.178,62  
-EC -CIMENTACIONES .................................................................................................................... 278.570,16 
 --ECC --Contenciones ................................................................................................................... 131.633,55 
 --ECP --Cimentaciones Profundas ............................................................................................... 63.622,21 
 --ECS --Cimentaciones Superficiales ........................................................................................... 83.314,40 
 -EE -ESTRUCTURAS ....................................................................................................................... 327.646,60 
 --EEH --Estructuras de Hormigón ................................................................................................. 327.646,60 
 -EF -FACHADAS .............................................................................................................................. 341.330,25
 --EFC --Carpinterías Exteriores .................................................................................................... 65.657,03 
 --EFD --Defensas Exteriores ........................................................................................................ 38.900,83 
 --EFF --Cerramientos y Fábricas ................................................................................................. 193.252,66 
 --EFR --Revestimientos ................................................................................................................ 30.014,09 
 --EFA --Vidriería ........................................................................................................................... 13.505,64 
 -EI -INSTALACIONES ..................................................................................................................... 435.853,29 
 --EIA --Audiovisuales ................................................................................................................... 26.208,94 
 --EIC --Climatización ................................................................................................................... 103.751,30 
 --EIE --Electricidad ...................................................................................................................... 63.257,33 
 --EIF --Fontanería ....................................................................................................................... 40.658,04 
 --EIG --Gas .................................................................................................................................. 45.796,93 
 --EIP --Protección contra Incendios ............................................................................................ 3.872,41 
 --EIS --Salubridad........................................................................................................................ 23.846,35 
 --EIT --Transporte ....................................................................................................................... 22.816,12 
 --EIV --Ventilación ....................................................................................................................... 42.310,19 
 --EIZ --Instalación Solar .............................................................................................................. 63.335,68 
 -EM -MOBILIAR.-EQUIPAMIEN. ....................................................................................................... 17.247,53 
 --EME --Mobiliario y Equipamiento ............................................................................................... 15.536,90 
 --EMI --Indicadores y Señalización .............................................................................................. 1.710,63 
 -EP -PARTICIONES .......................................................................................................................... 225.292,30 
 --EPC --Carpintería y Vidriería interior ......................................................................................... 53.338,19 
 --EPD --Defensas interiores .......................................................................................................... 48.117,69 
 --EPT --Tabiquería ........................................................................................................................ 123.836,42 
 -EQ -CUBIERTAS ............................................................................................................................. 45.449,98 
 --EQA --Azoteas ............................................................................................................................ 45.449,98 
 -ER -REVESTIMIENTOS .................................................................................................................. 453.531,84 
 --ERA --Aislamientos .................................................................................................................... 137.106,03 
 --ERI --Impermeabilizaciones ...................................................................................................... 18.890,10 
 --ERS --Suelos y Escaleras .......................................................................................................... 182.410,23 
 --ERT --Techos ............................................................................................................................. 45.804,03 
 --ERV --Verticales ......................................................................................................................... 69.321,45 
 -ET -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................... 31.256,67
 --ETD --Drenajes .......................................................................................................................... 1.733,78
 --ETM --Movimiento de Tierras ..................................................................................................... 29.522,89 
U URBANIZACION ...................................................................................................................................................................133.556,74  
-UA -Urb-Acondicionamiento ............................................................................................................ 633,61 
 --UAM --Movimiento de tierras ...................................................................................................... 633,61 
 -UD -Urb-Demoliciones ..................................................................................................................... 6.364,39
 --UUD --Demoliciones ................................................................................................................... 6.116,46 
 --UDT --Transportes ...................................................................................................................... 247,93 
 -UI -Urb-Instalaciones ...................................................................................................................... 20.206,08 
 --UIS --Redes de saneamiento .................................................................................................... 14.005,32 
 --UIA --Red de abastecimiento .................................................................................................... 3.810,91 
 --UIE --Red eléctrica .................................................................................................................... 242,50 
 --UII --Red de alumbrado ........................................................................................................... 358,63 
 --UIT --Red de telefonía .............................................................................................................. 1.217,48 
 --URG --Red de gas ...................................................................................................................... 571,24 
 -UJ -Urb-Jardinería ........................................................................................................................... 86,48 
 --UJP --Plantaciones .................................................................................................................... 86,48 
 -UFP -Urb-Firmes y Pavimentos ......................................................................................................... 17.585,37 
 --UFF --Firmes .............................................................................................................................. 3.875,96
 --UPP --Pavimentos ...................................................................................................................... 13.709,41 






VISESA G-51  –  48+16+32 VPO + 32 VS, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LAS PARCELAS RP-A3 Y RP-A4 – AMBITO OINAURRE - ÁREA 6.2.01 
32 VPO  –  PARCELA RP-A4
IRUN PROYECTO DE EJECUCION    –   SEPTIEMBRE 2014 
GIPUZKOA  DOC 04.- MEDICIÓNES Y PRESUPUESTO 
HIRILAN, Arkitektura eta Hirigintza, S.L.P. 
Campo Volantin 24, 2-2 -  48007 - BILBAO  
 T  944132290    -     F  944466798 
hirilan@hirilan.com
GRCD GESTION RESIDUOS DEMOL. Y CONST. .......................................................................................................................... 23.273,64  
SS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...................................................................................................................................... 35.402,42  
-32 VPO -32 VPO ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE .................................................................... 35.402,42
 --32 VPO 1.1 --Protecciones colectivas ................................................................................................... 30.926,84 
 --32 VPO 1.2 --Equipos de protección individual ..................................................................................... 592,20 
 --32 VPO 1.3 --Señalización .................................................................................................................... 436,80 
 --32 VPO 1.4 --Instalaciones provisionales ............................................................................................. 2.696,12 
 --32 VPO 1.5 --Instalaciones y servicios de primeros aux. ...................................................................... 750,46 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (SIN CONTROL DE CALIDAD) 2.348.411,42
CC CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................................... 24.329,95  
            BILBAO, SEPTIEMBRE 2014 
                                                                                         
JUAN ANGEL LARRAÑAGA GURIDI    








 -10.01 -EXTINTORES PORTATILES ................................................................................ 1.440,32 
 -10.02 -SIST. ABAST. AGUA CONTRA INCENDIO ..................................................... 13.333,09 
 -10.03 -DETECCION DE INCENDIOS .......................................................................... 61.830,45 
 -10.04 -INST. EXTINCION GRUPO ELECTRÓGENO ................................................... 2.354,44 
 -10.05 -INST. EXTINCION COCINA ............................................................................. 4.768,78 
 -10.06 -SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE ........................................................... 1.001,82 
 -10.07 -VARIOS ............................................................................................................ 970,26 
 -11.01 -ELECTRICIDAD ................................................................................................ 699.401,37 
 -11.02 -FONTANERIA ................................................................................................... 109.128,55 
 -11.03 -CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN .............................................................. 692.654,19 
 -11.04 -TELECOMUNICACIONES ............................................................................... 65.206,72 
 -11.05 -GAS .................................................................................................................. 12.694,51 
 -11.06 -APARATOS SANITARIOS ................................................................................. 28.084,10 
 9,00 % Gastos generales ............... 485.144,29 
 6,00 % Beneficio industrial ............. 323.429,53 
 10,00 % I.V.A. ................................................................  619.906,59 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2016 
LOS ARQUITECTOS 
                             ANGEL B. COMERAS SERRANO              DAVID MARTINEZ GARCIA                   
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cap. Resumen Euros %
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 2981,74 0,35
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11950,2 1,4
3 CIMENTACIÓN 58551,12 6,84
4 ESTRUCTURA 61834,82 7,22
5 RED DE SANEAMIENTO 9769,57 1,14
6 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA 67887,97 7,93
7 CUBIERTAS 20132,38 2,35
8 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS 47304,33 5,52
9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 203148,82 23,72
10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 1831,81 0,21
11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 76611,53 8,95
12 VIDRIERÍA 30285,12 3,54
13 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 11526,91 1,35
14 ELECTRICIDAD 56968,79 6,65
15 INSTALACIÓN DE GAS 7413,8 0,87
16 TELCOMUNICACIONES 6968,87 0,81
17 SEGURIDAD E INCENDIOS 6062,27 0,71
18 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, REGULACIÓN 142884,27 16,69
19 PINTURA Y VARIOS 16993,11 1,98
20 CONTROL DE CALIDAD 769,28 0,09
21 GESTIÓN DE RESIDUOS 1010 0,12
22 SEGURIDAD Y SALUD 13386,82 1,56
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 856273,53
13% Gastos generales 111315,56
6% Benericio industrial 51376,41
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1018965,50
16% iva 163034,48
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 1181999,98
Asciende el presupuesto de contrata  a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
Enero de 2010
Los arquitectos
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CASTILLO ALORA_MURALLA y ENTORNO 
CAPITULO RESUMEN EUROS
 01 MEDIOS AUXILIARES..........................................................................................................................................................  20.828,94
 02 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  168.784,37
 03 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................................................................  66.212,90
 04 MUROS Y CERRAMIENTOS ...............................................................................................................................................  208.297,25
 05 DRENAJES E IMPERMEABILIZACIÓN ...............................................................................................................................  15.192,18
 06 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................  46.202,22  
 07 RED ELECTRICA E ILUMINACION .....................................................................................................................................  168.228,89  
 08 VARIOS .................................................................................................................................................................................  51.687,08  
 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  33.900,00
 10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  0,00 
 11 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  12.430,00  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 791.763,83 
 13,00 % Gastos generales............................  102.929,30
 6,00 % Beneficio industrial..........................  47.505,83 
SUMA DE G.G. y B.I. 150.435,13 
 16,00 % I.V.A. ................................................................................  150.751,83
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.092.950,79 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.092.950,79 
Asciende el presupuesto de licitacion a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS con 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
joaquín lópez baldán, arquitecto 




51 ZUZKIDURA BIZITOKII 51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES
36 Sektorea, Arramendi. Errentería / Sector 36. Arramendi. Errenteria
RESUMEt\1 DEL PRESUPUESTO
01 CIMENTACIONES 224.968,64 €
01.01 Contenciones 73.193,71
01.02 Superficiales 151.774,93
02 ESTRUCTURAS 330,622,27 €
02.01 Estructura de hormigón 328.290,27
02.02 Estructura metálica 2.332,00
03 FACHADAS 463.618,89 €
03.01 Carpinterías exteriores 203.380,01
03.02 Defensas exteriores 17.492,58
03.03 Cerramientos exteriores de fachada 176.333,55
03.04 Revestimientos de fachada 33.325,04
03.05 Vidriería exterior 33.087,71
04 INSTALACIONES 1.075.161,06 €
04.01 Electricidad Baja Tensión 271.493,76
04.02 Protección contraincendios 21.550,52
04.03 Fontaneria 88.880,30
04.04 Saneamiento 29.851,92
04.05 Ventilacion Forzada en Garajes 34.360,65
04.06 Sistema Prepago ACS y Calefacción 30.603,62
04.07 Ventilacion Viviendas y Cuarto Residuos 43.493,31
04.08 Alumbrado Exterior 8.949,19
04.09 Telecomunicaciones 55.184,17
04.10 Aparatos Sanitarios 49.107,75
04.11 Calefaccion y Producción ACS 372.813,35
04.12 Gas 4.642,78
04.13 Aerotermia 26.000,42
04.14 Solar Fotovoltaica 38.229,32




05.04 Ayuda a discapacitados 4.404,66
05.05 Mobiliario zonas comunes 1.871,52
06 PARTICIONES 329.024,76 €
06.01 Carpinterías y vidriería interior 90.018,93
06.02 Defensas interiores 3.501,39
06.03 Tabiquería 235.504,44
07 CUBIERTA 124.516,30 €
07.01 Azoteas 104.590,65
07.02 Lucernarios 19.925,65
08 REVESTIMIENTOS 579.298,55 €
08.01 Aislamientos 25.721,55
08.02 Impermeabiliza cío nes 5.845,19
08.03 Suelos y escaleras 204.938,84
08.04 Techos 72.029,16
12 GESTION DE RESIDUOS
13 SEGURIDAD Y SALUD
14.194,44€
49.280,77 €












14 CONTROL DE CALIDAD 42.229,07 €




51 ZUZKIDURA BIZITOKI /51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES






















































Son CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETEMIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO Euros con SETENTAY OCHO Céntimos.
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27 Junio 2016










76 VPO A13.B Arrosadía- FASE I         
Capítulo Resumen Importe
1 REALIZACIONES PREVIAS AL INICIO OBRA....................................................................... 0,06
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................... 133.872,98
3 CIMIENTOS Y MUROS.............................................................................................................. 254.007,05
4 ESTRUCTURA........................................................................................................................... 1.007.221,93
5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................................ 181.146,47
6 FACHADAS.................................................................................................................................. 604.942,53
7 ALBAÑILERÍA.............................................................................................................................. 815.645,70
8 SOLADOS Y PAVIMENTOS...................................................................................................... 455.922,37
9 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................... 768.159,30
10 AISLAMIENTOS/SELLADOS/HERMETICIDAD..................................................................... 332.114,03
11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR........................................................................... 206.629,49
12 CARPINTERIA, CERRAJERIA EXTERIOR Y REGISTROS INST....................................... 852.006,27
13 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN................................................................. 834.382,97
14 INST. ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN.................................................................................. 498.041,90
15 TELECOMUNICACIONES........................................................................................................ 163.254,47
16 CALEFACCIÓN y GAS............................................................................................................... 716.069,20
17 ACTIVIDAD CLASIFICADA........................................................................................................ 188.241,18
18 ASCENSOR................................................................................................................................ 101.726,88
19 VIDRIO Y PINTURA.................................................................................................................... 167.510,30
20 VARIOS........................................................................................................................................ 36.960,01
21 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 95.698,47
22 RECOGIDA NEUMATICA EN LA RED INTERIOR................................................................ 91.004,16
23 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................... 14.958,58
24 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 96.889,16
25 URBANIZACIÓN......................................................................................................................... 13.443,63
8.629.849,09 €TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
5,00 % Gastos generales................ 431.492,45
5,00 % Beneficio industrial.............. 431.492,45
SUMA DE G.G. y B.I. 862.984,90 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.492.833,99 €
Asciende el presupuesto de contrata sin I.V.A. a la expresada cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO
Pamplona, a 28 de Agosto de 2018.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
Arquitecto    Peio Eceolaza Ezcurra 
LA CONTRATA
Arquitecto   Ignacio Baquero Alzórriz    

107 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, TXURDINAGA, BILBAO
capítulo resumen importe %
1 Actuaciones previas 23.863,56 € 0,29%
2 Acondicionamiento y Cimentación 1.055.499,97 € 12,86%
3 Estructuras 1.231.928,66 € 15,01%
4 Fachadas 754.049,95 € 9,19%
5 Instalaciones 1.941.468,63 € 23,65%
5.1       Audiovisuales y Telecomunicaciones 152.343,19 € 1,86%
5.2       Calefacción y ACS 480.285,64 € 5,85%
5.3       Prepago 94.028,53 € 1,15%
5.4       Ventilación 160.828,42 € 1,96%
5.5       Electricidad 740.697,56 € 9,02%
5.6       Suministro de agua 84.829,32 € 1,03%
5.7       Transporte 52.633,00 € 0,64%
5.8       Detecc., Cont. y extinción de incendios 13.919,12 € 0,17%
5.9       Salubridad 161.903,85 € 1,97%
6 Aislamientos 88.109,58 € 1,07%
7 Cubiertas 135.040,71 € 1,65%
8 Particiones 815.948,55 € 9,94%
9 Revestimientos 908.225,86 € 11,07%
10 Señalización y Equipamiento 726.123,41 € 8,85%
11 Urbanización 116.317,84 € 1,42%
12 Obra civil nuevo C.T. 114.748,74 € 1,40%
13 Seguridad y salud 105.407,94 € 1,28%
14 Gestión de residuos 162.705,61 € 1,98%
15 Control de calidad 28.157,53 € 0,34%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL -PEM- 8.207.596,54 €
El DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 
construcción, establece en su art.6.2: “El promotor o promotora contratara, directamente y con 
independencia de constructor o constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de Control 
de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el plan de Control de Calidad.”
En atención a este extremo, es necesario establecer la cuantía del presupuesto que excluye el 
control de calidad, a efectos de licitación de las obras del presente proyecto.

 21,00
        
 
 AVISO LEGAL: Los datos de carácter per sonal suministrados van a ser objeto de tratamiento por parte de BOA ARQUITECTOS, 
 S.L.P. con la finalidad de cumplir con el encargo contratado y facturar los servicios prestados. Los datos proporcionados se 
 conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La 
 base jurídica del tratamiento es el contrato celebrado entre las partes. Sus datos serán conservados mientras dure la relación con el 
 responsable del tratamiento y finalizada ésta durante el plazo exigido por la normativa legal aplicable. Usted tiene derecho a obtener 
 confirmación sobre si tratamos sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
 inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios en la dirección de la agencia. Si considera que se ha 
 cometido una infracción de la normativa de protección de datos respecto del tratamiento de sus datos, tiene derecho a presentar una 
 reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION INTERIOR NUEVO ARCHIVO MUNICIPAL.                    
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................. 19.656,36
2 DEMOLICIONES. ................................................................................................................. ........................ 45.796,20
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 9.210,62
4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA...................................................................................................... ............. 183.725,41
5 ALBAÑILERIA Y TABIQUERIA..................................................................................................................... 320.953,83
6 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS. .................................................................................................. ............ 202.606,38
7 FALSOS TECHOS. ................................................................................................................ ....................... 214.393,70
8 CARPINTERIA INTERIOR Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................. 219.470,52
9 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA........................................................................................................ 23.090,44
10 IMPERMEABILIZACION........................................................................................................... .................... 11.629,70
11 PINTURA Y REVESTIMIENTOS..................................................................................................... ................. 58.135,57
12 CERRAJERIA Y HERRERIA. ........................................................................................................................ 53.557,92
13 CASETON Y FACHADAS EXTERIORES......................................................................................................... 30.080,28
14 INSTALACION ELECTRICIDAD. ................................................................................................................... 241.792,27
-14.01 -ACOMETIDA Y GRUPO ELECTROGENO. ................................................................. 23.114,68
-14.02 -CABLEADO Y CANALIZACIONES. ............................................................................ 17.774,85
-14.03 -CUADROS ELECTRICOS. ....................................................................................... 44.692,90
-14.04 -ALUMBRADO Y EMERGENCIAS. ............................................................................. 99.626,07
-14.05 -ALUMBRADO EXTERIOR. ....................................................................................... 12.142,51
-14.06 -FUERZA................................................................................................................ 14 .122,51
-14.07 -RED DE TIERRAS................................................................................................... 2.731,36
-14.08 -VARIOS................................................................................................................. 16.993,00
-14.09 -ACOMETIDA OBRA CIVIL. ....................................................................................... 10.594,39
15 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. ..................................................................................... ... 400.402,69
-15.01 -CLIMATZACION Y VENTILACION OFICINAS ARCHIVOS............................................. 75.164,39
--15.01.01 --PRODUCCION EQUIPOS................................................................................. 39.143,67
--15.01.02 --DIFUSION DE AIRE......................................................................................... 21.136,46
--15.01.03 --CIRCUITO FRIGORIFICO................................................................................. 7.765,29
--15.01.04 --INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL........................................................... 7.118,97
-15.02 -CLIMATIZACION Y VENTILACION DANZA................................................................. 42.898,36
--15.02.01 --PRODUCCION EQUIPOS................................................................................. 14.505,28
--15.02.02 --DIFUSION DE AIRE......................................................................................... 24.340,02
--15.02.03 --INSTALACION HIDRAULICA............................................................................. 4.053,06
-15.03 -CLIMATIZACION Y VENTILACION ROCODROMO...................................................... 46.563,96
--15.03.01 --PRODUCCION EQUIPOS................................................................................. 13.876,38
--15.03.02 --DIFUSION DE AIRE......................................................................................... 28.401,35
--15.03.03 --INSTALACION HIDRAULICA............................................................................. 4.286,23
-15.04 -CLIMATIZACION DEPOSITOS.................................................................................. 180.873,45
--15.04.01 --PRODUCCION EQUIPOS................................................................................. 65.217,79
--15.04.02 --DIFUSION DE AIRE......................................................................................... 84.731,45
--15.04.03 --INSTALACION HIDRAULICA............................................................................. 26.236,03
--15.04.04 --INSTALACION ELECTRICA.............................................................................. 4.688,18
-15.05 -VENTILACION VESTUARIOS................................................................................... 12.105,08
--15.05.01 --PRODUCCION EQUIPOS................................................................................. 5.051,09
--15.05.02 --DIFUSION DE AIRE......................................................................................... 4.514,09
--15.05.03 --INSTALACION HIDRAULICA............................................................................. 2.539,90
-15.06 -EXTRACCION ASEOS ARCHIVO.............................................................................. 3.092,55
-15.07 -EXTRACCION ASEOS VESTUARIOS........................................................................ 3.424,08
-15.08 -VENTILACION ESCALERA PROTEGIDA.................................................................... 4.484,91
-15.09 -VENTILACION SUELO............................................................................................. 7.474,95
-15.10 -REJILLA  ACUSTICA TAE/DESCARGA EN FACHADA ASCENSOR NIVEL PLAZA.......... 20.820,96
-15.11 -VARIOS................................................................................................................. 3 .500,00
16 PRODUCCION ACS. .............................................................................................................. ...................... 57.778,20
-16.01 -PRODUCCION EQUIPOS......................................................................................... 27.001,59
-16.02 -CIRCUITO FRIGORIFICO........................................................................................ 2.122,85
-16.03 -INSTALACION HIDRAULICA..................................................................................... 21.555,96
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION INTERIOR NUEVO ARCHIVO MUNICIPAL.                    
CAPITULO RESUMEN EUROS
-16.04 -INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL.................................................................. 7.097,80
17 INSTALACION FONTANERIA. ...................................................................................................... ................ 26.460,14
-17.01 -ACOMETIDA Y CONTADORES................................................................................. 4.325,14
-17.02 -DISTRIBUCION INTERIOR....................................................................................... 12.932,18
-17.03 -SANITARIOS Y GRIFERIA........................................................................................ 8.602,82
-17.04 -VARIOS................................................................................................................. 600,00
18 INSTALACION SANEAMIENTO...................................................................................................... ............... 85.707,15
-18.01 -RED NUEVA DE RECOGIDA DE SANEAMIENTO POR TECHO..................................... 12.798,32
-18.02 -RED RECOGIDA SANEAMIENTO POR SUELO........................................................... 11.537,11
-18.03 -RED RECOGIDA SANEAMIENTO AGUAS DE FILTRACION POR TECHO. ..................... 22.006,72
-18.04 -RED RECOGIDA SANEAMIENTO AGUAS DE FILTRACION POR SUELO....................... 22.044,60
-18.05 -OBRA CIVIL CONDUCCION SANEAMIENTO POR SUELO... ........................................ 17.320,40
19 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ..................................................................................... 273.871,19
-19.01 -EQUIPOS Y MANGUERAS....................................................................................... 18.140,47
-19.02 -DETECCION MANUAL Y AUTOMATICA.................................................................... 53.289,74
-19.03 -EXTINCION MANUAL.............................................................................................. 2.231,84
-19.04 -EXTINCION AUTOMATICA...................................................................................... 197.309,14
--19.04.01 --DEPOSITOS 1, 2 Y 3....................................................................................... 90.251,47
--19.04.02 --DEPOSITOS 4 Y 5........................................................................................... 107.057,67
-19.05 -VARIOS................................................................................................................. 2 .900,00
20 CONTROL INSTALACIONES........................................................................................................ ................. 57.062,74
-20.01 -CONTROL CLIMATIZACION DEPOSITOS.................................................................. 24.320,43
-20.02 -CONTROL CLIMATIZACION DANZA......................................................................... 8.324,93
-20.03 -CONTROL CLIMATIZACION ROCODROMO.............................................................. 8.192,80
-20.04 -CONTROL RECUPERADOR VENTILACION E ILUMINACION ARCHIVO........................ 5.362,50
-20.05 -CONTROL RECUPERADOR VENTILACION VESTUARIOS.......................................... 652,95
-20.06 -CONTROL PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA ............................................ 4.230,23
-20.07 -CONTROL INTEGRACION....................................................................................... 5.978,90
21 INSTALACIONES VOZ Y DATOS.................................................................................................... ............... 32.708,26
22 INSTALACIONES ESPECIALES. .................................................................................................... ............... 16.485,29
-22.01 -SEGURIDAD........................................................................................................... 4.500,00
-22.02 -CONTROL DE ACCESOS........................................................................................ 9.216,83
-22.03 -PREINSTALACION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.......................................... 325,00
-22.04 -VIDEO PORTERO................................................................................................... 1.578,26
-22.05 -PREINSTALACION MEGAFONIA.............................................................................. 145,60
-22.06 -SISTEMA ALARMA ASEOS ADAPTADOS................................................................... 719,60
23 DESMONTAJE/ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES........................................................................ 5.213,34
24 INSTALACION ASCENSOR. ........................................................................................................ ................. 21.258,16
25 SEÑALETICA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. ....................................................................................... ..... 67.773,52
-25.01 -SEÑALETICA. ........................................................................................................ 10.238,04
-25.02 -MOBILIARIO........................................................................................................... 57. 535,48
26 GESTION DE RESIDUOS. ......................................................................................................... .................... 26.744,00
27 CONTROL DE CALIDAD. ............................................................................................................................. 0,00
28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 19.666,53
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION INTERIOR NUEVO ARCHIVO MUNICIPAL.                    
CAPITULO RESUMEN EUROS
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.725.230,41
13,00% Gastos generales.......................... 354.279,95
6,00% Beneficio industrial ........................ 163.513,82
SUMA DE G.G. y  B.I. 517.793,77
21,00% I.V.A....................................................................... 681.035,08
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.924.059,26
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.924.059,26
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
, a 17 de May o de 2019.
El promotor:                                               Proyectista:                                                  
DONOSTIAKO UDALA, OBRAS Y
PROYECTOS.                            
agm ARQUITECTOS.                                       
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Trabajo fin de máster 
URKO ESLAVA ADOT 



















LISTADO DE CÓDIGOS CNAE 2.009 
1
SECCIÓN A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
0112 Cultivo de arroz
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
0114 Cultivo de caña de azúcar
0115 Cultivo de tabaco
0116 Cultivo de plantas para fibras textiles
0119 Otros cultivos no perennes
0121 Cultivo de la vid
0122 Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
0123 Cultivo de cítricos
0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas
0125 Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
0126 Cultivo de frutos oleaginosos
0127 Cultivo de plantas para bebidas
0128 Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas
0129 Otros cultivos perennes
0130 Propagación de plantas
0141 Explotación de ganado bovino para la producción de leche
0142 Explotación de otro ganado bovino y búfalos
0143 Explotación de caballos y otros equinos
0144 Explotación de camellos y otros camélidos
0145 Explotación de ganado ovino y caprino
0146 Explotación de ganado porcino
0147 Avicultura
0149 Otras explotaciones de ganado
0150 Producción agrícola combinada con la producción ganadera
0161 Actividades de apoyo a la agricultura
0162 Actividades de apoyo a la ganadería
0163 Actividades de preparación posterior a la cosecha
0164 Tratamiento de semillas para reproducción
0170 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
0210 Silvicultura y otras actividades forestales
0220 Explotación de la madera
0230 Recolección de productos silvestres, excepto madera
0240 Servicios de apoyo a la silvicultura
0311 Pesca marina
0312 Pesca en agua dulce
0321 Acuicultura marina
0322 Acuicultura en agua dulce
SECCIÓN B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
0510 Extracción de antracita y hulla
0520 Extracción de lignito
0610 Extracción de crudo de petróleo
0620 Extracción de gas natural
0710 Extracción de minerales de hierro
0721 Extracción de minerales de uranio y torio
0729 Extracción de otros minerales metálicos no férreos
0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, 
creta y pizarra
0812 Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
0891 Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes
0892 Extracción de turba
0893 Extracción de sal
0899 Otras industrias extractivas n. c. o. p.
0910 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
0990 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
SECCIÓN C: INDUSTRIA MANUFACTURERA
1011 Procesado y conservación de carne
1012 Procesado y conservación de volatería
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería
1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
1022 Fabricación de conservas de pescado
1031 Procesado y conservación de patatas
1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
1043 Fabricación de aceite de oliva
1044 Fabricación de otros aceites y grasas
1052 Elaboración de helados
1053 Fabricación de quesos
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos
1061 Fabricación de productos de molinería
1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos
1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga dura-
ción
1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
1081 Fabricación de azúcar
1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
1083 Elaboración de café, té e infusiones
1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos
1085 Elaboración de platos y comidas preparados
1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéti-
cos
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n. c. o. p.
1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1102 Elaboración de vinos
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
1105 Fabricación de cerveza
1106 Fabricación de malta
1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y 
otras aguas embotelladas
1200 Industria del tabaco
1310 Preparación e hilado de fibras textiles
1320 Fabricación de tejidos textiles
1330 Acabado de textiles
1391 Fabricación de tejidos de punto
1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 
vestir
1393 Fabricación de alfombras y moquetas
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto 
prendas de vestir
1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
1399 Fabricación de otros productos textiles n. c. o. p.
1411 Confección de prendas de vestir de cuero
1412 Confección de ropa de trabajo
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores
1414 Confección de ropa interior
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios
1420 Fabricación de artículos de peletería
1431 Confección de calcetería
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto
1511 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y tala-
bartería
1520 Fabricación de calzado
1610 Aserrado y cepillado de la madera
1621 Fabricación de chapas y tableros de madera
1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanis-
tería para la construcción
1624 Fabricación de envases y embalajes de madera
1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y 
espartería
1711 Fabricación de pasta papelera
1712 Fabricación de papel y cartón
1721 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embala-
jes de papel y cartón
1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e 
higiénico
1723 Fabricación de artículos de papelería
1724 Fabricación de papeles pintados
1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
1811 Impresión de periódicos
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma
1820 Reproducción de soportes grabados
1910 Coquerías
1920 Refino de petróleo
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2009 (CNAE-2009)
(Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, BOE, 28.4.2007)
Con objeto de facilitar la cumplimentación de los datos generales de identificación de su empresa (hoja 2), se indican a continuación las distintas ramas 
de actividad que incluye la CNAE en el nivel de cuatro dígitos.
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2011 Fabricación de gases industriales
2012 Fabricación de colorantes y pigmentos
2013 Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica
2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
2016 Fabricación de plásticos en formas primarias
2017 Fabricación de caucho sintético en formas primarias
2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de im-
prenta y masillas
2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillan-
tamiento
2042 Fabricación de perfumes y cosméticos
2051 Fabricación de explosivos
2052 Fabricación de colas
2053 Fabricación de aceites esenciales
2059 Fabricación de otros productos químicos n. c. o. p.
2060 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base
2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas
2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recau-
chutado de neumáticos
2219 Fabricación de otros productos de caucho
2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico
2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción
2229 Fabricación de otros productos de plástico
2311 Fabricación de vidrio plano
2312 Manipulado y transformación de vidrio plano
2313 Fabricación de vidrio hueco
2314 Fabricación de fibra de vidrio
2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
2320 Fabricación de productos cerámicos refractarios
2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la cons-
trucción
2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos
2343 Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico
2344 Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico
2349 Fabricación de otros productos cerámicos
2351 Fabricación de cemento
2352 Fabricación de cal y yeso
2361 Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
2362 Fabricación de elementos de yeso para la construcción
2363 Fabricación de hormigón fresco
2364 Fabricación de mortero
2365 Fabricación de fibrocemento
2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
2370 Corte, tallado y acabado de la piedra
2391 Fabricación de productos abrasivos
2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n. c. o. p.
2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
2431 Estirado en frío
2432 Laminación en frío
2433 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado
2434 Trefilado en frío
2441 Producción de metales preciosos
2442 Producción de aluminio
2443 Producción de plomo, zinc y estaño
2444 Producción de cobre
2445 Producción de otros metales no férreos
2446 Procesamiento de combustibles nucleares
2451 Fundición de hierro
2452 Fundición de acero
2453 Fundición de metales ligeros
2454 Fundición de otros metales no férreos
2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
2512 Fabricación de carpintería metálica
2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central
2529 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción 
central
2540 Fabricación de armas y municiones
2550 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
2561 Tratamiento y revestimiento de metales
2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería
2572 Fabricación de cerraduras y herrajes
2573 Fabricación de herramientas
2591 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero
2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles
2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería
2599 Fabricación de otros productos metálicos n. c. o. p.
2611 Fabricación de componentes electrónicos
2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo
2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navega-
ción
2652 Fabricación de relojes
2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
2731 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
2751 Fabricación de electrodomésticos
2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos
2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico
2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, ve-
hículos automóviles y ciclomotores
2812 Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
2813 Fabricación de otras bombas y compresores
2814 Fabricación de otra grifería y válvulas
2815 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
2821 Fabricación de hornos y quemadores
2822 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
2823 Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos informáticos
2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales
2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica
2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n. c. o. p.
2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal
2841 Fabricación de maquinas herramienta para trabajar el metal
2849 Fabricación de otras máquinas herramienta
2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
2892 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construc-
ción
2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco
2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del 
cuero
2895 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
2896 Fabricación de maquinaria para las industrias del plástico y del caucho
2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n. c. o. p.
2910 Fabricación de vehículos de motor
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remol-
ques y semirremolques
2931 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor
2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de 
motor
3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes
3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario
3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
3040 Fabricación de vehículos militares de combate
3091 Fabricación de motocicletas
3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad
3099 Fabricación de otro material de transporte n. c. o. p.
3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
3102 Fabricación de muebles de cocina
3103 Fabricación de colchones
3109 Fabricación de otros muebles
3211 Fabricación de monedas
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
3220 Fabricación de instrumentos musicales
3230 Fabricación de artículos de deporte
3240 Fabricación de juegos y juguetes
3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos
3299 Otras industrias manufactureras n. c. o. p.
3311 Reparación de productos metálicos
3312 Reparación de maquinaria
3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314 Reparación de equipos eléctricos
3315 Reparación y mantenimiento naval
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
3319 Reparación de otros equipos
3320 Instalación de máquinas y equipos industriales
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SECCIÓN D: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO
3512 Transporte de energía eléctrica
3513 Distribución de energía eléctrica
3514 Comercio de energía eléctrica
3515 Producción de energía hidroeléctrica
3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
3517 Producción de energía eléctrica de origen nuclear
3518 Producción de energía eléctrica de origen eólico
3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos
3521 Producción de gas
3522 Distribución por tubería de combustibles gaseosos
3523 Comercio de gas por tubería
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado
SECCIÓN E: SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
3600 Captación, depuración y distribución de agua
3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales
3811 Recogida de residuos no peligrosos
3812 Recogida de residuos peligrosos
3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
3831 Separación y clasificación de materiales
3832 Valorización de materiales ya clasificados
3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
SECCIÓN F: CONSTRUCCIÓN
4110 Promoción inmobiliaria
4121 Construcción de edificios residenciales
4122 Construcción de edificios no residenciales
4211 Construcción de carreteras y autopistas
4212 Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas
4213 Construcción de puentes y túneles
4221 Construcción de redes para fluidos
4222 Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
4291 Obras hidráulicas
4299 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n. c. o. p.
4311 Demolición
4312 Preparación de terrenos
4313 Perforaciones y sondeos
4321 Instalaciones eléctricas
4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4329 Otras instalaciones en obras de construcción
4331 Revocamiento
4332 Instalación de carpintería
4333 Revestimiento de suelos y paredes
4334 Pintura y acristalamiento
4339 Otro acabado de edificios
4391 Construcción de cubiertas
4399 Otras actividades de construcción especializada n. c. o. p.
SECCIÓN G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
4519 Venta de otros vehículos de motor
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
4531 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios
4611 Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, 
materias primas textiles y productos semielaborados
4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y produc-
tos químicos industriales
4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones 
y aeronaves
4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado 
y artículos de cuero
4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos 
específicos
4619 Intermediarios del comercio de productos diversos
4621 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos 
para animales
4622 Comercio al por mayor de flores y plantas
4623 Comercio al por mayor de animales vivos
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles
4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
4633 Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas co-
mestibles
4634 Comercio al por mayor de bebidas
4635 Comercio al por mayor de productos del tabaco
4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco
4641 Comercio al por mayor de textiles
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
4645 Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos
4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y 
sus componentes
4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
4662 Comercio al por mayor de máquinas herramienta
4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la 
ingeniería civil
4664 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas 
de coser y tricotar
4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina
4666 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
4671 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y pro-
ductos similares
4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
4673 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos 
sanitarios
4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
4675 Comercio al por mayor de productos químicos
4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
4690 Comercio al por mayor no especializado
4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predomi-
nio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
4721 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especiali-
zados
4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos 
especializados
4723 Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos espe-
cializados
4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y paste-
lería en establecimientos especializados
4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
4726 Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos espe-
cializados
4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos 
especializados
4730 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimien-
tos especializados
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos en establecimientos especializados
4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimien-
tos especializados
4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos 
especializados
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos 
especializados
4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes 
y suelos en establecimientos especializados
4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos 
especializados
4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos 
de uso doméstico en establecimientos especializados
4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en estableci-
mientos especializados
4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimien-
tos especializados
4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especia-
lizados
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4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especiali-
zados
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especiali-
zados
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
especializados
4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos es-
pecializados
4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimien-
tos especializados
4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en estableci-
mientos especializados
4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 
compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 
especializados
4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos espe-
cializados
4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 
especializados
4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en pues-
tos de venta y mercadillos
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y mercadillos
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadi-
llos
4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en pues-
tos de venta ni en mercadillos
SECCIÓN H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
4910 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
4920 Transporte de mercancías por ferrocarril
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
4932 Transporte por taxi
4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n. c. o. p.
4941 Transporte de mercancías por carretera
4942 Servicios de mudanza
4950 Transporte por tubería
5010 Transporte marítimo de pasajeros
5020 Transporte marítimo de mercancías
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
5040 Transporte de mercancías por vías navegables interiores
5110 Transporte aéreo de pasajeros
5121 Transporte aéreo de mercancías
5122 Transporte espacial
5210 Depósito y almacenamiento
5221 Actividades anexas al transporte terrestre
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
5223 Actividades anexas al transporte aéreo
5224 Manipulación de mercancías
5229 Otras actividades anexas al transporte
5310 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
5320 Otras actividades postales y de correos
SECCIÓN I: HOSTELERÍA
5510 Hoteles y alojamientos similares
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530 Campings
5590 Otros alojamientos
5610 Restaurantes y puestos de comidas
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos
5629 Otros servicios de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
SECCIÓN J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5811 Edición de libros
5812 Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813 Edición de periódicos
5814 Edición de revistas
5819 Otras actividades editoriales
5821 Edición de videojuegos
5829 Edición de otros programas informáticos
5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de 
televisión
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916 Actividades de producción de programas de televisión
5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5918 Actividades de distribución de programas de televisión
5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical
6010 Actividades de radiodifusión
6020 Actividades de programación y emisión de televisión
6110 Telecomunicaciones por cable
6120 Telecomunicaciones inalámbricas
6130 Telecomunicaciones por satélite
6190 Otras actividades de telecomunicaciones
6201 Actividades de programación informática
6202 Actividades de consultoría informática
6203 Gestión de recursos informáticos
6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la infor-
mática
6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312 Portales web
6391 Actividades de las agencias de noticias
6399 Otros servicios de información n. c. o. p.
SECCIÓN K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
6411 Banco central
6419 Otra intermediación monetaria
6420 Actividades de las sociedades holding
6430 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
6491 Arrendamiento financiero
6492 Otras actividades crediticias
6499 Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n. c. o. p.
6511 Seguros de vida
6512 Seguros distintos de los seguros de vida
6520 Reaseguros
6530 Fondos de pensiones
6611 Administración de mercados financieros
6612 Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
6619 Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones
6621 Evaluación de riesgos y daños
6622 Actividades de agentes y corredores de seguros
6629 Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
6630 Actividades de gestión de fondos
SECCIÓN L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria
6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
SECCIÓN M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
6910 Actividades jurídicas
6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
7010 Actividades de las sedes centrales
7021 Relaciones públicas y comunicación
7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
7111 Servicios técnicos de arquitectura
7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el ase-
soramiento técnico
7120 Ensayos y análisis técnicos
7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técni-
cas
7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
7311 Agencias de publicidad
7312 Servicios de representación de medios de comunicación
7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
7410 Actividades de diseño especializado
7420 Actividades de fotografía
7430 Actividades de traducción e interpretación
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n. c. o. p.
7500 Actividades veterinarias
SECCIÓN N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
7712 Alquiler de camiones
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
7731 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
7732 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
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7734 Alquiler de medios de navegación
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo
7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n. c. o. p.
7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto 
trabajos protegidos por los derechos de autor
7810 Actividades de las agencias de colocación
7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal
7830 Otra provisión de recursos humanos
7911 Actividades de las agencias de viajes
7912 Actividades de los operadores turísticos
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
8010 Actividades de seguridad privada
8020 Servicios de sistemas de seguridad
8030 Actividades de investigación
8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
8130 Actividades de jardinería
8211 Servicios administrativos combinados
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
especializadas de oficina
8220 Actividades de los centros de llamadas
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras
8291 Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
8292 Actividades de envasado y empaquetado




8531 Educación secundaria general
8532 Educación secundaria técnica y profesional
8541 Educación postsecundaria no terciaria
8543 Educación universitaria
8544 Educación terciaria no universitaria
8551 Educación deportiva y recreativa
8552 Educación cultural
8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
8559 Otra educación n. c. o. p.
8560 Actividades auxiliares a la educación
SECCIÓN Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
8610 Actividades hospitalarias
8621 Actividades de medicina general
8622 Actividades de medicina especializada
8623 Actividades odontológicas
8690 Otras actividades sanitarias
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapaci-
dad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapaci-
dad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con disca-
pacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n. c. o. p.
SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS
Y DE ENTRETENIMIENTO
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas
9003 Creación artística y literaria
9004 Gestión de salas de espectáculos
9102 Actividades de museos
9103 Gestión de lugares y edificios históricos
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas natura-
les
9105 Actividades de bibliotecas
9106 Actividades archivos
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
9311 Gestión de instalaciones deportivas
9312 Actividades de los clubes deportivos
9313 Actividades de los gimnasios
9319 Otras actividades deportivas
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
SECCIÓN S: OTROS SERVICIOS
9411 Actividades de organizaciones empresariales y patronales
9412 Actividades de organizaciones profesionales
9420 Actividades sindicales
9491 Actividades de organizaciones religiosas
9492 Actividades de organizaciones políticas
9499 Otras actividades asociativas n. c. o. p.
9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512 Reparación de equipos de comunicación
9521 Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
9522 Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el 
jardín
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero
9524 Reparación de muebles y artículos de menaje
9525 Reparación de relojes y joyería
9529 Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9604 Actividades de mantenimiento físico
9609 Otros servicios personales n. c. o. p.
SECCIÓN T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES 
DE PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
9810 Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio
9820 Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio
SECCIÓN U: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES
9900 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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LISTADO PROFESIONALES FUNDACIÓN LABORAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CATEGORÍAS PROFESIONALES
Por favor, indique en el Formulario de Solicitud el código 
de su puesto de trabajo y el de la categoría profesional en el apartado 
de historial profesional.
Puestos de trabajo
DIRECTIVOS, RESPONSABLES DE OBRA, TÉCNICOS DE EJECUCIÓN, MANDOS INTERMEDIOS Y ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PT001 Adjunto de dirección 
PT002 Agente comercial
PT003 Agente de compras
PT004 Auxiliar administrativo
PT005 Auxiliar de administración de obra 
PT006 Auxiliar de oficina técnica 
PT007 Auxiliar de planta
PT008 Auxiliar de taller
PT009 Auxiliar en topografía
PT010 Auxiliar técnico de obra
PT011 Auxiliar técnico sanitario
PT012 Ayudante de jefe de obra






PT019 Director de administración de obra 
PT020 Director de almacén
PT021 Director de construcción 
PT022 Director de estudios/contratación 
PT023 Director de expansión 
PT024 Director de instalaciones 
PT025 Director de laboratorio 
PT026 Director del área de marketing
PT027 Director de oficina técnica 
PT028 Director de planta
PT029 Director de producción (en empresa)
PT030 Director de taller
PT031 Director de topografía
PT032 Director del área comercial
PT033 Director del área de administración y finanzas
PT034 Director del área de compras 
PT035 Director del área de contabilidad 
PT036 Director del área de finanzas-tesorería 
PT037 Director del área de formación 
PT038 Director del área de prevención y/o calidad y/o medio ambiente 
PT039 Director del área de proyectos
PT040 Director del área de publicidad y/o relaciones públicas 
PT041 Director del área de recursos humanos
PT042 Director del área de servicios informáticos
PT043 Director del área jurídica 
PT044 Director general
CÓDIGO      DESCRIPCIÓN
PT045 Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción
PT046 Empleado administrativo, en general
PT047 Encargado de obra
PT048 Encargado general de obra
PT049 Encargado, capataz y/o jefe de equipo de minas, 
canteras o salinas
PT050 Gerente
PT051 Jefe  de almacén 
PT052 Jefe de administración de obra 
PT053 Jefe de equipo de obra
PT054 Jefe de equipo de operadores de maquinaria de movimiento de tierras y de materiales
PT055 Jefe de estudios/contratación 
PT056 Jefe de grupo de obras 
PT057 Jefe de obra 
PT058 Jefe de oficina técnica 
PT059 Jefe de planta 
PT060 Jefe de producción (en obra)
PT061 Jefe de producción (en taller, planta)
PT062 Jefe de taller (área de producción)
PT063 Jefe de topografía
PT064 Jefe del área/departamento de laboratorio
PT065 Jefe del departamento comercial 
PT066 Jefe del departamento de administración
PT067 Jefe del departamento de compras
PT068 Jefe del departamento de contabilidad
PT069 Jefe del departamento de finanzas-tesorería
PT070 Jefe del departamento de formación
PT071 Jefe del departamento de marketing
PT072 Jefe del departamento de prevención y/o calidad y/o medio ambiente
PT073 Jefe del departamento de proyectos
PT074 Jefe del departamento de recursos humanos
PT075 Jefe del departamento de sistemas
PT076 Jefe del departamento jurídico
PT077 Recepcionista-telefonista
PT078 Secretario de departamento
PT079 Secretario de dirección
PT080 Técnico administrativo
PT081 Técnico de administración de obra 
PT082 Técnico de almacén
PT083 Técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
PT084 Técnico de estudios/contratación 






PT086 Técnico de marketing
PT087 Técnico de planta
PT088 Técnico de prevención y/o calidad y/o medio ambiente 
PT089 Técnico de proyectos
PT090 Técnico de recursos humanos 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PT091 Técnico de servicios jurídicos y/o similares
PT092 Técnico de sistemas 
PT093 Técnico de taller
PT094 Técnico en contabilidad
PT095 Técnico en topografía
PT096 Técnico y/o coordinador de formación
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PT097 Albañil
PT098 Albañil  caravistero
PT099 Artillero 
PT100 Buzo 
PT101 Cantero artesanal de mármol o piedra
PT102 Cantero 
PT103 Carpintero de aluminio, metálico y pvc
PT104 Carpintero de madera
PT105 Cerrajero
PT106 Chapista industrial
PT107 Colocador de pavimentos ligeros
PT108 Colocador de prefabricados ligeros 
PT109 Conductor de camión
PT110 Gruista
PT111 Conductor de maquinaria
PT112 Conserje
PT113 Contramaestre de cubierta
PT114 Cristalero
PT115 Electricista







PT123 Guarda de obra
PT124 Instalador de conducciones de calefacción y agua caliente sanitaria
PT125 Instalador de gas





PT131 Marinero de cubierta
PT132 Marmolista 
PT133 Mecánico naval
PT134 Mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
PT135 Montador de andamios
PT136 Montador de grandes estructuras metálicas
PT137 Montador-instalador de aparatos de elevación 
PT138 Operario de conservación y explotación de carreteras
PT139 Ordenanza
PT140 Parquetero y/o entarimador
PT141 Patrón de barco
PT142 Peón de excavaciones arqueológicas y similares
PT143 Peón de exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo
PT144 Peón 
PT145 Peón forestal
PT146 Pintor de bandas sobre vías urbanas y carreteras
PT147 Pintor y/o empapelador
PT148 Pocero
PT149 Pulidor-abrillantador de suelos, de terrazo y similares
PT150 Revocador / revestidor 
PT151 Solador-alicatador
PT152 Soldador de estructuras metálicas pesadas
PT153 Soldadores y oxicortadores
PT154 Tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol
PT155 Techador
PT156 Vigilante de seguridad
PT157 Sin especificar
PT158 Operador de grúa móvil autopropulsada
PT159 BarrenistaPT127 Instalador de tuberías
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CP001 Almacenero
CP002 Analista de 1ª
CP003 Analista de 2ª
CP004 Auxiliar administrativo
CP005 Auxiliar de laboratorio
CP006 Auxiliar de organización
CP007 Auxiliar topográfico
CP008 Ayudante de obra
CP009 Ayudante de oficio




CP014 Corredor de plaza
CP015 Delineante de 1ª




CP020 Encargado de sección de laboratorio
CP021 Encargado general de fábrica
CP022 Encargado general de obra
CP023 Enfermero
CP024 Escultor de piedra y mármol 
CP025 Especialista de oficio
CP026 Especialista de 1ª
CP027 Especialista de 2ª
Categorías profesionales que aparecen en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CP028 Guarda jurado
CP029 Inspector de control, señalización y servicios
CP030 Jefe administrativo de 1ª
CP031 Jefe administrativo de 2ª
CP032 Jefe de compras
CP033 Jefe de personal
CP034 Jefe de sección de organización de 1ª
CP035 Jefe de sección de organización de 2ª
CP036 Jefe o encargado de taller
CP037 Limpiador/a
CP038 Oficial administrativo de 1ª
CP039 Oficial administrativo de 2ª
CP040 Oficial de 1ª de oficio
CP041 Oficial de 2ª de oficio
CP042 Peón especializado
CP043 Peón ordinario
CP044 Práctico de topografía de 1ª
CP045 Práctico de topografía de 2ª
CP046 Técnico de organización de 1ª
CP047 Técnico de organización de 2ª
CP048 Titulado medio
CP049 Titulado superior
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